



Proposta Técnica

Projeto Esporte Vida.



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'Antônio'.



RIO DE JANEIRO, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

A - SUMÁRIO

B – APRESENTAÇÃO	03
B.1. Qual o interesse da Instituição na proposição deste Projeto?	03
B.2. Temática da Presente Proposta Técnica	04
B.3. Execução do Projeto	04
C – DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E METODOLOGIA	04
C.1 - Manifestações do Desporto Lei Nº 9.615/98	05
C.2 –Operacionalização do Projeto	08
D –OBJETIVOS DO PROJETO	13
D.1 – Objetivo Geral	13
D.2–Objetivos Específicos	13
D.3 - Capacitações	16
D.4 – Sistema de avaliação e monitoramento	16
D.5 – Cronograma de Atividades	17
E - PARCERIAS	18
F –RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	19
G - RELAÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO/CONSUMO E PERMANENTE	22
H – DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	30
I - CRONOGRAMA FINANCEIRO, VIGÊNCIA, RESULTADOS ESPERADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	30



B – APRESENTAÇÃO

A CON-TATO - Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais é uma associação civil sem fins lucrativos, que atua na área da assistência social, desde março de 2000, quando foi fundada. É formada por um grupo de excelência profissional que vem desenvolvendo projetos sociais com a adoção de atualizadas propostas teórico-metodológicas.

Tendo em seu escopo de projetos o Re-Criar-Te, pioneiro junto à Fundação para a Infância e Adolescência no atendimento com arte-educação a crianças e adolescentes de suas unidades próprias; além de se tornar referência na área de capacitação e de pesquisas.

Ao longo dos seus 20 anos de existência, a CON-TATO já teve diversas parcerias para a implementação de projetos sociais tais como: com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CMDCA Rio): com o qual já celebrou, por três anos, projeto de apoio socioeducativo em meio aberto (conforme Art. 90, II, da Lei 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente), que consiste em complementação do horário escolar para o atendimento mensal a 100 crianças das comunidades do Complexo do Andaraí; com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS): convênio com duração de 03 anos para atendimento de educação infantil a crianças das comunidades do Morro dos Macacos em Vila Isabel; com a Comunidade Solidária: com oficinas de restauração artística de mobiliário para jovens em situação de risco social, entre outros. Desde janeiro de 2009, a CON-TATO é responsável pelo Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes (NACA) (em parceria com a Fundação para a Infância e Adolescência – FIA, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDSDH) assumindo o compromisso no enfrentamento à violência intrafamiliar, doméstica, com ênfase à violência sexual, a crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro e municípios da Baixada Fluminense, desenvolvendo atividades nos eixos de atendimento, proteção, defesa e responsabilização e prevenção. Atualmente, estamos promovendo a formação de profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGD) na temática. Atualmente, Somos responsáveis pela Cogestão de cinco equipamentos da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência (em Vila Isabel, Irajá, Campo Grande, São Conrado e Santa Cruz).



Na área de esportes, possuímos a cogestão dos equipamentos esportivos na prefeitura municipal de Maricá através dos Projetos "Esporte Presente" e "Maricá mais Esporte 2", que contemplam diversas modalidades esportivas: futebol, futsal, vôlei, natação, hidroginástica, zumba, canoagem, entre outros. Tivemos um projeto de muito sucesso "Cidadania em Ação" em parceria com a UNIRIO, para a implantação de 45 (quarenta e cinco) núcleos, cada um com atendimentos de até 100 usuários, em diversas modalidades esportivas. Atualmente, possuímos em parceria com a UNIRIO, o Projeto "Esporte Sem Parar", com 40 núcleos esportivos espalhados entre as comunidades mais carentes da cidade do Rio de Janeiro, o Projeto "Valências no Esporte" "Superação" e "Renascer do Esporte" que acontecem em parceria com este Ministério, que contemplam além do município do Rio de Janeiro, núcleos na Baixada Fluminense e na região sul fluminense.

B.1. Qual o interesse da Instituição na proposição deste Projeto?

A atuação social da Con-tato é, sobretudo, um retrato do seu compromisso com causas sociais, acreditamos que a gestão deste projeto trará a oportunidade de ampliarmos nossos resultados sociais e conquistarmos cada vez mais apoio e parceiros para as ações da nossa instituição.

A Con-tato tem como objetivo existencial dar protagonismo aos beneficiários de Projetos, entre eles o Projeto Esporte Vida, democratizando realmente o acesso ao Esporte.

B.2. Temática da Presente Proposta Técnica

Oportunizar a crianças, jovens, adultos e idosos, também àqueles em situação de vulnerabilidade, uma forma de participar ativamente de grupos sociais. O Projeto Esporte Vida não objetiva somente utilizar o esporte como atividade para a ocupação do tempo livre, mas, principalmente, afastar os jovens das drogas ou de outros atos ilícitos, como também visa, acima de tudo promover a aproximação entre todos os participantes e deles com os mobilizadores do Projeto. Isso porque o objetivo é construir relacionamentos que possibilitem aumentar as redes interpessoais dos participantes buscando a socialização dos mesmos de maneira mais ampla possível. Ou seja, o Projeto busca operar por meio do mecanismo de ação do desenvolvimento pró-ativo dos participantes dentro do projeto e dentro de suas comunidades.

Mais do que um Projeto Social, o Esporte Vida se mostra como uma nova ferramenta para o



protagonismo dos participantes.

O projeto justifica-se por sua atuação ao oportunizarmos aos beneficiários de projetos como o Esporte Vida seu autoconhecimento pela convivência intensa e concomitante, com as mudanças corporais, sociais e emocionais. Pertencer a esses grupos de atividade, como a única oportunidade de se construírem autonomamente como sujeitos e, portanto, de formarem opinião positiva a respeito desse espaço e de si próprios e ainda auxiliar na manutenção da saúde de seus beneficiados, através do conhecimento de seu corpo e limites, da formação de uma consciência preventiva e da aprendizagem de hábitos saudáveis.

A inclusão social ocorre quando a participação dos excluídos é permitida de maneira ativa.

Quando eles podem participar da tomada de decisões dentro do projeto e desfrutar da interação direta com os gestores, respeitadas as diretrizes metodológicas. É esse tipo de participação que possui potencial para promover a inclusão social. O Projeto Esporte Vida pretende oferecer aos membros da comunidade oportunidades reais de participação nas ações desenvolvidas.

Este documento elaborado pela Equipe Técnica da Con-Tato pretende demonstrar, as estratégias que utilizaremos para potencializar os resultados deste Projeto e quais direções definiremos para alcançar as metas estabelecidas.

B.3. Obejto e Execução do Projeto

O objeto é a Implantação e desenvolvimento do Projeto Esporte Vida na Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ

Conhecendo a complexidade da execução deste projeto, principalmente por se tratar de uma ação multidisciplinar desenvolvida através de 25 núcleos envolvidos, a CON-TATO, por força da estrutura necessária para desenvolver esta ação, pretende, a partir da formalização desta parceria, realizar todos os processos seletivos necessários dentro das melhores práticas de transparência e de integridade para contratar e adquirir os recursos necessários para o melhor funcionamento do Projeto.



B.4 - Público Alvo

A partir dos 6 (seis) anos de idade, crianças, jovens, adultos e terceira idade, inclusive pessoas com deficiência, prioritariamente moradores de comunidades em vulnerabilidade social da Cidade de Campos dos Goytacazes, na região norte fluminense, no Estado do Rio de Janeiro.

À CON-TATO caberá no desenvolvimento do Projeto:

- A. A seleção e contratação de todos os serviços e profissionais previstos na estrutura do projeto;
- B. A Construção da metodologia de trabalho, planejamento pedagógico e os conteúdos das atividades propostas;
- C. Promoção da intersetorialidade do Projeto com as demais políticas públicas da territorialidade;
- D. A Treinamento e capacitação de todos os colaboradores envolvidos;
- E. O monitoramento e controle dos processos e informações de resultados;
- F. A intervenção focada na proposição de ajustes de rumo a partir das informações de resultados apresentadas;
- G. A prestação de contas financeira e de atividades executadas.

C. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES e METODOLOGIA

O Projeto Esporte Vida, será realizado no município de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro no período de Dezembro de 2020 até Outubro de 2021.

C.1 - MANIFESTAÇÕES DO DESPORTO LEI Nº 9.615/98

No Projeto Esporte Vida, as aulas esportivas serão ministradas por profissionais qualificados, visando uma atuação focada no Protagonismo do indivíduo por intermédio da sua participação no Projeto, respeitando as manifestações esportivas da Lei nº. 9.615/98. Desta forma, o esporte além de atividade principal serve como instrumento para a discussão sobre transversais, bem como boas práticas dentro da formação humana dos beneficiários. Desta forma, durante as aulas serão realizados debates que darão origem a ações e atitudes de enfrentamento da realidade. Quando isso ocorrer, principalmente a juventude estará mais preparada para executar seu principal papel de agente transformador da realidade social.



A metodologia do Desporto de Participação tem como base o desenvolvimento de ações que busquem o prazer lúdico e tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Tem como propósitos: a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Como dimensão social do esporte mais relacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdades de oportunidades esportivas.

Objetivos Técnicos de Acordo com a Faixa Etária:

6 a 17 anos – O Esporte Vida atenderá a partir de 6 (seis) anos de idade. A metodologia específica dessa faixa etária se dá com o desenvolvimento psicomotor (6 a 11 anos) até compreensão de todas as habilidades trabalhadas até então (12 a 17 anos).

18 a 60 anos - Desenvolver a prática do esporte e do lazer em uma perspectiva integradora, socializadora e prazerosa, promovendo hábitos saudáveis, ampliando a visão cidadã e potencializando a autoestima.

Acima de 60 anos - A atenção e o cuidado em promover atividades que fidelizem esta faixa da população, em torno de uma proposta de qualidade de vida através de atividades físicas, de lazer e de socialização, buscando potencializar níveis de saúde biopsicossocial.

Pessoas com Deficiências - Promoção de inclusão social através de atividades lúdico-esportivas, mobilizando as famílias e oferecendo uma alternativa de lazer e socialização para pessoas com deficiência.

Em todas as faixas etárias serão trabalhadas intervenções através dos conteúdos das modalidades esportivas (fundamentos, regras e táticas). O Objetivo é contextualizar o esporte com outras áreas da atenção básica. Aqui o beneficiário poderá ter, através desta ferramenta, importantes reflexões sobre temas, tais como o Respeito às diferenças; Promoção da Saúde; Promoção da Cidadania; Ampliação do Conhecimento e Ética, Sustentabilidade e Meio Ambiente, acesso a conteúdos de suma relevância para sua vida.

Metodologia

A Experiência na área de gestão de espaços com a mesma característica foi relevante para elaboração deste Plano de Trabalho, pois permitiu incorporar a realidade das localidades, aplicar



conceitos da administração pública, da área de controle e monitoramento, da área técnica da educação física e das áreas multidisciplinares que envolvem projetos sociais, com destaque para a pedagogia, a psicologia e o serviço social.

Parâmetros para as Atividades Esportivas

Entendendo que os núcleos do Projeto são sobretudo componentes dinâmicos de uma Política Pública de Esportes e Lazer da Cidade, comprometida em ofertar acesso gratuito à população em atividades esportivas, de natureza educacional e orientada por profissionais qualificados. Precisamos criar parâmetros e referenciais para cumprir esta missão.

A partir deste direcionamento, citamos também como norteadores do trabalho, as manifestações do desporto, originárias do art. 3º, incisos I e II da Lei nº 9.615/98, que descreve:

Desporto Educacional

Entendemos a prática de atividades do projeto esportivo como um fenômeno com fortes possibilidades educacionais, favoráveis para discussão de princípios e de valores, capazes de formar não apenas atletas, mas também cidadãos "do bem", criativos e autônomos que sejam capazes de solucionar seus problemas e conviver de maneira harmoniosa e participativa da sua comunidade. Mesmo entendendo de o Esporte educacional por definição é aquele que é praticado em instituições formais de ensino, seus princípios e valores serão trabalhados através das ações do Projeto Esporte Vida, como temas transversais na execução das atividades do Projeto.

Desporto de Participação

Na concepção da CON-TATO, o Esporte de Participação é o trabalho de iniciação desportiva que busca a alegria, o divertimento, o prazer e a sociabilidade. Conceitos típicos do lazer que são incorporados no esporte. A brincadeira é valorizada, a estrutura do jogo é alterada, a ideia de multiplicidade aparece com frequência, bem como a diminuição do preconceito dos melhores e piores praticantes (OLIVEIRA, 1982). A pluralidade é importante, mas outro fator é ainda mais significativo, a preocupação com grupos minoritários, como o desenvolvimento de atividades de esporte e lazer para pessoas com necessidades especiais. Outro grupo importante é o da terceira idade (DIECKERT, 1984), já que esta faixa etária serve como elemento metodológico explicativo



da transformação do esporte de participação. Olhando pelo lado da terceira idade, o esporte tem como princípio o fazer pelo fazer, o praticar para sentir-se bem com o mundo, possuir a sensação de pertencimento a "lugar social" e promover a saúde e a vida. A colocação deste grupo reflete uma postura ideal do lazer, mais próxima do lazer pleno. No plano teórico, o lazer, para esta classe, não seria compensatório ou repositório das energias gastas no trabalho, o lazer seria o fazer pelo prazer, sem precedentes ou tempo subjugado ao trabalho, seria o lazer na sua plenitude.

O Esporte de Participação promoverá a participação de todos os setores e se preocupa com a acessibilidade e inclusão. Esta modalidade de esporte não precisa de equipamentos de última geração que só os iniciados conseguem utilizar. Focar-se-á então em estratégias motivadoras para desenvolvimento das atividades desta manifestação, buscando a conquista da presença do aluno na aula seguinte.

Desporto de Rendimento

A maioria das crianças que se matriculam nas atividades esportivas de projetos sonha em se tornar atletas profissionais e com isso vivenciar um meio de ascensão social e de sobrevivência pelo esporte. Não estabelecer em nosso planejamento nenhuma condição para que a valorização deste talento seja realizada, pode ser um forte fator de evasões de alunos, pelo simples fato de não darmos a devida importância a uma demanda constatada. Neste sentido, atuaremos no seguimento com claros norteadores do trabalho: **Construção de Valores:** Mesmo se tratando de um processo onde se valoriza o talento, temáticas éticas, morais e sociais também serão trabalhadas; **Qualificação Necessária:** O profissional envolvido com as ações terá formação adequada e/ou experiência comprovada na modalidade a ser desenvolvida. **Sustentabilidade Financeira:** Os recursos financeiros necessários serão captados através de parcerias necessárias ao bom desenvolvimento da modalidade. **Avaliação Estrutural:** A modalidade a ser desenvolvida deverá estar adequada às estruturas físicas existentes, garantindo com isso o bom desenvolvimento da modalidade. Se não for possível neste espaço, deve ser feito através de Parceria.



Desporto de Formação.

O Desporto de Formação atua como complemento da iniciação esportiva e amplifica os conhecimento e desenvolvimento, físico, técnico, tático e de compreensão das nuances do esporte. Os aparelhos esportivos do Projeto não estão adequados à pratica de Esporte de Rendimento, desta forma, a melhor estratégia para não negligenciar o talento esportivo é atuar na formação. Organizar-se-á então uma plataforma em que os alunos que se destacam no desenvolvimento do Esporte de Participação (Iniciação Esportiva) poderão se aprimorar, conhecer seu potencial e se desenvolver esportivamente através da Manifestação de Esporte de Formação. Horários específicos serão criados para essa atuação, os professores que tem experiência em rendimento serão selecionados para conduzir esse processo e os materiais adequados serão obtidos. O professor deverá inserir conceitos de desenvolvimentos do esporte, mas evitando a seletividade a qualquer preço, a ideia não é selecionar os melhores, mas aqueles que terão potencial para alcançarem resultados expressivos no futuro e qualificar esse desenvolvimento. As competições têm papel fundamental nesse processo, atuando como fator motivacional e de desenvolvimento do esporte.

C.2 – OPERAÇÃO DO PROJETO

Informações dos núcleos e modalidades	
Futsal – 13	
Futebol de Campo – 11	
Jiu-Jitsu – 14	
Capoeira – 11	
Futevôlei – 1	

Nº	Núcleo	Endereço	Mod. 1	Mod. 2
1	Praça João XXIII	Rua Maestro Lourenço Soares, 160 -IPS - CEP 28026-612	Jiu-Jitsu	Futvôlei
2	Praça Antônio Vianna	Rua Teófilo Guimarães, S/N, Turf Club – CEP: 28024-050	Jiu-Jitsu	Futsal



3	Praça Conjunto Sta. Maria	Rua Policarpo Ribeiro, S/N, Penha CEP 28020-510	Jiu-Jitsu	Futebol de campo
4	Praça Rosa Montesano de Oliveira	Rua Adão Pereira Nunes, 958, Lapa CEP 28013-083	Jiu-Jitsu	Futsal
5	Centro de Treinamento Thai Kick	Rua Anfilóquio de Lima, 135, Caju CEP.28051-050	Jiu-jitsu	Futsal
6	Praça Nova Brasília	Rua Arthur Nogueira, S/N, Pq. Corrientes CEP 28055-030	Jiu-Jitsu	Futebol de campo
7	Praça Paróquia Nossa Senhora da Conceição	Av. Teresópolis, S/N, Pq. Guarus - CEP: 28070-520	Capoeira	Futsal
8	Praça José Dias Nogueira	Travessa Nossa Senhora da Conceição, S/N, Custodópolis - CEP: 28085-040	Capoeira	Futsal
9	Praça Santa Helena	Travessa Estilac Leal, 38, Santa Helena - CEP 28060-105	Jiu - jitsu	Futsal
10	Praça Codim	Rua Murilo Peixoto, S/N, Codim - CEP 28090-200	Capoeira	Futsal
11	Estádio União de Santa Cruz	RJ-158, S/N, Usina Santa Cruz - CEP: 28057-273	Futebol de campo	Jiu-Jitsu
12	Praça Frei Idelfonso	RJ-180, S/N, Dolores de Macabu, 11º Distrito - CEP 28115-970	Futebol de campo	Jiu-Jitsu
13	Campo do Esporte Clube Helênico de Ururá	Rua José Ferreira da Silva, 9, Ururá - CEP 28040-190	Futebol de campo	Jiu-Jitsu
14	Praça das Amendoeiras	Rua F, S/N, Travessão - CEP 28175-000	Futebol de campo	Jiu-Jitsu
15	Praça Willian Félix	Rua Nossa Senhora da Penha, S/N, Conselheiro Josino - CEP 28110-000	Futebol de campo	Capoeira
16	F.C. Estádio Álvaro Rio	Rua Doutor José Alves de Azevedo, S/N, Vila Nova - CEP 28110-000	Futebol de campo	Jiu-Jitsu



17	Praça Morro do Coco	Rua Estrada Velha, S/N, Morro do Coco - CEP 28178-000	Futebol de campo	Jiu-Jitsu
18	Praça de São Gonçalo	Rua São Gonçalo, 107, Goytacazes - CEP: 28010-000	Futsal	Capoeira
19	Campo do Paraíso Futebol Clube	Av. Guilherme Murrison, S/N, Tocos 17º Distrito – CEP: 28148-000	Futebol de campo	Capoeira
20	Praça Farol de São Thomé	Av. Boa Vista, S/N, Farol de São Thomé - CEP 28142-000	Futsal	Capoeira
21	Praça Nossa Senhora da Conceição	Rua Bento Gonçalves, S/N, Pq. Santa Rosa - CEP 28085-490	Futsal	Capoeira
22	Praça da Lagoa	Rua Dorita Pessanha Gimenes, S/N, Pq. Jardim Aeroporto - CEP 28093-070	Futebol de campo	Capoeira
23	Praça de Donana	Rua Valioncio Alves, S/N, Donana - CEP 28110-000	Futsal	Jiu-Jitsu
24	Praça do Jockey	Rua Geraldo Miranda, 216, Jockey Club - CEP 28020-290	Futsal	Capoeira
25	Praça Presidente Vargas	Rua Evaldo Vinicius, S/N, Presidente Vargas - CEP 28083-775	Futsal	Capoeira

GRADE HORÁRIA

Todos os núcleos utilizarão a grade horária apresentada.

4 turmas de 25 alunos, com duração de 1h30min.

Grade Horária do Núcleo:					
Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
8h às 9:30h	T1 – Modalidade 1		T1 – Modalidade 1		



9:30h às 11h	T2 – Modalidade 2		T2 – Modalidade 2		
11h às 13h	Planejamento		Planejamento		
14h às 15:30h	T3 – Modalidade 1		T3 – Modalidade 1		
15:30 às 17h	T4 – Modalidade 2		T4 – Modalidade 2		

Total de 16h semanais

Grade Horária do Núcleo:					
Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
8h às 9:30h		T1 – Modalidade 1		T1 – Modalidade 1	
9:30h às 11h		T2 – Modalidade 2		T2 – Modalidade 2	
11h às 13h		Planejamento		Planejamento	
14h às 15:30h		T3 – Modalidade 1		T3 – Modalidade 1	
15:30 às 17h		T4 – Modalidade 2		T4 – Modalidade 2	

Total de 16h semanais

EVENTOS

Outra ação prevista no projeto é a realização de eventos. Durante o Projeto deverá ser 1 evento social, que será organizado pela Coordenação Geral e equipe do Projeto, que na etapa de planejamento estratégico, deverão apresentar suas propostas de data.



O projeto disponibilizará itens para realização dos eventos, de acordo com a descrição:

Cama elástica

Kit Lanche

Equipamento áudio visual:

Os eventos serão selecionados seguindo os seguintes critérios:

A) Locais que reúnam o maior número de núcleos e beneficiários;

B) Espaços localizados em áreas públicas que atendam as comunidades locais;

Os objetivos dos eventos são criar um espaço de integração entre os participantes do projeto, estimulando o interesse pelo esporte participativo, além de promover o conhecimento sobre as diversas modalidades esportivas existentes. A integração dos alunos é uma oportunidade para reunir atletas e profissionais da área, tanto para auxiliar no aprendizado de futuros novos atletas, quanto para motivar quem já está nesse meio há mais tempo.

Além de promover atividades esportivas, os eventos terão foco em ações transversais, promovendo espaço de troca de conhecimento em assuntos como saúde, ética, meio ambiente, entre outros.

Evento Social		
1º	Evento: Esporte Vida Participa	Descrição: Espaço de integração entre os participantes do projeto, estimulando o interesse pelo esporte participativo, além de promover o conhecimento sobre as diversas modalidades esportivas existentes. Propiciar a troca de experiências das ações transversais, promovendo debate em assuntos como saúde, ética meio ambiente, entre outros.



		Periodicidade: 1 evento ao ano em cada núcleo Público-alvo: beneficiários Material necessário: equipamentos do próprio projeto.
--	--	---

PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS

Nome do Evento: Esporte Vida

Descrição/Modalidade: Futebol, Futsal, Futevôlei, Jiu Jitsu e Capoeira

Os eventos ocorrerão entre dezembro 2020 e outubro 2021v nos turnos da manhã e tarde nos 25 (vinte e cinco) núcleos, conforme tabela acima.

Os espaços físicos disponíveis são Quadras Poliesportivas, Praça públicas e ginásios.

Estimamos a participação de 2500 (duas mil e quinhentas) pessoas de forma direta e outras 2500 (duas mil e quinhentas) pessoas de forma indireta, totalizando o total de 5000 (cinco mil) pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência em todas as modalidades.

Inscrição dos participantes

As inscrições no projeto para os núcleos deverão ser disponibilizados em Escolas, centros comunitários, na sede da entidade proponente, na sede de entidades parceiras e pela internet.

Após definição do calendário anual de eventos, a equipe local, será responsável pela divulgação e organização do evento com suporte da coordenação do projeto, de modo a mobilizar o maior número de participantes, fomentando a participação comunitária.

D – OBJETIVOS DO PROJETO

São objetivos do Projeto Esporte Vida:



Objetivo Geral

Democratizar o acesso à prática de atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer, para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência e proporcionando aos cidadãos acesso a prática esportiva orientada e a iniciação esportiva de boa qualidade, associando o esporte como meio de inclusão social e a contribuição do crescimento e desenvolvimento integral.

Objetivos Específicos

1. Ofertar práticas esportivas orientadas para crianças, jovens, adultos e idosos, inclusive com deficiência objetivando seu desenvolvimento integral de acordo com as faixas etárias e suas respectivas demandas de atuação utilizando estratégias que busquem sua fidelização e motivação;

Ações: Construir grade de modalidades contemplando todas as faixas etárias, gêneros e gostos; Garantir um processo de inscrição simplificado, rápido e eficiente.

Prazo de Execução: Durante toda a vigência do Termo.

Meta Envolvida: Todas

2. Integrar o Projeto Esporte Vida, às escolas até 1km do núcleo, postos de saúde e demais órgãos de atenção básica à comunidade, envolvendo-os na construção de uma rede de atendimento;

Ações: Trabalhar programa de temáticas em comum com as escolas; Construir calendário de visitas às escolas; Elaborar material de divulgação de ações e atividades para as escolas.

Prazo de Execução: A partir do 1º mês será desenvolvido em 3 ciclos durante o ano.

Meta Envolvida: Todas

3. Oferecer, através de intervenções transdisciplinares, a ampliação do universo do conhecimento dos alunos, visando transformar suas convicções promovendo um maior preparo na ocasião de suas escolhas;



Ações: Identificar o Histórico de formação dos beneficiários do projeto, suas rotinas e características; Aplicar protocolos para intervenções multidisciplinares com vista ao desenvolvimento integral dos beneficiários; Buscar parcerias para a continuidade do processo de desenvolvimento dos beneficiários;

Prazo de Execução: A partir do 1º mês

Meta Envolvida: Todas.

4. Implementar processos, ferramentas e rotinas de trabalho, objetivando eficiência e qualidade na gestão dos recursos e atividades disponíveis;

Ações: Elaborar Calendário de Capacitações contendo: Introdutória e continuada discutindo os resultados obtidos no Mês anterior; Buscar parcerias com Instituições de ensino para qualificar as capacitações; Elaborar Organograma do Projeto organizando os profissionais em seus setores; Levantar mensalmente o saldo de materiais em estoque; Aplicar os recursos financeiros e utilizá-los apenas para atender as demandas do projeto garantindo as melhores condições de aquisição ou pagamento; Realizar reuniões de planejamento mensais.

Prazo de Execução: Mensalmente, durante toda a vigência do Termo.

Meta Envolvida: Todas

5. Monitorar os resultados das ações desenvolvidas, através de avaliações e outros instrumentos de apropriação de informações, de forma a promover os ajustes necessários para o melhor andamento do projeto;

Ações: Fazer reuniões abertas à comunidade a cada 3 meses; Aplicar instrumentos de pesquisa; Buscar parcerias para oferecer ações complementares.

Prazo de Execução: A partir do 1º mês será desenvolvida uma campanha comunitária com fechamentos mensais de resultados através de relatórios.

Meta Envolvida: Nº de Eventos; Avaliação positiva dos usuários; Nº de Voluntários.



6. Estimular o voluntariado por parte da comunidade, instituições parceiras e empresas privadas, na perspectiva da criação de uma rede de apoio ao Projeto;

Ações: Estimular o voluntariado através de reuniões de apresentação do Projeto; Buscar parcerias próximas ao núcleo; Fomentar o vínculo afetivo dos beneficiários com o Projeto;

Prazo de Execução: Durante toda a vigência do Termo.

Meta Envolvida: Todas.

D.1 - Capacitações

A capacitação tem por objetivo treinar e aperfeiçoar o corpo técnico, por meio de palestras, seminários e/ou cursos desenvolvidos ao longo dos 9 meses de gestão. Dessa forma serão realizados 20 horas de capacitação, distribuídas mensalmente, a fim de qualificar, monitorar e avaliar o desenvolvimento das ações ao longo do projeto. O desenvolvimento destas ocorrerá dentro das horas complementares previstas para os profissionais, não atrapalhando a execução e andamento das atividades dos Núcleos.

O desporto de participação será a metodologia aplicada nas capacitações de modo a qualificar a equipe na utilização dessa ferramenta. Todos os professores e monitores do projeto deverão participar obrigatoriamente de todas as etapas das capacitações, que serão desenvolvidas pela empresa de Assessoria Técnica, atendendo à uma carga horária de 20 horas ao longo dos 9 meses do projeto, sendo realizado no primeiro mês, a capacitação introdutória que será desenvolvida em carga horária de 4 horas.

Capacitação Continuada

Caberá a empresa de Assessoria Técnica em conjunto com a coordenação do projeto, a elaboração da capacitação continuada, que será ministrada mensalmente e constará no calendário de atividades. A viabilização dessa ação poderá ocorrer em parte das 4 horas semanais que os professores possuem para a realização de seus planejamentos.



Será dada relevância para que a capacitação continuada aconteça em estreita articulação com os interesses da comunidade com foco no protagonismo da mesma, de forma a oportunizar espaço de participação de seus membros, na sugestão de temas que digam respeito à realidade vivida por todos.

Para além das capacitações que serão realizadas pelo projeto, serão estimuladas a participação das equipes em atividades externas como cursos, seminários, simpósios e congressos oferecidos por outras empresas e instituições.

Detalhamento das Capacitações

O projeto Esporte Vida, nas suas metas, prevê a realização de capacitações com a equipe, garantindo a qualidade do trabalho desenvolvido.

Os profissionais que serão contratados para a execução do projeto deverão atender as exigências de qualificação do cargo, contudo existe a necessidade de que os mesmos sejam capacitados tanto para aplicação prática da metodologia do Desporto de Participação, proposta no projeto, quanto para o uso das ferramentas e instrumentos avaliativos que serão utilizados no processo de avaliação do projeto para a coleta de dados quantitativos e qualitativos.

Além da capacitação voltada para a metodologia do desporto de participação, também haverá capacitações para a utilização dos instrumentos avaliativos do projeto, elaborados pelo pesquisador supervisor. A metodologia avaliativa do projeto prevê a utilização de ferramentas e instrumentos que precisam ser implementados pela equipe profissional, de modo a coletar informações sobre as atividades desenvolvidas, permitindo a aferição dos resultados e redirecionamento das ações, caso seja necessário, culminando na produção do relatório final do projeto.

Dessa forma, a Assessoria Técnica a ser contratada deverá atender o plano básico de capacitação descrito abaixo:



Metodologia

Os professores serão capacitados para construir uma metodologia com foco no desenvolvimento integral, promoção da cidadania e construção de valores, utilizando ferramentas e estratégias para serem aplicadas no corpo das atividades, com discussão destas temáticas, sem descaracterizar o que define a modalidade trabalhada. A proposta é que os professores possam usar essa metodologia para fazer intervenções transversais dentro dos conteúdos das modalidades esportivas (fundamentos, regras e táticas), conectando o esporte com outras áreas da atenção básica, tais como promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente, entre outras.

Conteúdo Programático

Mês 1 – Capacitação introdutória (4 horas)

Conteúdo: Elaboração do plano de aula; Introdução sobre a metodologia do Desporto Participação; Instrumentos de avaliação (utilização e preenchimento dos instrumentos)

Mês 2 – Capacitação Continuada (2 horas)

Conteúdo: Ampliação do conhecimento; Conhecendo os limites e potencialidades do aluno; Regras no Esporte; Modalidades Esportivas; Táticas no esporte.

Mês 3 – Capacitação Continuada (2 horas)

Conteúdo: Conhecendo a comunidade local; Diversidade cultural; Identidade sócio-cultural das comunidades;

Mês 4 – Capacitação Continuada (2 horas)

Conteúdo: Promoção à cidadania; Esporte como Direito de Todos; Relação entre Cidadania e Esporte;

Mês 5 – Capacitação Continuada (2 horas)

Conteúdo: Ética social; Respeito ao próximo; Regras de convivência; A ética no desporto;



Mês 6 – Capacitação Continuada (2 horas)

Conteúdo: Promoção da Saúde; Esporte e Saúde; Bem-estar no desporto; Esporte na 3ª idade;

Mês 7 – Capacitação Continuada (2 horas)

Conteúdo: Preparação Física; Alcançando melhores resultados; Qualidades físicas no Esporte;

Mês 8 – Capacitação Continuada (2 horas)

Conteúdo: Atendimento à PCD; Educação física adaptada; Educação física e suas contribuições nos transtornos globais no desenvolvimento;

Mês 9 – Capacitação Continuada (2 horas)

Conteúdo: Corpo em Movimento; Equilíbrio; Coordenação dos movimentos; Estruturação do esquema corporal; Orientação Espacial;

Material Didático

O material didático a ser oferecido para cada participante, deverá contemplar apostila, lápis, caneta e bloco de papel, já previstos no custo total da Assessoria Técnica.

Equipe da Assessoria Técnica

Será contratada uma empresa de Assessoria Técnica para realização dessa prestação de serviço, que disponibilizará no mínimo de 2 (dois) profissionais técnicos especializados para elaboração e execução das capacitações, com especialização na área do desporto e formação em psicologia, educação física e/ou pedagogia.

Público Alvo



Deverão participar das capacitações, obrigatoriamente, os professores de educação física, monitores e coordenação esportiva do projeto. Os demais profissionais poderão participar das capacitações para acompanhamento e qualificação dos serviços prestados.

Carga Horária

A carga horária total será de 20hs de capacitações sendo distribuídas, 10 horas de capacitação introdutória, a ser realizada no primeiro mês, e 2 horas mensais ao longo dos 8 meses restantes, totalizando 20 horas de capacitação para os 9 meses do projeto.

Local de realização das Capacitações

As capacitações serão realizadas em locais apontados pela Assessoria técnica, com toda a equipe do projeto, em horário alternativo ao horário das aulas de modo a não impactar na dinâmica das atividades dos núcleos.

D.4 – Sistema de avaliação e monitoramento

A CON-TATO apoiada no conteúdo do Plano de Trabalho iniciará a execução das atividades organizando a Avaliação marco zero, o produto desta avaliação permitirá ao gestor avaliar o desempenho de sua equipe e os respectivos resultados alcançados nos processos avaliativos seguintes. Entendendo esta importância, desenhamos a avaliação e o monitoramento do Projeto como partes da mesma ferramenta de gestão.

A avaliação é um processo finalístico. Ela tenta entender o quanto os objetivos que foram almejados em um momento inicial efetivamente se realizaram. Já o monitoramento não é finalístico e sim de acompanhamento, podendo corrigir processos antes do fim, interferindo nos resultados alcançados. O PMBOK, o livro de boas práticas em gestão de projetos do PMI demonstra a importância da gestão de 9 áreas de conhecimento em projetos: Integração, Custos, Escopo, Tempo, Comunicação, Aquisições, Recursos Humanos, Qualidade e Riscos do Projeto. Essas áreas serão a base da construção de nossos processos avaliativos de monitoramento.



As ações serão planejadas, executadas e avaliadas através em ciclos quadrimestrais. Vale ressaltar que os resultados influenciarão para mudanças nas estratégias sempre que necessário, objetivando agregar valor corrigir o rumo dentro do projeto.

D.5 - Cronograma de desenvolvimento de Atividades

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

Processo/Ação														
Fase de Implantação	Estudo e Mapeamento de implantação dos Núcleos	x												
	Contratação de profissionais e serviços especificados	x												
	Seleção e capacitação dos profissionais que iniciarão o projeto	x	X											
	Reuniões de Planejamento para definição das estratégias.	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
	Elaborar e divulgar a Grade de horários e atividades	x	X											
	Elaborar plano de curso e plano técnico da modalidade	x												
	Aquisição dos insumos e materiais necessários à implantação do projeto	x												
	Divulgação das atividades e horários junto às comunidades	x												
	Efetuar inscrições iniciais	x	X											
	Iniciar as atividades	x	X											

Fase de Execução	Monitoramento dos processos e resultados	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Avaliação			x		x		x				x	x	
	Substituição e reposição de profissionais		X	x	x	x	x	x	x	x				
	Capacitação	x	X	x	x	x	x	x	x	x				
	Reuniões de Planejamento para definição das estratégias.			x		x		x				x		
	Ajustar e divulgar a Grade de horários e atividades			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Reposição dos insumos e materiais necessários			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Divulgação das atividades e horários junto às comunidades	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
	Efetuar inscrições complementares		X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Realização de pesquisas de satisfação			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Realização de Eventos	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

E - PARCERIAS

A CON-TATO propõe buscar novos parceiros e financiadores, de forma a agregar valores aos já existentes. Áreas de atuação de Instituições Parceiras: **Saúde** - Além da Parceria com os Postos de Saúde da Região, comerciantes e demais empresas do ramo de farmácia, laboratórios, planos



de saúde e instituições de ensino na área da saúde; **Educação** - Escolas Municipais, universidades e escolas particulares para promover e qualificar as ações. **Esporte** - Clubes e federações de esportes para dar continuidade ao processo de formação de atletas e acesso ao conhecimento técnico para nossos professores. Além destes outros seguimentos que puderem apoiar nossos projetos. Algumas Parcerias já foram concretizadas e apresentamos em anexo cartas de intenção.

F - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Etapa 1: Recrutamento

Será realizado através de chamada fixada nos locais onde os Núcleo do Projeto serão implantados, nas Instalações da Base local da CON-TATO, através de seu site, através de sites de instituições parceiras, por de cartazes fixados nas universidades parceiras, nas associações e representantes da Comunidade.

Etapa 2: Seleção De Pessoal

1. Análise de Currículos recebidos em até 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Colaboração; 2. Entrevista de caráter eliminatória com os candidatos selecionados no tópico anterior, a ser realizada nas instalações locais da CON-TATO; 3. Quando identificado a necessidade haverá aula prática;

OBS: Farão parte do processo de seleção em caráter eliminatório a Experiência Comprovada nas devidas funções e se necessárias avaliações práticas; Todos os candidatos a funcionários participarão em caráter obrigatório do curso de Implantação da Pedagogia que norteará as atividades e o seu funcionamento que serão comprovadas através de certificados. A capacitação terá a duração mínima de 16 horas, contendo os conteúdos referentes aos protocolos a serem desenvolvidos para cada respectivo setor e cargo, objetivando atender o público em caráter de excelência e contemplar todas as metas pactuadas.



Trabalho Voluntário

A CON-TATO considera que as relações de colaboração nem sempre aborda questões financeiras. O trabalho voluntário potencializa o sentimento de pertencimento do voluntário e dos moradores das comunidades adjacentes, contribuindo para diminuição da depredação dos materiais e corrobora com a responsabilidade social do cidadão. Segue abaixo princípios metodológicos para a captação de voluntários, que para este projeto é 10% (dez por cento).

1. Apresentar gestão responsável e séria objetivando gerar credibilidade;
2. Promover a divulgação em mídias sociais;
3. Realizar análise de perfil e identificar pessoas com característica para o altruísmo e solidariedade;
4. Identificar pessoas que já executam ou executaram o voluntariado;
5. Identificar pessoas interessadas em colaborar e que detém sentimento de pertencimento com o Projeto;
6. Promover um ambiente motivador para os voluntários;
7. Garantir ao voluntario a participação em caráter facultativo de participação para as ações de capacitações fornecidas pelo Projeto.

F.1 - Recursos Humanos

O quadro de recursos humanos contém a composição dos custos de salários e encargos e segue em anexo a este documento. Ressaltamos que a CON-TATO cumpre as exigências de possuir em seu quadro profissionais, responsáveis pelo desenvolvimento das atividades relacionadas às áreas esportiva, cultural, sócio-recreativa e administrativa, devidamente graduados e registrados nos respectivos Conselhos Profissionais.

Todos os profissionais serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas.



DETALHAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES:

Nº	Profissional	Qtd
1	Coordenação de Projeto	01
2	Coordenador Esportivo	01
3	Pesquisador Supervisor	02
4	Bolsistas Graduação	04
5	Professor graduado em Educação Física	25
6	Mobilizador Social	25
7	Monitor	25
8	Supervisor	1

EQUIPE DE TRABALHO				
Nº	FUNÇÃO	QTE	PERFIL	CARGA HORÁRIA
01	Coordenador Geral (sob responsabilidade da Entidade Proponente)	01	Profissional cedido pelo Proponente com experiência na execução de projetos/programas ou eventos.	40h/semana
02	Coordenação de Projeto	01	Profissional de Educação Física/Gestão de Projetos	40h/semana
03	Coordenador Esportivo	01	Preferencialmente Educação Física/Pedagogia	40h/semana
04	Pesquisador Supervisor	02	Preferencialmente Educação Física/Pedagogia/Assistência Social, Estatística, Matemática, Administração	20h/semana



			-UNIRIO	
05	Bolsistas Graduação	04	Estudantes da Entidade Proponente – UNIRIO	8h/semana
06	Professor graduado em Educação Física	25	Bacharel/ Licenciado em Educação Física	16h/semana
07	Mobilizador Social	25	Preferencialmente Ensino Médio completo ou professor Universitário	16h/Semana
08	Monitor	25	Preferencialmente formado em educação física/pedagogia/assistência social, estatística, matemática, administração / técnico de Esporte	16h/semana
09	Supervisor	01	Preferencialmente Ensino Médio completo ou professor Universitário	30h/semana

ATRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO

FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO
Coordenador Geral	Coordenar a fase de estruturação do projeto; monitorar as atividades desenvolvidas a fim de garantir a boa execução do objeto pactuado; dialogar constantemente com o interlocutor SICONV, bem como auxiliar os demais profissionais na execução das atividades por ele desenvolvidas; acompanhar e monitorar de forma periódica as atividades desenvolvidas no projeto; e assegurar a visibilidade do projeto, utilizando as orientações de identificação visual do Governo Federal/ Secretaria Especial do Esporte.



Coordenação de Projeto	Profissional responsável pela elaboração do planejamento estratégico do projeto para a implementação, elaboração de relatórios gerenciais, acompanhamento das metas do projeto, fiscalização da prestação de contas, realização de reuniões de equipe.
Coordenador Esportivo	Profissional responsável pela gestão de campo, supervisão das atividades nos núcleos da sua área destinada, fiscalização dos eventos, levantamento de necessidades dos núcleos, recolhimento de instrumentos, formulários.
Pesquisador Supervisor	Profissional responsável pelas pesquisas e estudos do projeto, junto ao coordenador geral, monitoramento dos indicadores, leitura e interpretação de relatórios e instrumentos do projeto, apresentação de relatórios de resultado e pesquisas sobre o projeto nas mais diversas perspectivas (educacional, esportiva, de saúde).
Bolsista Graduação	Estudante responsável em auxiliar no desenvolvimento das atividades do núcleo, tanto gerenciais como técnicas esportivas, auxiliar nas rotinas de aula como ficha de chamada, ficha de inscrição, elaboração do plano de aula.
Professor graduado em Educação Física	Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades no núcleo, pela elaboração do plano de aula das atividades, pelo controle de frequência dos beneficiários, pelo preenchimento dos instrumentos de trabalho, participação em reuniões e capacitações.
Mobilizador Social	Profissional deverá ser um grande conhecedor da realidade local, ou seja: deve possuir conhecimento sobre a geografia, sobre a cultura e sobre a comunidade onde o núcleo está localizado, auxiliando na captação dos alunos, fidelização, realização de eventos, captação de parceiros.
Monitor	Responsável pelo auxílio ao professor no desenvolvimento das atividades, realização dos eventos, na elaboração de fichas, formulários e relatórios, em zelar pelo material esportivo do núcleo.
Supervisor	Responsável pela fiscalização das atividades dos núcleos, elaboração de relatório fotográfico, acompanhamento da elaboração das fichas de chamada e inscrição.



G – RELAÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO/CONSUMO E PERMANENTE

Lista de Material de Consumo – Atividades Sistemáticas				
Nº	Material Esportivo	Descrição	Qtd.	Memória de Cálculo
01	Apito	Apito p/ Arbitragem de plástico com cordão Fox 40 Pearl. Os Apitos Fox 40 são patenteados e não possuem esfera. Assim evitando a quebra ou congelamento do som; Apito 100% em ABS de Alto Impacto; Design Patentado, 2 Câmaras e sem partes removíveis; Potência Sonora: 90dB;	50	2 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 2 unidades x 25 nucleos = 50 unidades
02	Colchonete	Colchonete 90 x 42 x 2 cm. espuma: d 23 revestimento: napa impermeável	750	30 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 30 unidades x 25 nucleos = 750 unidades
03	Cronômetro Digital Esportivo	Cronômetro Digital Esportivo Resistente à Água Portátil contagem máxima do cronógrafo: 23 h, 59 minutos e 59 segundos. Resolução do cronógrafo: 1/100 segundos	25	1 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas.




		Alimentação: 1 pilha LR 44. Dimensões: 62 x 19 x 79mm		1 unidades x 25 nucleos = 25 unidades
04	Cone de agilidade	Cone de agilidade (tartaruga/chapéu chins) 19cm PVC Flexível Categoria: Profissional E Residencial Cores: Verde / Azul / Amarelo / Vermelho Dimensões: 19 X 19 X 5 Cm (C X L X A) Material: Polímero Siliconado Mais Flexível E Durável	250	10 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 10 unidades x 25 nucleos = 250 unidades.
05	Bambolê (arco)	Arco de Plástico - Bambolê 60 cm de diâmetro Arco/Bambolê de PVC 60 cm entregue em unidades de cores variadas ou iguais, dependendo da remessa. Fabricado de PVC tubular, reforçado por junção plástica. Com 60 cm de diâmetro e meia polegada de espessura.	750	30 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 30 unidades x 25 nucleos = 750 unidades.
06	Saco para transportar material esportivo	Saco Bolsa P/ Transporte De Bolas A peça é confeccionada em fios de nylon resistente e possui capacidade para 14 bolas.	25	1 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 1 unidades x 25 nucleos = 25 unidades



07	Cone Médio	Cone de agilidade 50 cm PVC Flexível. Cor: laranja e branco. Material: PVC.Quantidade: 01 peça.Altura: 30cm. Possui refletivos.Com refletividade mínima de 300 candelas/lux/m2	250	10 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 10 unidades x 25 nucleos = 250 unidades
08	Cone Pequeno	Cone de agilidade 30 cm PVC Flexível. Cor: laranja e branco. Material: PVC. Quantidade: 01 peça. Altura: 30cm. Possui refletivos. Com refletividade mínima de 300 candelas/lux/m2	250	10 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 10 unidades x 25 nucleos = 250 unidades
09	Bomba de encher bola	Bomba de ar manual bico agulha de aço inox Corpo em aço especial pintado. Cabo e detalhes injetados. Mangueira de 60 cm com válvula especial.Pressão máxima: 160 psi / 11 bar.Comprimento máximo de bombeamento: 600 mm.Diâmetro do tubo: 32 mm.	50	2 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 2 unidades x 25 nucleos = 50 unidades



10	Bico para bomba de encher bola	Bico para encher bomba agulha rosqueável. Feita de aço inoxidável. Adaptadores agulha do tamanho padrão. Usado para inflar bolas de futebol, bolas de basquete, bolas de vôlei, bolas de futebol, netballs, e assim por diante. Tamanho: 4 cm	50	2 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 2 unidades x 25 nucleos = 50 unidades
11	Colete esportivo de Identificação	Colete Esportivo de Identificação (Jogo com 12 peças) em Poliéster Nome: Colete Colmeia. Gênero: Unissex. Indicado para: Jogo, Treino. Origem: Nacional. Modelo: Furadinho também conhecido como Colmeia. Gola: Careca. Composição: 100% Poliéster.	50	2 por núcleo para atendimento de 2500 beneficiários em 5 modalidades esportivas. 2 unidades x 25 nucleos = 50 unidades
Núcleos com modalidade FUTEBOL = 11 Núcleos				
12	Bola Futebol de Campo	Bola Campo 8 S11 R3 Ultra Fusion. Gênero: Unissex- Indicado para: Jogo- Tipo: Campo- Tecnologia: Ultra Fusion- Definição da Tecnologia: Diminui o atrito com o ar, garantindo maior precisão e leveza. Composição: Poliuretano- Peso do Produto: 410-450 g- Circunferência: 68-70 cm	110	10 por núcleo para atendimento de 1100 beneficiários em 1 modalidade esportiva. 10 unidades x 11 núcleos = 110 unidades
13	Bola de Futebol de Campo Infantil	Bola Campo 8 S11 R3 Ultra Fusion. Gênero: Unissex- Indicado para: Jogo- Tipo: Campo- Tecnologia:	110	10 por núcleo para atendimento de 1100 beneficiários em 1





16	Bola Futsal Adulto	Bola Player VII Futsal Branca e Preta Feita em 100% PVC. Traz detalhes clássicos em campo. Medidas aproximadas = Circunferência 67cm Peso: 400g	130	10 por núcleo para atendimento de 1300 beneficiários em 1 modalidade esportiva. 10 unidades x 13 núcleos = 130 unidades
17	Bola de Futsal Infantil	Peso entre 330 e 360 gramas Circunferência entre 57,5 e 59,5 cm Esfericidade variação da média medida: máximo 1,5% conservação da forma e pressão Resiste a 2500 chutes contra um plano inclinado em a 50km/h, a uma distância de 2,5m; aumento máximo da circunferência de 1,5cm, variação máxima da esfericidade de 1,5% e variação máxima de pressão de 0,1 bar.	130	10 por núcleo para atendimento de 1300 beneficiários em 1 modalidade esportiva. 10 unidades x 13 núcleos = 130 unidades
18	Rede de Futsal	Rede de Futsal Nylon fio 4 Confeccionada no Fio 4 e na Malha 12 em corda trançada entre nós. Material de Polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV. Cor Branca. Modelo Vêu.	26	2 por núcleo para atendimento de 1300 beneficiários em 1 modalidade esportiva.



19	Baliza pequena	Mini Baliza kit c/5 Alturas Reguláveis Das Barreiras: - 20cm - 30cm Quan: 05 Und. Medidas Do Produto: Peso: 2,491kg Comprimento: 15cm Largura: 49cm Altura: 35cm	26	2 por núcleo para atendimento de 1300 beneficiários em 1 modalidade esportiva. 2 unidades x 13 núcleos = 26 unidades
Núcleo com modalidade FUTVÔLEI = 1 Núcleo				
20	Bola Futevôlei Adulto	Bola Futebol Mikasa FT-5 Futvôlei Gênero: Unissex. Tipo: Futevolei. Composição: Poliuretano. Peso do Produto: 400-440 g Costura: Com Costura. Circunferência: Tamanho 5	10	10 por núcleo para atendimento de 100 beneficiários em 1 modalidade esportiva. 10 unidades x 1 núcleos = 10 unidades
21	Bola Futevôlei Infantil	Bola Futebol Mikasa FT-5 Futvôlei Gênero: Unissex. Tipo: Futevolei. Composição: Poliuretano. Peso do Produto: 400-440 g Costura: Com Costura. Circunferência: Tamanho 3	10	10 por núcleo para atendimento de 100 beneficiários em 1 modalidade esportiva. 10 unidades x 1 núcleos = 10 unidades
22	Rede de Futevôlei	Rede de futevôlei mede 6 m de largura e os seus postes em aço são ajustáveis em três alturas (1,20 m, 1,80 m, 2,43 m). As linhas integradas facilitam a arbitragem.	2	2 por núcleo para atendimento de 100 beneficiários em 1 modalidade esportiva 2 unidades x 1 núcleos = 2 unidades
Núcleo com modalidade JIU-JITSU = 14 Núcleos				
23	Kimono Jiu-Jitsu adulto	VAGUI (parte superior); Confeccionado com trançado pesado 100% algodão,	700	1 Kimono por aluno para atendimento de 700 beneficiários em 1



		gramatura 500/550gms de alta qualidade, nosso Vagui é reforçado nas áreas de maior atrito dando maior resistência onde o produto sofre maior pressão.		modalidade esportiva, sendo 50 alunos em cada um dos 14 núcleos. 1 unidades X 14 nucleos x 50 alunos = 700
24	Faixa para kimono Jiu-Jitsu adulto	Produzidas em brim pesado, 100% algodão, com ponta preta, nossa faixas possuem entre 10 e 12 costuras, proporcionando maior estrutura na peça, com largura aproximada de 4,5cm e espessura 0,5 cm, segue as normas da IBJJF e CBJJ. As medidas poderão ter variação média de até 5%.	700	1 faixa por aluno para atendimento de 700 beneficiários em 1 modalidade esportiva, sendo 50 alunos em cada um dos 14 núcleos. 1 unidades X 14 nucleos x 50 alunos = 700
25	Tatame	Placa de 1m x 1m x 30mm, EVA	280	20 placas por núcleo 20 unidades X14 nucleos = 280 unidades
Núcleo com modalidade CAPOEIRA = 11 Núcleos				



26	Cordel (corda)de Capoeira Trançada infantil	Cordão de Linha trançado infantil aprox. 3 metros /criança aprox. 2,40 metros	550	1 unidade por beneficiário para atendimento de 550 beneficiários na faixa etária infantil em 1 modalidade esportiva. 1 unidade x 550 beneficiários = 550
27	Cordel (corda)de Capoeira Trançada adulto	Cordão de Linha trançado adulto aprox. 3 metros. aprox. 2,40 metros	550	1 unidade por beneficiário para atendimento de 550 beneficiários na faixa etária infantil em 1 modalidade esportiva. 1 unidade x 550 beneficiários = 550
28	Calça de Capoeira Infantil Abada	Unisex, com costuras duplas e reforço. Feita de Helanca 100% Poliamida, com passantes para a corda de graduação	550	1 unidade por beneficiário para atendimento de 550 beneficiários na faixa etária infantil em 1 modalidade esportiva. 1 unidade x 550 beneficiários = 550



29	Calça de Capoeira Adulto Abada	Unisex, com costuras duplas e reforço. Feita de Helanca 100% Poliamida, com passantes para a corda de graduação	550	1 unidade por beneficiário para atendimento de 550 beneficiários na faixa etária infantil em 1 modalidade esportiva. 1 unidade x 550 beneficiários = 550
----	--------------------------------	---	-----	---

ITENS PARA OS EVENTOS

1	Evento	Locação de KIT com material de áudio para eventos, composto por: 6 CAIXAS DE SOM – 600Potência RMS: 200 WPotência Musical: 600 WAlto-Falante: 12 polegadas + driver Alimentação: Bivolt Automático 100 - 240VBateria interna recarregável: Simbateria externa: 12V Conexão: Bluetooth, USB P10 1 MESA DE SOM - Bluetooth, Usb, Canais de entrada 1 a 6,	25 diárias	Para atendimento a 2500 beneficiários de 5 modalidades. Será feito 1 evento em cada núcleo esportivo. 1 locação X 25 núcleos = 25 diárias
---	--------	--	------------	---



		Entrada de Mic eletronicamente, Frequência: 10Hz a 200kHz, Faixa de ganho: +14 dB a +60 dB Snr: 120 dB E.I.N. Linha de entrada: Balanceamento eletrônico, Frequência: 10 Hz a 130 kHz, Faixa de ganho: -6 dB a +38 dB SNR: 95 dB E.I.N. StereoChannels: 220v, 50-60 Hz, 7 Channal 3.6kg, Canais Estereo, Frequência: 10 Hz a 70 kHz, Monitor de fones de ouvido para ajuste, Ajuste do volume de saída auxiliar, Ajuste do nível de reverberação, Empurrador de controle de saída de sinal mestre, Porta USB 2 MICROFONES - Alcance: Até 30 metros da base, sem obstáculos, Frequência: VHF, Modulação: FM, Faixa de frequência: UHF 210-830MHz, Estabilidade de frequência: $\pm 30\text{ppM}$.		
2	Evento	Aluguel de cama elástica - grande Unidade	25 diárias	Para atendimento a 2500 beneficiários de 5 modalidades. Será feito 1

assinatura



				evento em cada núcleo esportivo. 1 locação X 25 núcleos = 25 diárias
3	Evento	Kit lanche (1sólido, 1fruta e 1 suco e 1 água) Obs: Os gêneros alimentícios do Kit Lanche deverão ser adquiridos e entregues em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo as determinações dos poderes públicos, notadamente aquelas quanto à manipulação e higiene.	5.000	2 Lanches para cada participante do Projeto para utilização em 25 eventos, conforme o calendário que será aprovado no início do projeto. 2 lanches x 100 beneficiários X 25 eventos = 5000
4	Evento	Troféus - Forma da base, Circular Altura total - 58 cm Largura total - 15 cm, Material da base Plástico ABS, Material do corpo Plástico ABS	25	Kit premiação composto por 25 troféus, um para cada núcleo para premiação em 1 evento esportivo. 1 kit X 25 eventos = 25 unidades
5	Premiação	Medalhas - Diâmetro: 35mm Área interna lisa: 20mm diâmetro Material: metal Passador: direto	2500	Kit premiação composto por 2500 medalhas, um para cada participante para premiação em 1 evento esportivo estilo festival. Em que todos ganham



		Acompanha fita azul de 15mm de largura.		por terem participado. 1 unidade X 25 eventos x 100 beneficiarios = 2500 unidades
--	--	---	--	--

AÇÕES ADMINISTRATIVAS, MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

1	Divulgação	Faixa para gradis: 3,0mt X 1,0mt	50	2 para cada núcleo para identificar o local do projeto
2	Divulgação	Banner para gradis, acabamento galhardete: 1,0mt X 0,80mt.	200	8 item para cada núcleo para identificar o local do projeto
3	Divulgação	Material gráfico formato Cartazes A3, impressão 4/4, gramatura papel sulfite: 150g	200	8 itens para cada núcleo para dar publicidade ao projeto e informar o local do projeto
4	Divulgação	Material gráfico formato folder impressão 4/4, gramatura papel sulfite: 150g	7500	300 itens para cada núcleo para dar publicidade ao projeto e informar o local do projeto

Lista de Uniformes

Nº	Uniformes	Especificação do Material	Quantidade	Memória de cálculo do quantitativo (justificar o porquê da quantidade)
1	Camisetas	Malha Branca, Com Logo Do Projeto Aplicada. Tamanho P.M.G.GG	5000	Serão entregues 2 unidades para cada beneficiado usar durante todo o projeto.



--	--	--	--	--

Assessoria técnica				
Nº	Contratação	Especificação do Serviço	Quantidade	Memória de cálculo do quantitativo
1	Assessoria técnica	Empresa especializada para a realização das capacitações com a equipe do projeto	01 por 9 meses	Contratação da assessoria técnica para realização de capacitações com toda a equipe do projeto que atua diretamente no desenvolvimento das atividades de campo. A assessoria deverá dispor de no mínimo 2 (dois) profissionais especializados na área, para execução das capacitações e deverá oferecer material didático (apostila, caderno e caneta) para cada participante.

H – DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

H.1 - DIVULGAÇÃO

A divulgação acontecerá 1 mês antes do início das aulas na comunidade em que será implementado o núcleo. Será custeado com recurso da Emenda Parlamentar.



A divulgação das ações do Projeto será feita através de cartazes, faixas, folders e Internet por meio do Site da Instituição nos seguintes locais; Escolas, CRAS e CREAS, Posto de saúde, Comércio, Associações de Moradores, Clubes e Igrejas.

H.2 - IDENTIFICAÇÃO

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas previamente acordada com a SNEIS/MC, observando-se os padrões estabelecidos no Manual de Aplicação do Ministério do Cidadania para fins de identificação. Será custeado com recurso da Emenda Parlamentar.

I – CRONOGRAMA FINANCEIRO, VIGÊNCIA, RESULTADOS ESPERADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CUSTOS.

I.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

Valor do Concedente R\$ 1.992.406,00

Valor do Conveniente - Contrapartida (exceto para instituições federais) Não se aplica

Valor Global (repasso + contrapartida) R\$ 1.992.406,00

I.2 VIGÊNCIA DO PROJETO

Inicial: Dezembro de 2020

Final: Outubro 2021

I.3 RESULTADOS ESPERADOS

- Promover atividades esportivas e de lazer que atendam aos anseios das comunidades, respeitando as especificidades locais e do público-alvo;
- Implementar 25 núcleos esportivos nas comunidades, para atendimento a 100 alunos por núcleo;



- Implementar 25 núcleos esportivos nas comunidades, para atendimento a 100 alunos por núcleo;
- Preencher 100% das vagas disponíveis nos núcleos;
- Oferecer, no mínimo, duas modalidades esportivas por núcleo.
- Garantir a qualidade dos serviços através de um processo constante de capacitação e avaliação da equipe;
- Realizar, semestralmente, pesquisa de satisfação com os beneficiados em relação a equipe e ao projeto como um todo. (Serão consideradas amostras de, no mínimo, 10% dos beneficiários em cada núcleo.)

I.4. FORMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

A prestação de contas do projeto será por meio de documentos tais como contratos com empresas vencedoras e publicação dos extratos de contratos, notas fiscais emitidas, comprovantes de transferências bancárias para conta das empresas executoras. Além de relatórios de alcance do objeto, nos quais serão discriminados resultados esperados e atingidos, objetivos previstos e alcançados, custos estimados e custos reais, bem como a repercussão da iniciativa na comunidade e no desenvolvimento do esporte; fotografias e reportagens, bem como documentação que comprove a execução do projeto no período da execução.

Representante Legal

Cintia Gonçalves Duarte
Presidente Ong Cont-tato Centro
de Pesq. de Ações Sociais e Culturais
CNPJ 03.686.998/0001-18



Meta	Etapa	Descrição				
1	1.1	RECURSOS HUMANOS				
Nº	Especificação do Item/Serviço	QUANTID ADE	DIÁRIAS/M ESES	TOTAL	Valor Unitário	Valor Total
1	Professor de Educação Física	25	9	225	R\$1.400,00	R\$ 315.000,00
2	Monitor	25	9	225	R\$1.100,00	R\$ 247.500,00
3	Mobilizador Social	25	9	225	R\$1.000,00	R\$ 225.000,00
4	Coordenador de Projeto	1	9	9	R\$4.500,00	R\$ 40.500,00
5	Coordenador Esportivo	1	9	9	R\$4.000,00	R\$ 36.000,00
6	Supervisor	1	9	9	R\$2.200,00	R\$ 19.800,00
7	Pesquisador Supervisor UNIRIO	2	9	18	R\$3.000,00	R\$ 54.000,00
8	Bolsista de Graduação UNIRIO	4	9	36	R\$600,00	R\$ 21.600,00
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO		84			R\$	959.400,00
Meta	Etapa	Descrição				
1	1.2	ENCARGOS				
Nº	Especificação do Item/Serviço	QUANTID ADE	DIÁRIAS/M ESES	TOTAL	Valor Unitário	Valor Total
1	Professor de Educação Física	25	9	225	R\$ 560,00	R\$ 126.000,00
2	Monitor	25	9	225	R\$ 440,00	R\$ 99.000,00
3	Mobilizador Social	25	9	225	R\$ 400,00	R\$ 90.000,00
4	Coordenador de Projeto	1	9	9	R\$ 1.800,00	R\$ 16.200,00
5	Coordenador Esportivo	1	9	9	R\$ 1.600,00	R\$ 14.400,00
6	Supervisor	1	9	9	R\$ 880,00	R\$ 7.920,00
7	Pesquisador UNIRIO	2	9	18	R\$ 1.200,00	R\$ 21.600,00
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO					R\$	375.120,00
					R\$	1.334.520,00



Meta	Etapas	Descrição			
2	2.1	MATERIAL ESPORTIVO			
Nº	Especificação do Item/Serviço	QUANTIDADE	EMPRESA 1		
		ADE	Valor Unitário	Valor Total	
1	Bola Campo Gênero: Unissex- Indicado para: Jogo- Tipo: Campo- Tecnologia: Ultra Fusion- Definição da Tecnologia: Diminui o atrito com o ar, garantindo maior precisão e leveza. Composição: Poliuretano- Peso do Produto: 410-450 g- Circunferência: 68-70 cm	110	R\$ 108,00	R\$ 11.880,00	
2	Bola de Futebol de Campo Infantil - Bola Campo Gênero: Unissex- Indicado para: Jogo- Tipo: Campo- Tecnologia: Ultra Fusion- Definição da Tecnologia: Diminui o atrito com o ar, garantindo maior precisão e leveza. Composição: Poliuretano- Peso do Produto: 310 - 340g- Circunferência: Entre 60,5 e 62,5 cm (Tamanho 3)	110	R\$ 93,97	R\$ 10.336,70	
3	Rede de Futebol de Campo Fio 2 Nylon Confeccionada no Fio 4 e na Malha 14 em corda trançada entre nós. Material de Polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV. Cor Branca. Modelo Vêu. Medidas de 5,00 metros de largura x 2,30 metros de altura x 1,00 metros de recuo inferior.	22	R\$ 197,47	R\$ 4.344,34	
4	Baliza pequena - Mini balizas de futebol com alturas Reguláveis: - 20cm - 30cm Medidas Do Produto: Peso: 2,491kg Comprimento: 15cm Largura: 49cm Altura: 35cm	48	R\$ 335,99	R\$ 16.127,62	
5	Bola Futvôlei Gênero: Unissex. Tipo: Futvôlei. Composição: Poliuretano. Peso do Produto: 400-440 g Costura: Com costura Circunferência: Tamanho 5	10	R\$ 112,61	R\$ 1.126,10	
6	Bola FT-5 Futvôlei Gênero: Unissex. Tipo: Futvôlei. Composição: Poliuretano. Peso do Produto: 400-440 g Costura: Com costura Circunferência: Tamanho 3	10	R\$ 108,00	R\$ 1.080,00	
7	Rede de futvôlei mede 6m de largura e os seus postes em aço são ajustáveis em três alturas (1,20 m, 1,80 m, 2,43 m). As linhas integradas facilitam a arbitragem.	2	R\$ 101,18	R\$ 202,36	
8	Bola Player VIII Futsal Branca e Preta material laminado/PVC, com circunferência 61-64cm	130	R\$ 112,61	R\$ 14.639,30	
9	Bolas de Futsal 200, Peso do Produto: 300 - 380 gr, Circunferência: 50 - 55 cm (Infantil), material PU	130	R\$ 108,00	R\$ 14.040,00	
10	Rede de Futsal Nylon (Par) fio 2, 100% polietileno (Nylon), 3x2 mts	26	R\$ 101,18	R\$ 2.630,68	
11	Bomba de encher bola - Bomba de ar manual bico agulha de aço inox. Corpo em aço especial pintado. Cabo e detalhes injetados. Mangueira de 60 cm com válvula especial. Pressão máxima: 160 psi / 11 bar. Comprimento máximo de bombeamento: 600 mm. Diâmetro do tubo: 32 mm.	50	R\$ 19,10	R\$ 955,00	
12	Bico para encher bomba agulha rosqueável. Feita de aço inoxidável. Adaptadores agulha do tamanho padrão. Usado para inflar bolas de futebol, bolas de basquete, bolas de vôlei, bolas de futebol, netball, e assim por diante. Tamanho: 4 cm.	50	R\$ 3,41	R\$ 170,50	
13	Apito p/ Arbitragem de plástico com cordão. Apito 100% em ABS de Alto Impacto. Design Patenteado, 2 Câmaras e sem partes removíveis. Potência Sonora: 90dB.	50	R\$ 12,05	R\$ 602,50	
14	Colchonete 90 x 42 x 2 cm. espuma. d 23 revestimento: napa impermeável.	750	R\$ 49,90	R\$ 37.425,00	
15	Cronômetro Digital Esportivo Resistente à Água Portátil contagem máxima do cronômetro: 23 h, 59 minutos e 59 segundos. Resolução do cronômetro: 1/100 segundos Alimentação: 1 pilha LR 44. Dimensões: 62 x 19 x 79mm.	25	R\$ 74,35	R\$ 1.858,75	
16	Cone de agilidade (tartaruga/chapéu chinês) 19cm PVC Flexível Categoria: Profissional e Residencial Cores: Verde / Azul / Amarelo / Vermelho Dimensões: 19 X 19 X 5 Cm (C X L X A) Material: Polímero Siliconado Mais Flexível e Durável.	250	R\$ 6,05	R\$ 1.512,50	
17	Bambolê (arco) - Arco de Plástico - Bambolê 60 cm de diâmetro Arco/Bambolê de PVC 60 cm entregue em unidades de cores variadas ou iguais, dependendo da remessa. Fabricado de PVC tubular, reforçado por junção plástica. Com 60 cm de diâmetro e meia polegada de espessura.	750	R\$ 3,74	R\$ 2.805,00	
18	Saco para transportar material esportivo - A peça é confeccionada em fios de nylon resistente e possui capacidade para 14 bolas.	25	R\$ 41,92	R\$ 1.048,00	
19	Cone Médio - Cone de agilidade 50 cm PVC Flexível. Cor: laranja e branco. Material: PVC. Quantidade: 01 peça. Altura: 30cm. Possui refletivos. Com refletividade mínima de 300 candelas/lux/m2.	250	R\$ 10,46	R\$ 2.615,00	
20	Cone Pequeno - Cone de agilidade 30 cm PVC Flexível. Cor: laranja e branco. Material: PVC. Quantidade: 01 peça. Altura: 30cm. Possui refletivos. Com refletividade mínima de 300 candelas/lux/m2.	250	R\$ 7,82	R\$ 1.955,00	
21	Colete Esportivo de Identificação (Jogo com 12 peças) em Poliéster Nome: Colete Colmeia. Gênero: Unissex. Indicado para: Jogo, Treino. Origem: Nacional. Modelo: Furadinho também conhecido como Colmeia. Gola: Careca. Composição: 100% Poliéster.	50	R\$ 110,30	R\$ 5.515,00	
22	Tatame EVA 1m x 1m x 30mm	280	R\$ 109,00	R\$ 30.520,00	
23	Kimono de luta com gramatura 650 g, gola rígida, confeccionado algodão, reforçado aberturas laterais	700	R\$ 169,90	R\$ 118.930,00	
24	Faixas para Jiu-Jitsu Adulto Branca confeccionada em algodão	700	R\$ 32,00	R\$ 22.400,00	
25	Cordel (corda) de Capoeira Trançada Infantil e Adulta	1.100	R\$ 40,80	R\$ 44.880,00	
26	Calça de Capoeira adulto Abada Unissex, com costuras duplas e reforço. Feita de Helanca 100% Poliamida, com passantes para a corda de gradação	550	R\$ 31,90	R\$ 17.545,00	
27	Calça de Capoeira Infantil Abada Unissex, com costuras duplas e reforço. Feita de Helanca 100% Poliamida, com passantes para a corda de gradação	550	R\$ 29,90	R\$ 16.445,00	
28	Medalhas	2.500	R\$ 5,00	R\$ 12.500,00	
29	Troféus	25	R\$ 350,00	R\$ 8.750,00	
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO			R\$	404.839,25	

Antônio



Meta	Etapa	Descrição				
3	3.1	UNIFORME				
Nº	Especificação do Item/Serviço			QUANTID		
1	Camisa, em malha branca, com logo do projeto estampada			ADE	Valor Unitário	Valor Total
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO				5.000	R\$ 21,90	R\$ 109.500,00
					R\$	109.500,00
Meta	Etapa	Descrição				
4	4.1	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS				
Nº	Especificação do Item/Serviço			QUANTID	DIÁRIAS	TOTAL
				ADE		
1	Locação de material áudio visual para eventos sociais - 2100 pessoas (6 caixas de som, 1 mesa de som, 2 microfones)			1	25	25
						Valor Unitário
						Valor Total
2	Aluguel de cama elástica - grande e infláveis			1	25	25
						Valor Unitário
						Valor Total
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO						R\$
						79.916,25
Meta	Etapa	Descrição				
5	5.1	ALIMENTAÇÃO				
Nº	Especificação do Item/Serviço			QUANTID	DIÁRIAS	TOTAL
				ADE		
1	Kit lanche (1 biscoito, 1 fruta e 1 suco e água) Obs: Os gêneros alimentícios do Kit Lanche deverão ser adquiridos e entregues em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo as determinações dos poderes públicos, notadamente aquelas quanto à manipulação e higiene.			200	25	5000
						Valor Unitário
						Valor Total
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO						R\$
						32.500,00
Meta	Etapa	Descrição				
6	6.1	IDENTIFICAÇÃO/DIVULGAÇÃO/MATERIAL DE DIVULGAÇÃO				
Nº	Especificação do Item/Serviço			QUANTID		
				ADE	Valor Unitário	Valor Total
1	Faixa para gradis 3mtX1mt			50	R\$ 48,25	R\$ 2.412,50
2	Banners para gradis 1,0m x 0,80m			200	R\$ 56,77	R\$ 11.354,00
3	Material gráfico formato Cartazes A3 impressão 4/4, gramatura papel sulfite:			200	R\$ 4,32	R\$ 864,00
4	Material gráfico formato Folder impressão 4/4, gramatura papel sulfite: 150g			7.500	R\$ 0,40	R\$ 3.000,00
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO					R\$	17.630,50
Meta	Etapa	Descrição	Descrição			
7	7.1		AÇÕES ADMINISTRATIVAS			
Nº	Especificação do Item/Serviço			QUANTID		
				ADE	Valor Unitário	Valor Total
1	Assessoria Técnica - Empresa especializada para a realização das capacitações com a equipe do projeto (10 meses)			9	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00
VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO					R\$	13.500,00
TOTAL						R\$ 1.992.406,00