



Centro de Pesquisas e de
Ações Sociais e Culturais

PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO
IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROPONENTE

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	
CNPJ da Proponente:	03.686.998/0001-18
Nome do Proponente:	Ong CON-TATO "Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais"
Nome do Dirigente:	Cintia Duarte
Telefone de Contato com DDD:	(21) 2571-4476
E-mail:	atendimento@contato.org.br
Nº da Proposta (Plataforma+Brasil)	005503/2022

1.2 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO		
Nome:	Tathiane Höfke	
E-mail:	hofke.tathiane@gmail.com	
Telefone de Contato com DDD:	(21) 3507-6393	(21) 98887-0744

1.3 DIMENSÃO DO PROJETO
() Educacional
(x) Participação

1.4 LOCALIDADE - Índice de Desenvolvimento Humano			
IDH: 0,779			
Fonte:	https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/panorama	Ano de Referência:	2017

1.5 POPULAÇÃO - Característica demográfica da localidade			
Nº habitantes:	de	6.323.037	
Fonte:	IBGE	Ano referência:	de 2017

1.6. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE DO EVENTO:	
1.6.1 A Entidade já celebrou parcerias com o Ministério da Cidadania?	
(x) Sim	Nº de parcerias: 8
() Não	
1.6.2. Apresente, brevemente, quais foram os resultados (positivos e negativos) da(s) parceria(s) anteriores: A ONG CONTATO, tem em seu histórico o desenvolvimento e Projeto congêneres que promoveram resultados positivos . A experiência agregou valores para: uso racional dos recursos financeiros, humanos e materiais; lógica na execução das tarefas; acompanhamento do que está sendo executado; publicidade e transparência. Ressaltamos que, a difusão do esporte nas suas diferentes manifestações como um poderoso instrumento de transformação social que atinge a públicos diversos, de maneiras diversas, permitindo uma forma de prevenção de saúde, garantindo, através de atividades físicas adequadas e regulares. Projetos ligados ao esporte e a cultura vêm se estruturando como veículo importante para se	



chegar ao jovem morador destas comunidades, estabelecendo canais de interlocução e, principalmente, oferta de espaços para o desenvolvimento de suas potencialidades. Destacamos que apesar de termos como uma de suas premissas deixar como legado o entendimento para os benefícios da prática de atividade física e esportiva como cultura dos beneficiários, dentre dos **resultados negativos** vivenciados, podemos citar que com o fim do prazo estabelecido para sua execução, a descontinuidade para as ações é um fator de descontentamento entre os beneficiários, bem como a ausência de implementos, materiais esportivos, uniformes e profissionais que organizam e orientam a prática esportiva.

1.7 CADASTRO DE ENTIDADES PARCEIRAS (Informar os parceiros, quando houver, especificando sua relação e contribuição com o Projeto).

1.7.1 Identificação da Entidade parceira

Nome:			
E-mail:			
Telefone de contato com DDD	(...)		
Endereço:			
Município:		UF:	CEP:
Nome do Dirigente/Representante:			
Cargo do Dirigente/Representante:			

1.7.2 Como a Entidade parceira citada no item 1.7.1 contribuirá para a realização do Projeto (pode ser assinalada mais de uma alternativa):

(...) Assistência técnica. Especifique:
(...) Recursos humanos. Especifique:
(...) Infraestrutura. Especifique:
(...) Outras contribuições. Especifique:

1.8 COORDENADOR GERAL DO PROJETO (Sob responsabilidade da Entidade. Após conclusão da formalização da parceria, deverá ser apresentado, os seguintes documentos: Ficha Cadastral, Termo de Compromisso e Currículo).

Nome	Tathiane Höfke		
E-mail	hofke.tathiane@gmail.com		
Telefone de contato com DDD:	(21) 3507-6393	(21) 98887-0744	

1.9 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL

Sim:	(x)	Não:	(...)
------	-----	------	-------

HISTÓRICO:

A CON-TATO - Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais é uma associação civil sem fins lucrativos, que atua nas áreas da assistência social, educação, esporte, cultura e qualificação profissional, desde março de 2000, quando foi fundada.

Nossa atuação apresenta resultados multissetoriais, porém mantendo como foco principal o atendimento e acolhimento da população mais vulnerável, na busca pela correção das desigualdades e pela proteção daqueles que se encontram desassistidos.

Mantemos desde o início de nossas atividades, nosso Projeto Raiz: o Re-Criar-Te, pioneiro junto à Fundação para a Infância e Adolescência no atendimento com arte-educação a crianças e adolescentes de suas unidades próprias; além de se tornar referência na área de capacitação e de pesquisas.

Ao longo de nossos 21 anos de existência, executamos diversas parcerias com



organizações estratégicas para a implementação de projetos sociais tais como:

- CMDCA: com quem já celebrou por três anos projeto de complementação do horário escolar para o atendimento mensal a 100 crianças das comunidades do Complexo do Andaraí;
- BID/SMDS: convênio com duração de 03 anos para atendimento de educação infantil a crianças das comunidades dos macacos em Vila Isabel, Comunidade Solidária: com oficinas de restauração artística de mobiliário para jovens em situação de risco social, entre outros;
- Governo do Estado do RJ: Desde janeiro de 2009, a CON-TATO é responsável pelo Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes (NACA) assumindo o compromisso no enfrentamento à violência intrafamiliar, doméstica e sexual a crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro e municípios da Baixada Fluminense, desenvolvendo atividades nos eixos de atendimento, de defesa e responsabilização e de prevenção. Atualmente, estamos promovendo a formação de profissionais do Sistema de Garantia de Direitos na temática.
- Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro: Através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, atuamos em parceria na gestão de Abrigos, Apoio Técnico, além da gestão de Hotéis Acolhedores;
- Prefeitura da Cidade de Maricá: Executamos a gestão dos Projetos Maricá Mais Esporte 2 e Esporte Presente, atendendo cerca de 4.000 beneficiários através de Atividades esportivas e de Lazer;
- Prefeitura da Cidade de Niterói: Conduzimos a Gestão do Parque Rural de Niterói, onde oferecemos atividades de ecoterapia e outras atividades esportivas, de qualificação e de cultura.
- UNIRIO: Realizamos Projetos esportivos para democratizar o acesso ao esporte e o bem estar de pessoas em condições de vulnerabilidade social. Já realizamos, com sucesso, o Projeto "Cidadania em Ação" e atualmente o projeto "Esporte sem Parar, com a implantação de 40 núcleos sócio esportivos nas comunidades do Estado do Rio de Janeiro. Os núcleos do Projeto atendem a 100 (cem) beneficiários cada.
- Ministério da Cidadania: Atualmente temos parceria com este Ministério para a execução dos projetos "Valências no Esporte", "Renascer no esporte" e "Superação" de esporte e lazer, cada um deles com uma área de atuação, em diversas comunidades carentes em todo o Estado do Rio de Janeiro. De modo a promover a saúde, o lazer e o bem estar de crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas com atividades esportivas. Além de possibilitar o aprendizado de um esporte. Cada núcleo conta com 2 (duas) modalidades esportivas, além de promoverem eventos abertos à comunidade em geral.

Qual o interesse da Instituição na proposição deste Projeto?

A atuação social da Con-tato é sobretudo um retrato do seu compromisso com causas sociais, acreditamos que a gestão deste projeto trará a oportunidade de ampliarmos nossos resultados sociais e conquistarmos cada vez mais apoio e parceiros para as ações da nossa instituição.

Temática da Presente Proposta Técnica

Este Projeto por ter característica descentralizada pode oportunizar o acesso, por parte de uma população desassistida às atividades e conteúdos que visem o desenvolvimento integral do ser humano. Este documento elaborado pela Equipe Técnica da Con-Tato pretende demonstrar, as estratégias que utilizaremos para potencializar os resultados deste Projeto e quais direções definiremos para alcançar as metas estabelecidas.

Execução do Projeto



Conhecendo a complexidade da execução deste projeto, principalmente por se tratar de uma ação multidisciplinar desenvolvida no Estado do Rio de Janeiro, através dos seus 20 núcleos envolvidos, a CON-TATO, por força da estrutura necessária para desenvolver esta ação, pretende, a partir da formalização desta parceria, realizar os processos de gestão e execução das ações deste Projeto, alinhados aos princípios da administração pública e aos seus compromissos éticos profissionais.

2. DADOS GERAIS DO PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO

2.1 OBJETO (Identificação do Projeto)

Implementação e desenvolvimento do Projeto SUPER ELLOS, no Estado do Rio de Janeiro/RJ.

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

2.2.1 Caracterização dos interesses recíprocos:

O Poder Público, através de suas ações propõe em todas as escalas, qualidade de vida e o desenvolvimento humano e social. Porém, muitas vezes, o desafio maior é garantir que TODOS, sem distinção, tenham acesso às ações propostas.

Neste sentido, a celebração de convênios e parcerias entre o Poder Público e Organizações da Sociedade Civil são construídos com o objetivo de ampliar o alcance de políticas públicas, na direção da correção de desigualdades sociais para que todos possam usufruir de uma sociedade mais justa participativa.

A sinergia de atuações desenvolvendo políticas públicas de esporte e lazer representa interesses recíprocos entre a Contato e a Secretaria Nacional de Esportes. A experiência da Contato na execução de projetos sociais que busquem alcançar indivíduos isolados, e não participativos em conjunto com estratégias lúdicas de esporte e lazer faz deste projeto o caminho perfeito para impactar positivamente a sociedade Fluminense.

2.2.2 Relação entre o projeto apresentado e os objetivos e diretrizes da ação:

O Projeto SUPER ELLOS está alinhado a linha de Apoio à Projetos Esportivos da Secretaria Nacional de Esportes e busca como objetivo comum o atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com a oferta de múltiplas vivências esportivas, atividades físicas, recreativas e de lazer com vistas ao desenvolvimento integral, com ênfase nas ações intersetoriais, priorizando população em áreas de vulnerabilidade social.

Programa: Esporte

Ação: Desenvolvimento de atividades e apoio a projetos e eventos de esporte, educação, lazer, inclusão social e legado social.

Classificação Funcional Programática: 10.55101.27.812.5026.20JP

2.2.3 O Projeto tem como público-alvo o atendimento de 4.000 beneficiados.

Público direto:	2.000
Faixa etária do público direto:	Acima dos 7 anos de idade
Público indireto:	2.000

2.2.4 Problema a ser resolvido:

O projeto pretende atuar na garantia do alcance da população mais carente e isolada para que possa manter a continuidade do processo pedagógico iniciado na escola e ampliar a



transferência de conhecimento necessária a impactar positivamente na formação de uma consciência cidadã.

O Esporte teve sua importância reconhecida a partir do movimento que tornou a educação física escolar uma disciplina prevista nos currículos escolares em meados dos anos 60. O acesso ao esporte passou a ser então um desafio ainda maior para os gestores públicos.

Neste contexto, o esporte passou a ser utilizado como uma ferramenta de ensino, com forte ligação à valores éticos e impactos nas relações interpessoais.

No Brasil cerca de 6 (seis) em cada 10 (dez) unidades públicas de educação básica não tem nenhum espaço esportivo, segundo dados do Censo Escolar 2015.

2.2.5 Resultados esperados:

Utilizar o Esporte como uma ferramenta de mobilização populacional visando ampliar o processo pedagógico iniciado na escola, transferindo conhecimento e informações que possibilitem à pessoas em estado de vulnerabilidade, autoconhecimento e a identificação de oportunidades de crescimento pessoal.

2.4 OBJETIVO GERAL

Implantar e executar de forma eficiente e transparente o Projeto SUPER ELLOS, fortalecendo relações sociais, promovendo a melhoria da condição de saúde dos praticantes em espaços descriminalizados.

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Garantir a qualidade dos serviços através de um processo constante de capacitação e avaliação da equipe;
- Democratizar atividades esportivas e recreativas, incentivando o acesso do público alvo, sem qualquer distinção ou discriminação de cor, raça, gênero, religião ou deficiência;
- Construir o vínculo afetivo entre o Projeto Esportivo, a escola e a comunidade, garantindo sua satisfação em participar das ações;

3. INFORMAÇÕES DO PROJETO

3.1 METODOLOGIA DO EVENTO

A abordagem Técnica multidisciplinar na condução do Projeto

O Esporte é indicado para o desenvolvimento de potenciais e recuperação de funções, contribui fortemente com a melhora das necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas do indivíduo.

Uma das preocupações é a adaptação das atividades ao cenário Pandêmico e pós Pandêmico identificando o novo normal. Desta forma, a conexão da população com o projeto continuará a ser estimulada inclusive de forma remota, por mídias sociais, e outros canais da CONTATO. O quantitativo de alunos por turma foi planejado para minimizar a super aglomeração, mas ainda contar com a integração social.



Com referência a parte técnica, nas fases iniciais de aprendizagem, o tratamento pedagógico deve privilegiar o desenvolvimento integral do aluno. O profissional de Educação Física terá que “encantar” os alunos para as práticas esportivas e esse encantamento se dá através de recursos pedagógicos como o jogo. Na nossa condução, o profissional de Educação Física, será preparado para elaborar uma diversificação de conteúdos e a estruturação de uma pedagogia do esporte que atenda aos interesses e necessidades do aluno, sempre buscando uma metodologia prazerosa, adequada ao público-alvo e que seja motivante para os alunos, afim de que gostem e se interessem pelo esporte, podendo se entregar de forma plena e alegre ao processo de ensino-aprendizagem.

Considerando todas as possibilidades da pedagogia do esporte, caberá ao professor, orientado e capacitado no processo, ter claros os objetivos almejados e escolher uma metodologia compatível a ser utilizada. Para servir de referência teórica, apresentamos Freire (1994, p.114) que considera que as atividades propostas pelo professor devem ser compatíveis com o grau de desenvolvimento dos alunos, conforme destacado abaixo:

“Uma proposta pedagógica não pode estar nem aquém nem além do nível de desenvolvimento da criança. Uma boa proposta, que facilite esse conhecimento, é aquela em que a criança vacila diante das dificuldades, mas se sente motivada, com seus recursos atuais, a superá-las, garantindo as estruturas necessárias para níveis mais elevados de conhecimento”

Esclarecendo que TODO o processo deve ser conduzido de forma prazerosa e estimulante, pois a relação entre aluno e o projeto está intimamente ligada a conquista diária de sua participação, cabendo ao esporte, portanto, ser uma ferramenta com a qual será buscado, permanentemente seu desenvolvimento integral e o atendimento de suas expectativas.

EVENTOS

Os eventos são agentes fundamentais no processo de maximização do quantitativo de alunos e atendimentos ao público beneficiário do Projeto. Dentro de seu desenvolvimento, o evento possui fases de estruturação, planejamento e execução, que devem conter abordagem dos temas geradores, que serão trabalhados em parceria com as escolas municipais.

Organização dos Núcleos

Os núcleos do projeto serão implementados em espaços comunitários (públicos ou privados) adequadas às modalidades esportivas propostas na Proposta de Trabalho.

Dentro de nossas premissas estruturais, ocorreram estudos de campo no entendimento para viabilidade técnica e estrutural para implantação e execução dos núcleos. Tal ação teve como estratégia, não só aproveitar a demanda da comunidade, bem como desenvolvimento em local estruturado e que no momento da elaboração desta proposta este local estava disponível.

Segue abaixo cronograma de distribuição geográfica dos núcleos por regiões.



Regiões onde serão instalados os núcleos	Quantidade de núcleos por região
Metropolitana	3
Noroeste Fluminense	3
Norte Fluminense	3
Baixas litorâneas	2
Região Serrana	2
Centro-sul Fluminense	2
Médio Paraíba	3
Costa Verde	2
Total de núcleos:	20

Tendo em vista a diversidade geográfica que contempla diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro, a ONG CONTATO elaborou planejamento estratégico que prevê a cobertura, acompanhamento e monitoramento do Projeto através do corpo de colaboradores apresentados no quadro de pessoal para as funções de Coordenadores Esportivos e Supervisores. Segue abaixo a configuração para distribuição regional dos referidos colaboradores.

1. Supervisores (8 no total) – 1 por região

2. Coordenadores Esportivos (4 no total) – 1 coord. Responsável duas regiões conforme descritivo a seguir



a. 1) Região Norte e 2) Noroeste: 6 Núcleos Previstos



b. 3)Baixadas litorâneas e 4) região serrana: 4 Núcleos Previstos

c. 5)Região metropolitana e 6)centro sul: 5 Núcleos Previstos

d. 7)Região da costa verde e 8)médio paraíba: 5 Núcleos Previstos

Destacamos que a distribuição acima compreende média aritmética aproximada para a quantidade de núcleos por regiões e a geografia para distribuição entre os núcleos.

Segue abaixo a relação de núcleos com seus respectivos endereços e modalidades esportivas a serem desenvolvidas no Projeto.

SEQ	LOCAL	NÚCLEO	ENDEREÇO	MODALIDADES	
1	Metropolitana	Japeri	AV. Javari 19, Jardim Delamare - Engenheiro Pedreira, Japeri - Igreja Católica São Francisco	Jiu-Jitsu	
2	Metropolitana	Realengo	Rua Paula Nei, S/Nº - Praça das Almas (Praça do Conjunto Dom Pedro 1º)	Zumba	
3	Metropolitana	Polo Bairro Aliança (Nova Iguaçu)	Rua Paulino Afonso S/N - Bairro Aliança - Nova Iguaçu	Futsal	
4	Noroeste fluminense	Cambuci - Clube do Floresta	R. José Galdino, 160 - Centro, Cambuci - RJ, 28430-000	Hidroginástica	
5	Noroeste fluminense	Itaperuna - Quadra Da Vinhosa	R. Pedro da Cruz Pereira, 211-255 - Vinhosa, Itaperuna - RJ, 28300-000	Jiu-Jitsu	
6	Noroeste fluminense	Cambuci - Pureza	Pureza, São Fidélis - RJ, 28400-000	Funcional	
7	Norte fluminense	Campos - Ciep Cloves Tavares	R. Gregório Marcolino Rosa, 461 - Parque Esplanada, Campos dos Goytacazes - RJ, 28053-025	Jiu-Jitsu/Zumba	
8	Norte fluminense	Macaé - Malvinas	Malvinas, Macaé - RJ, 27970-020	Futebol/Funcional	
9	Norte fluminense	Macaé - Quadra do Botafogo	Botafogo, Macaé - RJ, 27970-020	Jiu-Jitsu/Funcional	
10	Baixadas litorâneas	Maricá	Saco das Flores - R. 75	Futebol/Funcional	



11	Baixas litorâneas	Maricá - Centro	Centro - R. M - Eldorado, Maricá – RJ, 7	Futebol/Zumba	
12	Região Serrana	Nova Friburgo - Quadra Vila Amélia	Lagoinha, Nova Friburgo - RJ, Rua Teresópolis S/N	Muay Thai/Jiu-Jitsu	
13	Região Serrana	Praça Mac Niven	Rua Mac Niven, 71 - Centro, Nova Friburgo - RJ, 28613-220	Futsal/Ginástica 3ª Idade	
14	Centro-sul Fluminense	Quadra Poliesportiva do Roseiral	R. João Caju, 21 - Pantanal, Miguel Pereira - RJ, 26900-000	Vôlei/Zumba	
15	Centro-sul Fluminense	Quadra de esportes da Favelinha - Levy Gaspeariam	Av. Artur Sebastião Tolêdo Ribas, 1014 - Santa Rosa, Três Rios - RJ, 25803-060	Futsal/Funcional	
16	Médio Paraíba	Campo do Paraíso	Paraíso, Resende - RJ, 27535-070	Futebol/Zumba	
17	Médio Paraíba	Quadra de Esporte do Morro do Cruzeiro	R. Santa Rita, 2-100 - Paraíso, Resende - RJ, 27535-240	Zumba	
18	Médio Paraíba	Quadra Esportiva Jardim Independência	R. H, 12 - Jardim Independência, Quatis - RJ, 27430-290	badminton # (alunos PCDs)	
19	Costa Verde	Campo Society - Nova Angra	Nova Angra, Angra dos Reis - RJ, 23933-180	Futebol/Funcional	
20	Costa Verde	Campo society - Gamboa	Gamboa do Belém, Angra dos Reis - RJ, 23936-110	Futebol/Zumba	

Memória de cálculo com organização dos Núcleos e modalidades no que tange a previsão para quantidade de alunos por modalidade esportiva:

Modalidade	Número de Núcleos	Número de alunos
Badminton	1	100
Funcional	6 (1 com apenas 1 modal.)	350
Futebol	6	300
Futsal	3 (1 com apenas 1 modal.)	200
Zumba	7 (2 com apenas 1 modal.)	450
Ginástica da 3ª idade	1	50
Hidroginástica	1 (1 com apenas 1 modal.)	100
Jiu-Jitsu	5 (2 com apenas 1 modal.)	350
Muay Thai	1	50



Vôlei	1	50
		2.000

- 2.000 (beneficiários) / 20 por núcleos = 100 beneficiários por núcleo (Memória de Cálculo - Duas modalidades no núcleo, com previsão de 50 beneficiários por modalidade).

Cada núcleo poderá ofertar atividades para as faixas etárias a partir de 6 anos, podendo criar turmas por faixa etária, se for necessário, conforme opções descritas abaixo:

- ✓ 6 a 9 anos;
- ✓ 10 a 13 anos;
- ✓ 14 a 17 anos;
- ✓ 18 a 39 anos;
- ✓ 40 a 59 anos;
- ✓ A partir de 60 anos de idade.

Respeitando o momento “Cenário atual” ainda de risco de contágio pela Covid 19, os quantitativos totais das turmas foram planejados para maximizar os resultados qualitativos e minimizar os riscos sanitários.

Grade Horária proposta: (6 turmas com média de 16 alunos)

Modelo 1 – Manhã

	Terça-Feira	Quarta-feira	Quinta Feira	Sexta-feira
7:00 as 8:00	Turma 1 Modalidade 1		Turma 1 Modalidade 1	
8:00 as 9:00	Turma 2 Modalidade 2		Turma 2 Modalidade 2	
9:00 as 10:00	Turma 3 Modalidade 2		Turma 3 Modalidade 2	

Modelo 1 - Tarde

	Terça-Feira	Quarta-feira	Quinta Feira	Sexta-feira
Planejamento 13:00 as 15:00	Planejamento Semanal		Planejamento Semanal	
15:00 as 16:00	Turma 4 Modalidade 2		Turma 4 Modalidade 2	
16:00 as 17:00	Turma 5 Modalidade 1		Turma 5 Modalidade 1	
17:00 as 18:00	Turma 6 Modalidade 1		Turma 6 Modalidade 1	

Total de 16h semanais.

Modelo 2 – Manhã

	Terça-	Quarta-feira	Quinta	Sexta-feira
--	---------------	---------------------	---------------	--------------------



	Feira		Feira	
7:00 as 8:00		Turma 1 Modalidade 1		Turma 1 Modalidade 1
8:00 as 9:00		Turma 2 Modalidade 2		Turma 2 Modalidade 2
9:00 as 10:00		Turma 3 Modalidade 2		Turma 3 Modalidade 2

Modelo 2 - Tarde

	Terça- Feira	Quarta-feira	Quinta Feira	Sexta-feira
Planejamento 13:00 as 15:00		Planejamento Semanal		Planejamento Semanal
15:00 as 16:00		Turma 4 Modalidade 2		Turma 4 Modalidade 2
16:00 as 17:00		Turma 5 Modalidade 1		Turma 5 Modalidade 1
17:00 as 18:00		Turma 6 Modalidade 1		Turma 6 Modalidade 1

Total de 16h semanais.

A grade horária dos núcleos será montada em dois turnos de forma a atender a todo o público alvo. **Serão 16h semanais com carga horária 12h de aulas e 4h para planejamento,** participações em eventos e capacitações.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

O planejamento curricular do Projeto abrangerá prioritariamente crianças além de jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência (PCD). Devido à especificidade das atividades realizadas para pessoas com deficiências.

Perfis dos Eventos:

Temáticos – Aqueles que promovem a Cidadania.

Esportivos – Campeonatos, apresentações, etc.

Planejamento organizacional e estratégico para os eventos

Os eventos esportivos e temáticos serão realizados em locais que propiciem a infraestrutura esportiva necessária afim de desenvolver as competições propostas, podendo ser nos próprios núcleos ou demais espaços esportivos.

Os eventos têm programação para serem realizados com 4 horas de duração. Destacamos que todos os beneficiários do Projeto poderão participar.

50 Eventos Temáticos e 50 Eventos Esportivos (5 eventos no total por núcleo 5 x 20 = 100);

Dentre os serviços contratados estará o fornecimento de Lanche, Transporte de alunos e



equipes técnicas, água para hidratação, premiação e todo apoio logístico necessário.

Eventos Temáticos		
40 Eventos	Evento: Esporte e Convivência	Descrição: Promover a temática convivência, através de aulas, competições e festivais esportivos. Periodicidade: 2 eventos por núcleo nos meses 4 e 12, para cada um dos 20 núcleos do Projeto. Público-alvo: beneficiários Material necessário: Materiais do Projeto, Kits lanche, Cama Elástica, Tobogã Inflável, Torre de Escalada, Kit audiovisual, Caixas de água e Medalhas.

Eventos Esportivos		
60 Eventos	Evento: TORNEIO INICIAL ELLOS SUPER	Descrição: Competição interna entre os beneficiários do núcleo, sendo eventos a serem realizados individualmente, com o objetivo de promover a integração e a motivação dos alunos, além de servir de cenário de observações avaliativas do corpo docente do projeto, Periodicidade: 3 eventos por núcleo nos meses 3, 7 e 11, para cada um dos 20 núcleos do Projeto. Público-alvo: beneficiários do projeto Material necessário: Materiais do Projeto, Kits lanche, Cama Elástica, Tobogã Inflável, Torre de Escalada, Kit audiovisual, Caixas de água e Medalhas

ASSESSORIA DE TREINAMENTO – CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

Na Montagem do programa de capacitação do Projeto, a CON-TATO objetiva o preparo de cada profissional para lidar com eficiência com todas as situações e dificuldades que possam aparecer na execução do projeto.

Acima de tudo, o processo de capacitação é uma forma de autoconhecimento, tanto de suas habilidades quanto de suas limitações.

O profissional do projeto será desafiado a cada sessão de capacitação a superar suas dificuldades e de se aprimorar como um todo na busca da missão principal que é acolher nossos alunos e motiva-los a continuar se desenvolvendo conosco.

Todos os funcionários, mesmo aqueles contratados para substituir algum outro profissional, participará de uma participação de uma capacitação introdutória, realizada no mês de sua contratação não sendo inferior a 4 horas de duração e terá como temática as especificidades de suas funções, responsabilidades, objetivos, metas e metodologias que deverão ser utilizadas.

Para o módulo continuado os temas trabalhados serão definidos após a realização da pesquisa de satisfação e análise do processo de monitoramento.

Serão incentivados processos de troca de experiências e fóruns de debates para garantir a pertinência dos temas trabalhados.



Ao total serão 8 horas de capacitação sendo 4 introdutória e 4 continuadas nos 2 (dois) meses iniciais do Projeto.

Será contratada uma empresa especializada de Assessoria de Treinamento que será responsável por definir as temáticas que serão trabalhadas nas capacitações, com base nas pesquisas de satisfação e nos relatórios de resultados.

Abaixo apresentamos exemplos de possíveis temas para as capacitações durante o projeto

Mês 1 – Capacitação introdutória (4 horas)

Conteúdo: EXEMPLO Apresentação do Projeto; Metodologia de Trabalho; Fluxograma de execução/funcionamento básico; Orientação para operação dos instrumentos de controle e Atitudes qualitativas e colaborativas

Mês 2 - Capacitação Continuada (4 horas, sendo dois temas à cada 2h.)

Conteúdo: EXEMPLO Elaboração do plano de aula; Introdução sobre a metodologia do Desporto Participação; Instrumentos de avaliação (utilização e preenchimento dos instrumentos)

Conteúdo: EXEMPLO Ética social; Respeito ao próximo; Regras de convivência; A ética no desporto; Promoção da Saúde; Esporte e Saúde; Bem-estar no desporto;

Para a execução do programa de capacitações a empresa de Assessoria de treinamento disponibilizará no mínimo 2 (dois) profissionais técnicos especializados para elaboração e execução das capacitações, com especialização na área do Gestão Esportiva e Treinamento Desportivo.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Todo processo de Monitoramento e Avaliação é estratégico para a gestão de um projeto, pois permite acompanhamento em tempo real do alcance dos objetivos e metas previstos, isto permite a identificação de eventuais falhas, a revisão de decisões, a racionalização de recursos e, se necessário, um redirecionamento das ações. A CONTATO pretende contratar um serviço independente de monitoramento que desenvolverá um Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação das ações geradas a partir da execução do Projeto, captando dados de resultados obtidos e pesquisas aplicadas.

3.2 NÚCLEOS (onde serão realizadas as atividades)

Quantidade de núcleos:	20
------------------------	----

3.3 MODALIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Modalidades:	Badminton, Funcional, Futebol, Futsal, Zumba, Ginástica da 3ª idade, Hidroginástica, Jiu-Jitsu, Muay Thai e Vôlei..
--------------	---

- 2.000 (beneficiários) / por 20 núcleos = 100 beneficiários por núcleo (quando houver duas modalidades no núcleo, a previsão será de 50 beneficiários por modalidade).



3.4 REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

Para um bom desenvolvimento do projeto, serão programadas reuniões semanais entre a equipe do projeto para planejamento e acompanhamento das atividades práticas, de modo a permitir uma análise processual do trabalho realizado, propondo, caso seja necessário, uma reestruturação estratégica.

Nesses encontros serão entregues as fichas de controle dos núcleos e demais instrumentos de avaliação para a elaboração dos relatórios mensais e promover uma análise que permita a construção do relatório final de impacto do projeto.

3.5 LISTA DE MATERIAL / SERVIÇOS PARA O PROJETO

Nº	MODALIDADE	MATERIAL COM ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE/ DIÁRIAS	MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTITATIVO
01	Futebol	Bola Gênero: Unisex- Tecnologia: Ultra Fusion- Definição da Tecnologia: Diminui o atrito com o ar, garantindo maior precisão e leveza. Composição: Poliuretano-	108 und	18 para cada um dos 6 núcleos para atendimento dos beneficiários na modalidade futebol.
02	Futebol	Rede para balizas de futebol Material nylon fio 4mm	18 par	3 para cada um dos 6 núcleos de futebol para atendimento dos beneficiários da modalidade
03	Futebol e Futsal	Bomba de ar manual bico agulha de aço inox Corpo em aço especial pintado.Cabo e detalhes injetados. Mangueira de 60 cm com válvula especial.Pressão máxima: 160 psi / 11 bar.Comprimento máximo de bombeamento: 600 mm.Diâmetro do tubo: 32 mm.	45 und	5 para cada um dos 9 núcleos para Futebol e Futsal.
04	Futebol e Futsal	Bico para encher bomba agulha rosqueável. Feita de aço inoxidável. Adaptadores agulha do tamanho padrão. Usado para inflar bolas de futebol,	72 und	8 para cada um dos 9 núcleos de Futebol e Futsal.



		bolas de basquete, bolas de vôlei, bolas de futebol, netballs, e assim por diante. Tamanho: 4 cm		
05	Treinamento Funcional	Step EVA 60x30x10cm	300 und	50 para cada um dos 6 núcleos de Treinamento Funcional
06	Todas as modalidades	Apito p/ Arbitragem de plástico com cordão. Apito 100% em ABS de Alto Impacto; Design Patenteado, 2 Câmaras e sem partes removíveis; Potência Sonora: 90dB;	40 und	2 por núcleo (2 para cada profissional que conduz atividade no Projeto)
07	Futsal	Bola de Futsal Peso do Produto: 400 - 440 gr Circunferência: 62 - 64 cm	54 und	18 para cada um dos 3 núcleos de futsal para atendimento dos beneficiários na modalidade.
08	Futsal	Rede para baliza de Futsal Material nylon fio 4mm	9 par	3 para cada um dos 3 núcleos de futsal para atendimento dos beneficiários da modalidade
09	Todas as modalidades	Cone (tartaruga/chapéu chins) de agilidade 19cm PVC Flexível Categoria: Profissional E Residencial Cores: Verde / Azul / Amarelo / Vermelho Dimensões: 19 X 19 X 5 Cm (C X L X A). Material: Polímero Siliconado Mais Flexível E Durável	720 und	36 para cada um dos 20 núcleos que do Projeto
10	Todas as modalidades	Arco de Plástico - Bambolê 60 cm de diâmetro. Arco/Bambolê de PVC 60 cm entregue em unidades de cores variadas ou iguais, dependendo da remessa. Fabricado de PVC tubular, reforçado por junção	1.000 und	50 para cada um dos 20 núcleos do Projeto



		plástica. Com 60 cm de diâmetro e meia polegada de espessura.		
11	Treinamento Funcional	Escada de Treinamento com 4,5 Metr. de Comprimento; Fita de Nylon e Hastes de Plástico a prova de choque; contém 10 degraus.	60 und	10 para um dos 6 núcleos de Treinamento funcional
12	Treinamento Funcional	Corda Naval Material: polietileno, Comprimento - 10 metros, Diâmetro - 40 mm, Peso aproximado 7,50 kg	60 und	10 para um dos 6 núcleos de Treinamento funcional
13	Treinamento Funcional	Bola Pilates 100% PVC. Sem ftalatos (atóxico), com tecnologia que faz com que a bola esvazie lentamente se furada, dando tempo ao praticante de sair da bola, sem riscos de acidentes.	300 und	50 para um dos 6 núcleos de Treinamento funcional
14	Treinamento Funcional	Colchonete 90 x 42 x 2 cm. espuma: d 23 revestimentos: napa impermeável	350 und	50 para cada um dos 6 núcleos de Treinamento funcional e 1 núcleo de ginástica para 3ª idade
15	Muay Thai	Capacete Esportivo de pvc Transparente Protetor Facial Protetor de Cabeça Máscara Removível	50 und	50 para o núcleo de Muay Thai
16	Muay Thai	Luva Muay Thai - Material: eva + pu (par)	50 par	50 pares núcleo de Muay Thai
17	Muay Thai	Kit Protetor Meia + Caneleira + Antebraço	50 kit	50 para núcleos de Muay Thai
	Muay Thai	Protetor De Corpo Unisex De Peito De Arte Marcial De Muay	15 und	15 pares do núcleo de Muay



18		Thai, De Guarda De lutas		Thai Haverá revezamento de material.
19	Muay Thai	Aparador de Chutes Dimensões: 40x20x12 cm	15 und	15 para núcleo de Muay Thai Haverá revezamento de material
20	Muay Thai	Saco de Pancada 1,20m	2 und	2 para o núcleo de Muay Thai
21	Muay Thai	Protetor Bucal silicone	50 und	1 para cada aluno Muay Thai/ 50 alunos
22	Voleibol	Bola de Vôlei, Couro sintético	18 und	18 bolas para núcleo de vôlei
23	Voleibol	Rede de Vôlei em nylon fio 4mm Medidas da rede: Largura: 9,5 m. Altura: 1 m. Malha: 10 x 10 cm	3 und	3 redes para o núcleo de vôlei durante o Projeto
24	Jiu-Jitsu	Placa de Tatame - EVA copolímero etileno acetato de vinil. Com sistema de encaixe. Comprimento 1m Largura 1m Espessura 40mm	250 und	50 placas para montagem de 1 dojo de 5m ² em cada um dos 5 núcleos de luta Obs. Os núcleos que possuem duas modalidades distintas utilizarão o mesmo material.
25	Todas as modalidades	Saco Bolsa P/ Transportar material esportivo. A peça é confeccionada em fios de nylon resistente e possui capacidade para 14 bolas.	80 und	4 por núcleo para atendimento de beneficiários do Projeto
26	Cone médio	Cone de agilidade 50 cm PVC Flexível. Cor: laranja e branco. Material: PVC.Quantidade: 01 peça. Altura: 30cm. Possui refletivos. Com refletividade mínima de 300 candelas/lux/m2	1.000 und	50 para cada um dos 20 núcleos do Projeto
		Cone de agilidade 30		



27	Cone pequeno	cm PVC Flexível. Cor: laranja e branco. Material: PVC. Quantidade: 01 peça. Altura: 30cm. Possui refletivos. Com refletividade mínima de 300 candelas/lux/m2	1.000 und	50 para cada um dos 20 núcleos do Projeto
28	Badminton	Kit de badminton com 2 raquetes e 3 petecas de nylon, conta com um estilo totalmente atual, bolsa Protetora. Especificações da Raquete Badminton características: - Composição: metal e nylon - Tamanho: 65cm x 20cm (compr. x larg) - Detalhamento: Raquete de badminton para iniciantes encordoadas; Peteca fabricada em material nylon, resistentes e base em cortiça, poliuretano ou similar, envolvida com couro branco. Bolsa Protetora para 2 raquetes	40 kits	40 para 1 núcleo do Projeto para atendimento a 100 alunos.
29	Badminton	Marcação badminton Fita de material durável, flexível e leve. A cada 4 metros na fita a um Ilhós, contendo 3 ilhós nas faixas de 6,10 mts e 3 ilhós nas faixas de 13,40 metros, contendo 12 fixadores	4 und	4 para 1 núcleo do Projeto para atendimento a 100 alunos
		Rede de poliéster, fio de poliamida torcido, banda superior em PVC e cabo de aço plastificado, Fácil de		



30	Badminton	dobrar e transportar, acompanha cabo de aço plastificado, fitas na cor branca com malha 2 cm, Dimensões: 6,10 m X 0,70 m, Garantia do fabricante: Contra defeito de fabricação. Padrão único, aplicável para formação / base e rendimento	4 und	4 para 1 núcleo do Projeto para atendimento a 100 alunos
31	Hidroginástica	Macarrão Boia Espaguete para Piscina - 1,60m x 6,5cm	100 und	1 para cada um dos 100 alunos no núcleo de Hidroginástica.
32	Hidroginástica	Touca de hidroginástica em tecido de poliamida e elastano	200 und	2 para cada um dos 100 alunos no núcleo de Hidroginástica. Quantitativo para reposição em caso de evasão dos alunos.
33	Divulgação	Faixa para gradis 3mtX1m	240 und	12 itens para cada um dos 20 núcleos para identificar o local do projeto
34	Divulgação	Banners para gradis 1,0m x 0,80m	240 und	12 itens para cada um dos 20 núcleos para identificar o local do projeto
35	Divulgação	Material gráfico formato Cartazes A3, impressão 4/4, gramatura papel sulfite: 150g	20.000 und	1.000 itens para cada um dos 20 núcleos para divulgar as atividades do projeto.
36	Divulgação	Material gráfico formato folder impressão 4/4, gramatura papel sulfite: 150g	20.000 und	1.000 itens para cada um dos 20 núcleos para divulgar as atividades e eventos do projeto.

3.6 LISTA DE UNIFORME

Nº	Vestimenta	Especificação	Quantidade	Memória de cálculo do quantitativo
		Em malha branca, com	6.000	Serão entregues 3 unidades para cada um dos 2.000 beneficiados para usar durante todo o projeto.



01	Camisas	logo do projeto estampada	und	* 2 camisas serão entregues para os beneficiados das atividades sistemáticas (aulas) e 1 (uma) para distribuição em eventos esportivos e de lazer..
02	Camisas	Em malha branca, com logo do projeto estampada	162 und	Serão entregues 3 unidades para cada um dos 54 profissionais usarem durante todo o projeto. * 2 camisas serão entregues para os profissionais e 1 (uma) para distribuição no evento esportivo e de lazer.
03	Colete esportivo de Identificação	Colete Esportivo em Poliéster Nome: Colete Colmeia. Gênero: Unissex. Indicado para: Jogo, Treino. Origem: Nacional. Modelo: Furadinho também conhecido como Colmeia. Gola: Careca. Composição: 100% Poliéster.	400	40 coletes para cada um dos 10 núcleos das modalidades de futsal (3), futebol (6) e vôlei (1) Obs. Os núcleos que possuem duas modalidades distintas utilizarão o mesmo kit de coletes. Haverá revezamento de material
06	Kimono Jiu-jitsu	Quimono unissex 100% Algodão Trançado	700 und	2 quimonos para cada um dos 350 alunos nos núcleos de Jiu-jitsu No núcleo que tem 1 modalidade considera 100 alunos, no núcleo que tem 2 modalidades são 50 alunos/por modalidade. Por esse motivo o quantitativo de 350 und.
07	Short Muay Thai Infantil	Short De Muay Thai Infantil	100 und	2 para cada um dos 50 alunos no núcleo de Muay Thai

3.7 EQUIPE DE TRABALHO

Nº	Função	Qtd RH	Atribuição	Carga horária	Qtd meses/Diárias
			Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das		



1	Instrutor	20	atividades no núcleo, pela elaboração do plano de aula das atividades, pelo controle de frequência dos beneficiários, pelo preenchimento dos instrumentos de trabalho, participação em reuniões e capacitações. 01 profissional por núcleo. Arcado com recurso da emenda.	16h/semana	12 meses
2	Auxiliar Operacional	20	Executa atividades de apoio operacional do núcleo. Cuida da guarda e controle do material, da lavagem e assepsia dos materiais comuns utilizados, identifica e disponibiliza pontos de apoios locais na comunidade e garante as melhores condições possíveis do espaço em que as atividades serão desenvolvidas. 01 profissional por núcleo. Arcado com recurso da emenda.	16h/Semana	12 meses
3	Coordenador de Projeto	01	Profissional responsável pela elaboração do planejamento estratégico do projeto para a implementação, realização de reuniões de equipe, responsável pela execução do plano montado junto a Instituição Gestora, visita aos núcleos para acompanhamento das atividades, reuniões externas, reuniões com as Terceirizadas de Monitoramento e de Comunicação para direcionamento e fiscalização. Arcado com recurso da emenda.	40h/semana	12 meses
4	Coordenador Esportivo	04	Profissional responsável pela gestão de campo, planejamento das atividades nos núcleos da sua área destinada, levantamento de necessidades dos núcleos, recolhimento de instrumentos, formulários, materiais e documentos, além de construir a proposta de ação transversal junto ao Assistente Social, da Coordenação Geral e dos professores em geral. 01 profissional irá atender 02 regiões. (no total são 08 regiões)	30h/semana	12 meses



			Arcado com recurso da emenda.		
5	Supervisor	8	Profissional responsável pela aproximação entre os profissionais dos núcleos e os demais profissionais do projeto, fazem o link entre a gestão e a execução. 01 profissional por região 08 regiões) Arcado com recurso da emenda.	20h/semana	12 meses
6	Assistente Técnico Financeiro	01	Profissional administrativo com experiência em relatórios e execução de projetos sociais, responsável por reunir as informações, números e formulários para a devida prestação de contas.	30h/semana	12 meses

3.8 SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

Nº	Contratação	Especificação do Serviço	Quantidade	Memória de cálculo do quantitativo
01	Monitoramento e Avaliação	Empresa especializada para implantar sistema de controle. Realizar avaliações de resultados e pesquisas para verificar os níveis de satisfação dos usuários	01 (por 12 meses)	Serviço de apropriação de resultados x 12 meses
02	Assessoria de Treinamento	Empresa especializada para a do planejamento e execução das capacitações.	02 (por 02 meses)	Serviço de Treinamento x 02 meses
03	Serviço de Eventos	Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Eventos Esportivos e Eventos Temáticos com o fornecimento de transporte, lanche, premiação, água para hidratação e todo o apoio logístico necessário	100 Eventos	2 Eventos socioesportivos + 3 eventos cidadania e alegria = 5 eventos por núcleo x 20 núcleos = 100 eventos durante o projeto.

3.8.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS

Nº	Material Esportivo	Descrição	Qtd.	Memória de Cálculo
----	--------------------	-----------	------	--------------------



02	Medalha	Medalhas de 6cm fundida em metal. - Banho Ouro/Prata/Bronze. - Fita de cetim com 85cm de comprimento por 2cm de largura na cor escolhida.	10.000 und	Cada aluno receberá uma medalha - premiação para cada evento esportivo. (100 alunos por evento x 100 eventos = 10.000 medalhas)
03	Evento	Kit lanche (1sólido, 1fruta e 1suco) Obs: Os gêneros alimentícios do Kit Lanche deverão ser adquiridos e entregues em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo as determinações dos poderes públicos, notadamente aquelas quanto à manipulação e higiene.	10.000 UND	Serão oferecidos 1 kit lanche para casa aluno nos eventos. Sendo 40 eventos esportivos $(100 \times 40) = 4.000$ + 60 eventos temáticos $(100 \times 60) = 6.000$. $4.000 + 6.000 = 10.000$ lanches.
04	Água	Caixa contendo 48 copos de água de 200 ml	40.000 Unidades Ou 833 Caixas	Total de caixas calculado a partir do oferecimento de 4 copos de água para cada aluno em cada evento. $100 \text{ alunos} \times 100 \text{ eventos} \times 4 \text{ copos por aluno} = 40.000$ dividido por 48.
05	Tobogã Inflável grande	Aluguel de Tobogã Inflável grande	100 Diárias	1 Tobogã Inflável grande por evento x 100 eventos = 100
06	Torre de Escalada inflável	Aluguel de Torre de Escalada inflável	100 Diárias	1 Torre de Escalada inflável por evento x 100 eventos = 100
07	Material áudio visual	Locação de material áudio visual (2 caixas de som, 1 mesa de som, 1 microfone, 1 telão, 1 datashow e 1 notebook)	100 Diárias	1 Kit de Material áudio visual por evento x 100 eventos = 100

3.9 DIVULGAÇÃO

Uma Empresa Especializada utilizará as mídias digitais e locais: internet, redes sociais (instagram e facebook), jornais, revistas, periódicos, redes sociais, as Prefeituras e Associações de Moradores das comunidades contempladas, para promover as atividades, ações e eventos do Projeto SUPER ELLOS. A Instituição realizará a divulgação no período de estruturação por meio das mídias sociais, internet, faixas, cartazes, *folders* e banners. Todos os núcleos serão identificados adequadamente, conforme manual de marcas disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. O selo do projeto será aplicado em todos os materiais de divulgação, igualmente nos uniformes. O itens Banner, Cartazes e Folders do material de divulgação, serão custeados com recursos deste serviço.



3.9.1 Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do Projeto:

- ☐ Carros ou bicicletas de som
☒ Cartazes (**arcado com recurso do projeto**)
☒ Faixas (**arcado com recurso do projeto**)
☒ Banners (**arcado com recurso do projeto**)
☐ Jornais
☐ Panfletos
☒ Folder (**arcado com recurso do projeto**)
☐ Rádio
☐ Televisão
☒ Internet. Especifique: Mídias sociais: Instagram e Facebook.
☐ Outros. Especifique:

3.9.2 Em quais locais ocorrerão a divulgação do Projeto:

- ☒ Escolas
☐ Posto de saúde
☐ Comércio
☒ Associações
☐ Igrejas
☒ Outros. Especifique: Equipamentos das Assistência Social (CRAS, CREAS) e do Sistema de Garantia de Direitos (Conselhos Tutelares, Organizações da Sociedade Civil locais, entre outros).

3.10 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de **banners e faixas (arcado com recurso do projeto)** previamente acordada com a SNELIS/ME, observando-se os padrões estabelecidos no **Manual de Aplicação da Secretaria Especial do Esporte**.

3.11 ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PELO PROPONENTE

- ☒ Consultas aos participantes do Evento.
☒ Reuniões com os responsáveis pelo Projeto.
☒ Outras opções. Especifique: Lista de chamada dos beneficiários, reuniões com as equipes técnicas, reuniões intersetoriais para avaliação do alcance das ações do Projeto, avaliação diagnóstica da satisfação dos usuários do Projeto.

3.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

Valor do Concedente	R\$ 4.119.681,99
Valor do Conveniente - Contrapartida (exceto para instituições federais)	Não se aplica.
Valor Global	R\$ 4.119.681,99

3.13 VIGÊNCIA DO PROJETO:

Período de estruturação:	3 meses
Período de execução:	12 meses
Período de vigência total:	15 meses

**3.14 CONTRAPARTIDA**

Não haverá contrapartida financeira.

3.15 Forma de Prestação de Contas do Cumprimento do Objeto

A prestação de contas será realizada conforme a Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Lei 13.019/2014.

Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2022.

Cintia Gonçalves
Duarte
Diretora Presidente