



Centro de Pesquisas e de
Ações Sociais e Culturais

PLANO DE TRABALHO PROJETO PROMO+VER

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente ONG CONTATO "CENTRO DE PESQUISAS E DE AÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS"				CNPJ 03.686.998/0001-18	
Endereço RUA ROSA E SILVA, N°. 83 – GRAJAÚ					
Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 20.541-330	DDD/TELEFONE (21) 3197-4472 / 3197-4473		E. A FEDERAL
Nome do responsável: Cintia Duarte				C P F ***.664.877-**	
C.I./Órgão Expedidor **.193.413-* IFP/RJ		Cargo PRESIDENTE		Posse ATA DE ELEIÇÃO (02/05/2023)	
Endereço: RUA JOAQUIM ****, N.479					
Cidade: RIO DE JANEIRO		UF RJ	CEP *****	Telefone: (21) 2542 7350 / 2542 7351	

2 – DADOS DO PROJETO

Título do Projeto:	Período de Execução:	
PROJETO PROMO+VER	Início Junho 2023	Término Setembro 2024

Breve relato sobre a proponente:

A CON-TATO - Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais é uma associação civil sem fins lucrativos, que atua na área da assistência social, desde março de 2000, quando foi fundada. Foi fundada pela psicopedagoga institucional e arte-educadora Maria Sílvia Ferreira que vem desenvolver projetos sociais com a adoção de atualizadas propostas teórico-metodológicas, por um grupo de excelência profissional.

Tendo em seu escopo de projetos: o Re-Criar-Te, pioneiro junto à Fundação para a Infância e Adolescência no atendimento com arte-educação a crianças e adolescentes de suas unidades próprias; além de se tornar referência na área de capacitação, ensino e pesquisas sobre o desenvolvimento humano, educação, artes, assistência social e psicologia, entre outros.

Ao longo dos seus 21 anos de existência, a CON-TATO já teve diversas parcerias para a implementação de projetos sociais tais como: CMDCA: com quem já celebrou por três anos projeto de complementação do horário escolar para o atendimento mensal a 100 crianças das comunidades do Complexo do Andaraí, BID/SMDS: convênio com duração de 03 anos para atendimento de educação infantil a crianças das comunidades dos macacos em Vila Isabel, Comunidade Solidária: com oficinas de restauração artística de mobiliário para jovens em situação de risco social, entre outros.

Desde janeiro de 2009, a CON-TATO é responsável pelo Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes (NACA) assumindo o compromisso no enfrentamento à violência intrafamiliar, doméstica e sexual a crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro e municípios da Baixada Fluminense, desenvolvendo atividades nos eixos de atendimento, de defesa e responsabilização e de prevenção. Dentro deste projeto, realizamos inúmeras capacitações para os atores do Sistema de Garantia de Direitos, profissionais, da psicologia, assistência social e direito, com interesse na temática.



PLANO DE TRABALHO PROJETO PROMO+VER

Atualmente, fazemos a Cogestão dos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência de Mato Alto e CEMA, Campo Grande e Santa Cruz, e dos CAS (Centros de Assistência Social) da 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Coordenadorias de Assistência Social, que responsáveis pela promoção da proteção básica e especial destas territorialidades.

Já realizamos com sucesso, parcerias da CON-TATO com a UNIRIO para a realização de projetos sociais que envolvem a capacitação de seus agentes e a promoção da cidadania, qualidade de vida, saúde, lazer e esportes, tais como o “Cidadania em Ação”, “Mobilidade Urbana” e “Esporte sem Parar”. Todos os projetos realizados conseguiram reunir o “saber teórico” e as mais avançadas pesquisas desta renomada Universidade, com a “prática” e a pesquisa de campo, que leva o pensamento científico à dura realidade das comunidades em maior vulnerabilidade social do nosso Estado, de modo a contribuir com ainda com a construção de políticas públicas em via de mão dupla.

A CON-TATO utiliza uma forma de gestão humanizada, transparente e cooperativa, onde todos da equipe (inclusive se tornam colaborativos na resolução de problemas e no encontro de soluções para os mesmos. Acreditamos que o comprometimento dos funcionários passa pela questão: da valorização técnica e salarial, pelo investimento em aprendizado (através de capacitações, participações em congressos e seminários), no investimento em pesquisa e produção teórica, na garantia de espaços de troca de experiência e terapêuticos.

Disponemos também operacionalmente de um sistema de tecnologia de informação, no qual são armazenadas todas as informações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho que possibilita uma tomada de decisões mais rápida e eficiente, assim como um site institucional e rede social, como forma de divulgação dos trabalhos realizados, transparência e oportunidade de se manter mais próxima aos associados e ao público em geral.

A CON-TATO é uma instituição extremamente engajada em movimento sociais e na construção de políticas públicas do Sistema de Garantia de Direitos, tendo uma importante participação nos Conselho de Direitos, bem como em Fóruns da Sociedade Civil. Atualmente, temos assento no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), no CEAS (Conselho Estadual de Assistência Social) e temos uma participação importante no CMDH e nos Fóruns, Audiências Públicas, e debates da sociedade civil, que discutem questões relativas à garantia de direitos e a pessoas em situação de vulnerabilidade. Desta forma, podemos afirmar que o núcleo dirigente da Instituição, cujos currículos estão em anexo, possui experiência, conhecimento e formação adequada para gerir o presente Projeto.

Identificação do Objeto:

Fomentar e democratizar o acesso à prática esportiva e de lazer, com caráter formativo educacional, através de polos dirigidos a crianças e adolescentes em situação de risco social, com vistas a garantir o direito constitucional previsto no artigo 217 da Constituição Federal de 1989.

Objetivo Geral:

Promover a inclusão social, a saúde, a preservação de valores morais e a cidadania, a valorização das raízes e heranças culturais, a conscientização de princípios socioeducativos (educação, cooperação, emancipação, totalidade, participação, regionalismo), a aquisição de valores de direitos e deveres, a solidariedade, o aprimoramento do desenvolvimento psicomotor, e melhoria do condicionamento físico.

Objetivos Específicos:

- Promover a difusão do conhecimento, viabilizando o acesso à prática e cultura do esporte e do lazer;
- Oferecer práticas esportivas com qualidade, através de recursos humanos qualificados;
- Proporcionar, com a prática esportiva e do lazer, melhor desenvolvimento humano, inclusão educacional e social;



PLANO DE TRABALHO PROJETO PROMO+VER

- Garantir o acesso a diversas modalidades esportivas;
- Desenvolver hábitos saudáveis direcionados ao processo de desenvolvimento da cidadania;
- Contribuir para redução das situações de risco social, através da prática esportiva,
- Reduzir a evasão escolar, através do fortalecimento à consciência ao estudo Incentivando a frequência escolar,
- Apoiar as ações de erradicação do trabalho infantil;
- Implementar indicadores de acompanhamento e avaliação do esporte educacional e de lazer.

Justificativa da Proposição:

A presente proposição visa promover apoio ao Poder Público com vistas ao fomento e à democratização do acesso à prática esportiva e de lazer, com caráter formativo educacional, através de polos dirigidos a crianças e adolescentes em situação de risco social, prezando pela garantia do direito constitucional previsto no artigo 217 da Constituição Federal de 1988:

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

Produtos Esperados:

Aprimoramento das condições de saúde da população, desenvolvimento psicomotor e estabelecimento de ações socioeducativas que sejam multiplicadas nas comunidades alcançadas pelo projeto PROMO+VER. Outros resultados e percepções que contemplem o saber coletivo, a capacidade de organização em grupo (cooperação), a reflexão crítica (emancipação), o posicionamento como sujeito participativo da sociedade e agente, e percepção da realidade a qual está inserido (sobre o regionalismo).

Forma de Execução das Atividades:

O projeto será implementado no Estado do Rio de Janeiro e será desenvolvido durante 15 (quinze) meses, a contar da data de formalização do projeto. O projeto tem como eixos estratégicos a educação para a saúde, as campanhas educativas multidisciplinares, os jogos didáticos e pedagógicos e as noções de nutrição e alimentação saudável, que nortearão o planejamento do conteúdo das aulas e a intervenção de toda equipe que acompanhará o desenvolvimento dos beneficiários ao longo do projeto.

Desenvolvimento do Projeto

Serão estabelecidos 45 polos distribuídas pelo território do estado do Rio de Janeiro para desenvolvimento de 02 (duas) modalidades (oficinas culturais, música, dança, capoeira, artesanato e/ou modalidades esportivas) e 01 tema transversal (como educação para a saúde, multidisciplinariedade, nutrição e alimentação saudável) será discutido por ciclo trimestral com o objetivo de potencializar o desenvolvimento integral dos participantes;



PLANO DE TRABALHO PROJETO PROMO+VER

Estratégia de seleção das 45 iniciativas locais

A seleção dos polos será regionalizada e assegurará o acesso democrático às atividades do Projeto.

Serão 45 polos distribuídos em todo o estado do Rio de Janeiro e terão como premissas para a escolha dos espaços:

- A adequação das estruturas físicas de modo a oferecer as atividades com segurança;
- O acesso garantido a população que se encontra em vulnerabilidade social;
- O equilíbrio que evite sobreposição de polos em áreas.

A seleção de cada polo será precedida por uma pesquisa que identificará áreas próximas às escolas que apresentem alinhamento à proposta pedagógica do Projeto, que se apresentem como parceiras para a complementação de suas ações curriculares, e que estejam prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Eixos Estratégicos:

Educar para a saúde, com orientação na formação de conceitos e hábitos saudáveis com vistas a garantir o direito à qualidade de vida, contendo abordagem preventiva, com estratégia de manutenção de saúde, com apresentação de palestras e ações profiláticas para a orientação prática de higiene corporal (exames laboratoriais, médicos e odontológicos);

Promover **campanhas educativas multidisciplinares** com assuntos de interesse dos beneficiados, sua história, sua cultura, regras de comportamento, desejos e sonhos.

Promover atividades com **jogos didáticos e pedagógicos**, visando explorar diferentes técnicas, materiais, recursos, soluções, composições, identificando procedimentos criativos e de apreciação.

Transmitir **noções de nutrição e alimentação saudável**, que auxiliem no potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade de vida, de maneira a suprir as perdas decorrentes da atividade física. Melhoria do nível nutricional, visando à educação alimentar, orientando sobre cuidados básicos com a nutrição de maneira a promover mudanças de hábitos.

Público-alvo:

Crianças, jovens, adultos e terceira idade, incluindo pessoas com deficiência, do Estado do Rio de Janeiro.

Número de beneficiários diretos

O quantitativo de vagas ofertadas na região geográfica em que o projeto será desenvolvido é de 3.500 (mil e seiscientos).

Sendo 100 (cem) vagas em cada um dos 45 polos.

Cuidados Especiais

Serão realizados encontros com a comunidade, onde serão mapeadas as demandas no sentido de identificar procura para as turmas e atividades concluindo o processo de montagem desta grade. Diante do produto de grade horária, serão revisados seus conteúdos e adquiridos os materiais de aula. As inscrições serão abertas e as atividades iniciadas.

Linhas de ação:

1. Brincando com esporte;
2. Eventos e competições educacionais;
3. Eventos e competições de participação;
4. Rede integrada.



PLANO DE TRABALHO PROJETO PROMO+VER

Proposição metodológica:

- Promover a difusão do conhecimento, viabilizando o acesso à prática e cultura do esporte e do lazer;
- Oferecer práticas esportivas com qualidade, através de recursos humanos qualificados;
- Proporcionar, com a prática esportiva e do lazer, melhor desenvolvimento humano, inclusão educacional e social;
- Garantir o acesso a diversas modalidades esportivas;
- Desenvolver hábitos saudáveis direcionados ao processo de desenvolvimento da cidadania;
- Contribuir para redução das situações de risco social, através da prática esportiva,
- Reduzir a evasão escolar, através do fortalecimento à consciência ao estudo incentivando a frequência escolar,
- Apoiar as ações de erradicação do trabalho infantil;
- Implementar indicadores de acompanhamento e avaliação do esporte educacional e de lazer.

Qualificação da equipe:

Um dos objetivos do Projeto é a preparação dos profissionais envolvidos na execução para lidar com eficiência com todas as situações e dificuldades que possam aparecer no cotidiano do projeto e ainda possam ser multiplicadores deste conhecimento. Acima de tudo, o processo de capacitação é uma forma de autoconhecimento, tanto de suas habilidades quanto de suas limitações. O profissional do projeto será desafiado a cada sessão de capacitação a superar suas dificuldades e de se aprimorar como um todo na busca da missão principal que é acolher nossos alunos e motivá-los a continuar se desenvolvendo.

Todos os empregados participarão de uma capacitação introdutória, realizada no mês de sua contratação não sendo inferior a 3 horas de duração e terá como temática as especificidades de suas funções, responsabilidades, objetivos, metas e metodologias que deverão ser utilizadas. Para o módulo continuado os temas trabalhados serão definidos após pesquisa e análise do processo de monitoramento. O calendário do módulo continuado será elaborado mês a mês de acordo com os temas demandados e sua complexidade.

Serão incentivados processos de troca de experiências e fóruns de debates para garantir a pertinência dos temas trabalhados.

Material Didático:

O material didático a ser oferecido para cada participante, deverá contemplar apostila, lápis, caneta e bloco de papel, uniforme, já previstos no custo total da Assessoria Técnica.

Eventos:

Realização de eventos/competições que possibilitem e incentivem a prática de vivências esportivas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na preservação do meio ambiente, bem como competições decorrentes dos sistemas integrados de apoio, de forma a garantir a participação inclusiva das comunidades atendidas.

Periodicidade: 1 eventos ao ano em cada polo (45 polos), com a duração de 1 dia.

Total de 45 eventos.

Público-alvo: 100 beneficiários em cada evento.

Material do evento: Locação de espaço para desenvolver o evento, compra de lanches para os beneficiários, uniforme de jogo, premiação especial para os participantes, produção de evento, identificação do evento, locação de equipamento de lazer e som para as atividades.



PLANO DE TRABALHO PROJETO PROMO+VER

Monitoramento e Avaliação:

Acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte de gestores e gerentes, do desenvolvimento dos programas e políticas em relação a seus objetivos e metas. É uma função inerente à gestão dos programas, devendo ser capaz de prover informações sobre o programa para seus gestores, permitindo a adoção de medidas corretivas para melhorar sua operacionalização.

No Projeto será realizado por meio de indicadores produzidos regularmente com base em diferentes fontes de dados, que dão aos gestores informações sobre o desempenho de programas, permitindo medir se objetivos e metas estão sendo alcançados.

Um indicador consiste em um valor usado para medir e acompanhar a evolução de algum fenômeno ou os resultados de processos sociais. O aumento ou diminuição desse valor permite verificar as mudanças na condição desse fenômeno

Podemos citar esse processo de monitoramento com os seguintes passos:

- Dados Estruturais – valores relativos à execução físico-financeira, à infraestrutura etc.;
- Dados Processuais – valores relativos às etapas/relações que fazem parte da implementação do programa;
- Dados de Resultados – valores relativos ao alcance de metas do programa.

Forma de Aferição no Cumprimento das Metas:

A equipe de gestão e a equipe de campo do projeto participarão de reuniões mensais com o foco no planejamento das ações futuras e na análise dos resultados alcançados. A proposta é que nestes encontros sejam apresentadas e discutidas as ações executadas de maneira a possibilitar um acompanhamento sistêmico por parte da equipe de gestão sendo possível eventuais correções de rumos e adequações no intuito de alcançar um efetivo cumprimento das metas.

Estes encontros serão propícios também para as entregas de relatórios parciais, relatórios de fiscalização e consolidação dos resultados já obtidos.

Além das reuniões com os pontos focais e líderes de área do projeto, serão realizadas consultas junto aos participantes no intuito de averiguar a percepção do público atendido sobre o cumprimento das metas, ampliando os resultados esperados pelo projeto, tendo em vista o potencial de melhoria decorrente do acompanhamento das ações e análise de sua efetividade.

Em devolutiva à sociedade, serão fornecidos os relatórios técnicos e publicações decorrentes, em meio digital/eletrônico e físico, com ampla divulgação dos resultados obtidos.

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
	FASE		UNIDADE	QUANT.	INÍCIO	TERM.
Contratação de Equipe	1.1	Contratação da equipe do projeto;	Profissionais	175	Julho 2023	Setembro 2024
Material Pedagógico	2.1	Aquisição de pedagógico; material de consumo e expediente	Mês	15	Julho 2023	Setembro 2024
Uniformes	3.1	Aquisição de camisas para os beneficiários, aquisição de camisa para a equipe do projeto, Uniformes para as práticas esportivas	Mês	15	Julho 2023	Setembro 2024



PLANO DE TRABALHO PROJETO PROMO+VER

Ações de Divulgação	4.1	Aquisição de banner, faixas, cartazes A3 e folders;	Mês	15	Julho 2023	Setembro 2024
Evento	5.1	Realização de eventos nos polos	Eventos	45	Julho 2023	Setembro 2024
Ações Administrativas	6.1	Sistema de gestão, Assessoria de Monitoramento e Avaliação, Assessoria de Treinamento de equipe	Mês	15	Julho 2023	Setembro 2024

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (EM REAIS, se houver)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	PROPONENTE	CONCEDENTE
Código	Especificação			
339020	Coordenador Bolsista (1) - UNIRIO	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
	Pesquisador Bolsista (5) - UNIRIO	R\$ 225.000,00	R\$ 0,00	R\$ 225.000,00
	Bolsista de Pós-Graduação (4) - UNIRIO	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00
	Bolsista Graduação (8) - UNIRIO	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
339039	Coordenador Geral (1)	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
	Coordenador Técnico (3)	R\$ 157.500,00	R\$ 0,00	R\$ 157.500,00
	Supervisor Setorial (12)	R\$ 504.000,00	R\$ 0,00	R\$ 504.000,00
	Secretária (6)	R\$ 170.100,00	R\$ 0,00	R\$ 170.100,00
	Professor e/ou Instrutor (45)	R\$ 1.012.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.012.500,00
	Monitor (45)	R\$ 945.000,00	R\$ 0,00	R\$ 945.000,00
	Articulador Social (45)	R\$ 810.000,00	R\$ 0,00	R\$ 810.000,00
	Aquisição de Material Cultural e Oficinas	R\$ 2.289.564,00	R\$ 0,00	R\$ 2.289.564,00
	Aquisição de Uniformes	R\$ 327.522,16	R\$ 0,00	R\$ 327.522,16
	Aquisição de Material de Divulgação e Identificação	R\$ 57.642,19	R\$ 0,00	R\$ 57.642,19
	Serviços Administrativos	R\$ 842.000,00	R\$ 0,00	R\$ 842.000,00
	Eventos	R\$ 1.310.822,65	R\$ 0,00	R\$ 1.310.822,65
TOTAL		R\$ 8.960.651,00	R\$ 0,00	R\$ 8.960.651,00

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM REAIS, se houver)

Meta	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
Coordenador Bolsista (1) - UNIRIO	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Pesquisador Bolsista (5) - UNIRIO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Bolsista de Pós-Graduação (4) - UNIRIO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Bolsista Graduação (8) - UNIRIO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Coordenador Geral (1)	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Coordenador Técnico (3)	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Supervisor Setorial (12)	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00
Secretária (6)	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00
Professor e/ou Instrutor (45)	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00
Monitor (45)	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00



PLANO DE TRABALHO PROJETO PROMO+VER

Articulador Social (45)	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
Aquisição de Material Cultural e Oficinas	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60
Aquisição de Uniformes	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81
Aquisição de Material de Divulgação e Identificação	R\$ 3.842,81	R\$ 3.842,81	R\$ 3.842,81	R\$ 3.842,81	R\$ 3.842,81
Serviços Administrativos	R\$ 56.133,33	R\$ 56.133,33	R\$ 56.133,33	R\$ 56.133,33	R\$ 56.133,33
Eventos	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18
Desembolso Mensal	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73
Desembolso Acumulado	R\$ 597.376,73	R\$ 1.194.753,47	R\$ 1.792.130,20	R\$ 2.389.506,93	R\$ 2.986.883,67

Meta	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Coordenador Bolsista (1) - UNIRIO	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Pesquisador Bolsista (5) - UNIRIO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Bolsista de Pós-Graduação (4) - UNIRIO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Bolsista Graduação (8) - UNIRIO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Coordenador Geral (1)	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Coordenador Técnico (3)	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Supervisor Setorial (12)	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00
Secretária (6)	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00
Professor e/ou Instrutor (45)	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00
Monitor (45)	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
Articulador Social (45)	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
Aquisição de Material Cultural e Oficinas	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60
Aquisição de Uniformes	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81
Aquisição de Material de Divulgação e Identificação	R\$ 3.842,81	R\$ 3.842,82	R\$ 3.842,82	R\$ 3.842,82	R\$ 3.842,82
Serviços Administrativos	R\$ 56.133,33	R\$ 56.133,33	R\$ 56.133,33	R\$ 56.133,33	R\$ 56.133,33
Eventos	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18
Desembolso Mensal	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73
Desembolso Acumulado	R\$ 3.584.260,40	R\$ 4.181.637,13	R\$ 4.779.013,87	R\$ 5.376.390,60	R\$ 5.973.767,33

Meta	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Coordenador Bolsista (1) - UNIRIO	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Pesquisador Bolsista (5) - UNIRIO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Bolsista de Pós-Graduação (4) - UNIRIO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Bolsista Graduação (8) - UNIRIO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Coordenador Geral (1)	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00



Centro de Pesquisas e de
Ações Sociais e Culturais

PLANO DE TRABALHO PROJETO PROMO+VER

Coordenador Técnico (3)	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Supervisor Setorial (12)	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00
Secretária (6)	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00
Professor e/ou Instrutor (45)	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00
Monitor (45)	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
Articulador Social (45)	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
Aquisição de Material Cultural e Oficinas	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60	R\$ 152.637,60
Aquisição de Uniformes	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,81	R\$ 21.834,82
Aquisição de Material de Divulgação e Identificação	R\$ 3.842,81	R\$ 3.842,81	R\$ 3.842,81	R\$ 3.842,81	R\$ 3.842,81
Serviços Administrativos	R\$ 56.133,34	R\$ 56.133,34	R\$ 56.133,34	R\$ 56.133,34	R\$ 56.133,34
Eventos	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18	R\$ 87.388,18
Desembolso Mensal	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73	R\$ 597.376,73
Desembolso Acumulado	R\$ 6.571.144,07	R\$ 7.168.520,80	R\$ 7.765.897,53	R\$ 8.363.274,27	R\$ 8.960.651,00

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2023

Cintia Gonçalves Duarte
Diretora Presidente