

PROPOSTA TÉCNICA



Proposta de Trabalho apresentada pelo Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais - CPASC para formalização de Termo de Colaboração junto à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), em virtude da indicação de Emenda Parlamentar nº 32680022, de autoria da Deputada Federal Laura Carneiro, à Lei Orçamentária Anual (LOA 2024).



Sumário

1	Órgão Concedente.....	4
1.1	Ação Orçamentária	4
1.2	Código do Programa	4
1.3	Categoria do Programa	4
1.4	Tipo de Instrumento.....	5
1.5	Fundamento Legal.....	5
1.5.1	Objetivo da Parceria	5
2	Identificação do Proponente	5
2.1	Capacidade Técnica e Operacional do Proponente	6
3	Objeto do Projeto.....	7
4	Relação entre o Projeto e os Objetivos e Diretrizes do Programa.....	7
5	Caracterização de Interesses Recíprocos	9
6	Problema A Ser Resolvido.....	10
7	Resultados Esperados	11
8	Público-Alvo.....	11
8.1	Objetivos	11
8.1.1	Objetivo Geral	11
8.1.2	Objetivos Específicos	11
9	Forma de Execução das Atividades	12
9.1	Fases do Projeto	13
9.2	Equipe de Trabalho.....	15
9.2.1	Equipe UNIRIO.....	16
9.3	Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde – UMEES.....	17
9.4	Insumos para execução do Projeto	17
9.5	Serviços necessários para execução do Projeto	19
9.6	Localidades Contempladas e Público Prioritário	20
9.7	Procedimentos Clínicos, Pré, Trans e Pós-Operatórios	20
9.7.1	Procedimentos Clínicos	21
9.7.2	Procedimentos Pré, Trans e Pós-Operatórios	21
9.8	Eventos, Campanhas Educativas e Ações de Conscientização	21
9.9	Divulgação Científica e Publicação Final	24
10	Monitoramento e Avaliação	25

10.1	Metas de Execução.....	26
11	Detalhamento Orçamentário	31
11.1	Cronograma Físico-Financeiro – Execução Mês a Mês.....	32
11.2	Cronograma de Desembolso	34
11.3	Plano de Aplicação Detalhado	34
11.4	Plano de Aplicação Consolidado	43



1 Órgão Concedente

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

1.1 Ação Orçamentária

Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão – Desenvolvimento de programas e projetos no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES), Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), hospitais universitários e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) voltados a: pesquisa, tutoria e extensão na graduação e na pós-graduação; implementação de ações educativas e culturais; formação, aperfeiçoamento e pesquisa de interesse do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG); incentivo e promoção de ações de integração ensino-serviço-comunidade, em cenários de aprendizagem vinculados ao SUS; apoio à implantação de novas diretrizes curriculares de cursos de graduação no âmbito das IES públicas; apoio à promoção e incentivo à participação em congressos, seminários e simpósios científicos e culturais; apoio a premiação de pesquisadores; bem como demais atividades inerentes às ações de pesquisa, tutoria e extensão; apoio à edição de obras científicas e educacionais, assim como à permanência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo no exterior; suporte a iniciativas e projetos que visem à consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a indissociabilidade entre pesquisa, tutoria e extensão, bem como a vivência social e comunitária e a integração entre a IES e hospitais universitários e a comunidade, inclusive por meio de oferta de bolsas; formação de grupos tutoriais de alunos visando otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre a atividade acadêmica com a futura atividade profissional, melhorando as condições de ensino-aprendizagem. Estão vedadas as despesas que não constituem manutenção e desenvolvimento de ensino relacionadas no art. 71 da Lei nº 9.394/1996 (LDB), em especial a subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural.

1.2 Código do Programa

Programa 2626920240036.

1.3 Categoria do Programa

Execução de Custeio.

1.4 Tipo de Instrumento

Termo de Colaboração.

1.5 Fundamento Legal

Celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil, indicada por parlamentar, sem realização de Chamamento Público, na forma do Artigo 29, da Lei nº 13.019/2014, e do Artigo 8º do Decreto nº 8.726/2016, de modo a fazer frente às necessidades primárias e metas pretendidas, visando conferir eficiência na consecução dos resultados almejados e em pleno atendimento aos preceitos constitucionais e legais impostos à Administração Pública.

1.5.1 Objetivo da Parceria

Fomentar ações com o propósito de contribuir para o controle da natalidade, monitoramento, tratamento, prevenção e conscientização sobre a posse responsável e o bem-estar animal, democratizando o acesso à esterilização cirúrgica de cães e gatos no estado do Rio de Janeiro.

2 Identificação do Proponente

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL			
Nome da OSC: Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais – CPASC			
CNPJ: 03.686.998/0001-18			
Endereço: Rua Rosa e Silva, nº 83			
Bairro: Grajaú	Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	CEP: 20541-330
Telefones: (21) 3197-4472 (21) 3197-4473		Página na internet: www.cpasc.org.br/	
Endereço eletrônico: projetos@cpasc.org.br			

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO			
Nome Completo: Tathiane Ferreira Höfke			
Cargo: Presidente		Mandato: 02/05/2023-02/05-2027	
CPF: 051.725.387-98		Identidade: 10.380.636-0 – IFP/RJ	
Endereço: Rua Mearim, nº 280, Apto 402			
Bairro: Grajaú	Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	CEP: 20561-070
Telefone: (021) 98887-0744		Endereço eletrônico: tathiane@cpasc.org.br	

2.1 Capacidade Técnica e Operacional do Proponente

Fundada em março de 2000, o **Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais** é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que atua nas áreas de assistência social,



Missão

Contribuir para o cuidado de todos, na busca de uma sociedade mais justa e fraterna, livre de desigualdades e violências.



Visão

Alcançar o reconhecimento no planejamento e na realização de ações de impacto em prol das populações em situação de vulnerabilidade e na garantia de seus direitos sociais.



Valores

Ética, Respeito, Cuidado, Inclusão, Compromisso, Gentileza, Sensibilidade e Criatividade.

educação, esporte, lazer, cultura e desenvolvimento comunitário.

Com ações voltadas para o desenvolvimento integral do ser humano e para a garantia de direitos sociais, o CPASC tem por **missão** contribuir para o cuidado de todos, na busca de uma sociedade mais justa e fraterna, livre de desigualdades e violências. Visa alcançar o reconhecimento no planejamento e na realização de ações de impacto para populações em situação de vulnerabilidade. Para tal, tem como **valores** a ética, respeito, cuidado, inclusão, compromisso, gentileza, sensibilidade e criatividade. O **propósito** da entidade é planejar, gerir e executar programas, projetos e ações de forma eficaz e eficiente, gerindo pessoas e recursos com economicidade, qualidade e transparência.

Ao longo de seus mais de 20 anos de existência, a entidade estabeleceu diversas parcerias para a implementação de projetos sociais, acumulando vasta experiência e conquistando resultados significativos na transformação das comunidades atendidas. O projeto pioneiro da OSC foi o Re-CRIAR-te, executado entre 2000 e 2009, que forneceu oficinas de arte-educação para crianças e adolescentes em situação de rua, adultos em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência nas unidades da Fundação para a Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro (FIA). Ocorrido antes mesmo da implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o trabalho utilizava a arte como forma de expressão terapêutica, lúdica, motora e artística.

Através da colaboração com órgãos governamentais, instituições educacionais, empresas privadas e outras entidades da sociedade civil, o CPASC fortaleceu sua capacidade de impacto, ampliando o alcance e efetividade de suas ações. Tais parcerias proporcionaram recursos, conhecimento e apoio técnico, permitindo que a organização expandisse sua atuação e desenvolvesse programas mais abrangentes e

sustentáveis. Por intermédio da união e cooperação com diferentes atores, continuamos a fazer a diferença e a construir um futuro mais promissor para aqueles que mais precisam.

O CPASC conta com uma estrutura interna sólida de profissionais especializados nas mais diversas áreas, de modo a atender as demandas técnicas e administrativas, garantido agilidade e presteza nas ações. A estrutura organizacional é composta pela Presidência, Diretoria Executiva, Diretoria Financeira e Administrativa e Gerência Administrativa, que tem o respaldo das decisões tomadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A interação é efetiva entre a gerência, diretorias e equipes, de modo a consolidar o trabalho de gestão integral.

O CPASC prioriza a gestão humanizada, transparente e cooperativa, onde todos são colaborativos na resolução de problemas e no encontro de soluções efetivas. O comprometimento dos colaboradores passa pela valorização técnica e salarial, pelo investimento em aprendizado (mediante capacitações, participações em congressos e seminários), pelo investimento em pesquisa e produção teórica, e na garantia de espaços de troca de experiências.

A infraestrutura de apoio do CPASC garante a prestação de serviços de forma eficaz e eficiente, com processos internos de gestão de recursos que são modelados na busca por economicidade e qualidade na execução de todas as ações desenvolvidas.

A instituição possui modelos avaliativos de programas e projetos, elaborado por pesquisadores externos, que garantem o desenvolvimento e aprimoramento das ações desenvolvidas. As pesquisas oferecem subsídios para a tomada de decisões estratégicas (baseadas em evidências, dados e informações confiáveis); para a captação de recursos (demonstrando a relevância, qualidade e impacto das ações); para o monitoramento e avaliação dos programas (identificando pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças); além da devida prestação de contas de todos os recursos geridos pela instituição para parceiros, financiadores, e a sociedade em geral.

3 Objeto do Projeto

Implementação e desenvolvimento do **Projeto Vida Pet**, no estado do Rio de Janeiro/RJ.

4 Relação entre o Projeto e os Objetivos e Diretrizes do Programa

As parcerias entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil, especialmente desde a instituição do Marco Regulatório, buscam qualificar o desenvolvimento das políticas públicas, aproximando pessoas das realidades locais, e possibilitando a resolução de problemas sociais específicos de forma criativa e

inovadora (LOPES, SANTOS e BROCHARDT, 2016). A instituição do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) reforçou a importância da colaboração entre diferentes instituições na busca por soluções eficazes e sustentáveis para os desafios enfrentados pelas comunidades.

O Projeto Vida Pet, partindo de uma abordagem colaborativa e participativa, que busca atender ao proposto pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), por meio do Programa 2626920240011, se alinha aos princípios e diretrizes estabelecidos pelo MROSC. A parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil, nesse sentido, tem o poder de ampliar o alcance e promover maior efetividade na promoção do bem-estar e no fortalecimento dos laços sociais.

Em especial no que tange à colaboração entre a Sociedade Civil Organizada e as Universidades, instituições pluridisciplinares de Ensino Superior caracterizadas pela indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão e de domínio e cultivo do saber humano, é fundamental recuperar a extensão universitária como uma das principais esferas onde os projetos assumem o papel de promover a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, como definido pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX, 2010).

Nesse sentido, o Projeto Vida Pet, conforme a Ordem de Serviço PROExC nº 01, de 07 de agosto de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para execução de programas e projetos de extensão e cultura na UNIRIO, está alinhado às diretrizes da extensão universitária apresentadas no Art. 3º da referida normativa.

Com ações previstas nas Áreas Temáticas de Educação, Meio Ambiente e Saúde, esta proposta técnica encontra adesão às seguintes Linhas de Extensão:

- **Endemias e epidemias** (16), por meio da atuação nas localidades contempladas, em especial visando o controle de zoonoses e a prevenção de doenças transmitidas por animais, como a raiva e leptospirose, por meio da esterilização de animais domésticos, reduzindo a incidência de enfermidades;
- **Grupos sociais vulneráveis** (26), por meio da atuação prioritária em benefício de grupos sociais vulneráveis, como comunidades carentes e populações de baixa renda, oferecendo serviços gratuitos e acessíveis, promovendo o bem-estar dos animais de estimação dessas famílias;
- **Questões ambientais** (40), por meio da abordagem de questões ambientais transversais ao controle populacional de animais domésticos, mitigando problemas como superpopulação, abandono e

consequências ambientais associadas, como a preservação da fauna local e redução do impacto ambiental causado pelos animais abandonados.;

- **Saúde animal** (26), por meio do desenvolvimento de ações de promoção da saúde animal, oferecendo serviços de castração que melhoram o bem-estar dos animais e contribuem para a prevenção de doenças relacionadas à reprodução não controlada;
- **Temas específicos/Desenvolvimento humano** (50), por meio do desenvolvimento de ações amplas de conscientização sobre a posse responsável de animais, educação em saúde pública e fortalecimento dos laços entre animais e seres humanos, fomentando uma convivência mais saudável e harmoniosa na comunidade.

5 Caracterização de Interesses Recíprocos

Associadamente aos objetivos da UNIRIO de estender à sociedade os benefícios da criação cultural, artística, científica e tecnológica gerada na Instituição, o CPASC por meio do Projeto Vida Pet, visa promover ações de grande impacto para conscientização sobre a posse responsável e o bem-estar animal.

A atuação do CPASC como um colaborador estratégico da UNIRIO no desenvolvimento do projeto será essencial para ampliar o alcance e a efetividade das ações planejadas, especialmente junto a um público-alvo diversificado e abrangente, localizado em territórios por vezes inacessíveis para as ações desenvolvidas na Universidade. Com objetivo de beneficiar principalmente tutores de cães e gatos que enfrentam dificuldades para acessar serviços de esterilização cirúrgica, incluindo pessoas de baixa renda, moradores de áreas periféricas e comunidades carentes onde os recursos veterinários são limitados, o projeto espera impactar também organizações de protetores e movimentos sociais envolvidos na defesa dos direitos dos animais, consolidando uma ampla rede de mobilização nas localidades atendidas.

A parceria com o CPASC garantirá que o projeto seja executado por uma instituição com comprovada capacidade técnica e gerencial, assegurando expertise, infraestrutura adequada e acesso a redes consolidadas de apoio, viabilizando a obtenção de resultados eficazes e sustentáveis na promoção do controle populacional, bem-estar e posse responsável de cães e gatos, visando a realização de ações educativas e de conscientização sobre posse responsável, cuidados com os animais e a importância da esterilização, com o objetivo de promover mudanças comportamentais entre os tutores e a comunidade em geral.

As contribuições da parceria serão significativas para a melhoria das condições de saúde pública, reduzindo o risco de transmissão de doenças zoonóticas, como a raiva, e minimizando a incidência de mordidas e ataques de animais abandonados, bem como colaborando para a redução da superpopulação de cães e gatos, especialmente em áreas com alta incidência de animais abandonados e sem controle reprodutivo, e para a melhoria significativa do bem-estar animal, evitando situações de sofrimento decorrentes de abandono, maus-tratos e condições precárias de vida.

6 Problema A Ser Resolvido

O Estado do Rio de Janeiro enfrenta desafios significativos no que diz respeito à saúde e bem-estar animal. Uma população expressiva de cães e gatos vive em situação de abandono, reprodução descontrolada e enfrenta a falta de acesso a serviços veterinários adequados. Esta realidade traz consigo uma série de problemas, incluindo o aumento da proliferação de doenças, riscos à saúde pública, sofrimento animal e degradação ambiental.

Atualmente, a capacidade de esterilização de cães e gatos no estado é insuficiente para lidar com a demanda existente. Muitos tutores não têm condições financeiras para arcar com os custos de uma cirurgia de castração em clínicas privadas, o que contribui para o ciclo de reprodução descontrolada e o aumento do número de animais abandonados.

Além disso, a falta de políticas eficazes de controle populacional e de programas de esterilização em larga escala dificulta a redução do número de animais nas ruas e abrigos, perpetuando o problema e sobrecarregando os recursos disponíveis para o atendimento veterinário e cuidado com animais abandonados.

Os dados da Pesquisa Ibope Inteligência, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que cerca de 44,3% dos domicílios do país possuem pelo menos um cachorro, e 17,7% possuem pelo menos um gato. Isso representa milhões de animais que enfrentam desafios semelhantes de falta de acesso a cuidados veterinários adequados.

Hoje, o Brasil é o segundo país com a maior população de cães e gatos no mundo, segundo dados de 2016, atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar de muitos animais serem valorizados e cuidados por seus tutores, há uma quantidade alarmante de animais abandonados vivendo nas ruas, estimados em cerca de 30 milhões pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esta situação evidencia a necessidade urgente de medidas eficazes para controlar a população de animais de estimação, visando não apenas o bem-estar

desses animais, mas também a saúde pública e a qualidade de vida da população. O projeto proposto pela UNIRIO para democratizar o acesso à cirurgia de castração de cães e gatos no Estado do Rio de Janeiro surge como uma resposta fundamental a esse desafio.

Os benefícios esperados com a execução deste projeto são significativos. Além de contribuir para o controle populacional de animais, promover a saúde pública, garantir o bem-estar animal e preservar o meio ambiente, o projeto também tem o potencial de educar e conscientizar a população sobre a importância da posse responsável e da esterilização como uma medida eficaz para lidar com o problema.

7 Resultados Esperados

Promoção de ações de educação e conscientização sobre posse responsável, cuidados com os animais e importância da esterilização, ocasionando mudança de comportamento entre os tutores de animais e a comunidade em geral. Redução da superpopulação de cães e gatos, especialmente em áreas onde há uma alta incidência de animais abandonados e sem controle reprodutivo.

8 Público-Alvo

Tutores de cães e gatos, especialmente aqueles que não têm acesso fácil a serviços de esterilização cirúrgica para seus animais de estimação, incluindo pessoas de baixa renda, moradores de áreas periféricas, comunidades carentes e regiões onde os serviços veterinários são escassos ou inexistentes.

8.1 Objetivos

8.1.1 Objetivo Geral

Fomentar ações com o propósito de contribuir para o controle da natalidade, monitoramento, tratamento, prevenção e conscientização sobre a posse responsável e o bem-estar animal, democratizando o acesso à esterilização cirúrgica de cães e gatos no estado do Rio de Janeiro.

8.1.2 Objetivos Específicos

- a) Implementar de forma efetiva atendimento clínico veterinário e mutirões de castração de cães e gatos, desenvolvendo ações educativas voltadas para a posse responsável e o bem-estar animal, buscando promover mudanças comportamentais nos tutores e reduzindo o abandono e os maus-tratos.

- b) Desenvolver ações de pesquisa e extensão, promovendo a divulgação científica por meio de eventos acadêmicos e publicações técnicas, fortalecendo a produção de conhecimento na área de políticas públicas de bem-estar animal.
- c) Realizar o monitoramento e a avaliação contínua do projeto, utilizando indicadores de desempenho para mensurar resultados, realizar ajustes necessários e garantir a transparência e a eficácia das ações implementadas.
- d) Registrar as ações desenvolvidas ao longo do projeto, consolidando uma memória institucional e criando um legado sustentável para futuras iniciativas.

9 Forma de Execução das Atividades

As atividades do Projeto Vida Pet serão desenvolvidas em atendimento pleno às orientações da Resolução CRMV-RJ nº 60, de 11 de janeiro de 2021, que normatiza os procedimentos de contracepção de cães e gatos em ações pontuais e programas, projetos, mutirões e campanhas de esterilização cirúrgica com a finalidade de controle populacional.

Para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), os procedimentos de contracepção de cães e gatos em ações pontuais e realizados em programas, projetos, mutirões e campanhas de esterilização cirúrgica com a finalidade de controle populacional no estado do Rio de Janeiro devem fazer parte das políticas públicas que atendem à saúde única e ao bem-estar dos animais.

Nesse sentido, alinhado à normativa do CRMV-RJ, o Projeto Vida Pet promoverá ações qualificadas como mutirões de castração, conforme estabelecido no Art. 3º, inciso III, da supracitada resolução:

Mutirões de castração são ações coletivas que têm como finalidade o controle da reprodução de um grande número de animais dessas espécies, em curto espaço de tempo, que se enquadrem nas normas desta Resolução. Os referidos mutirões consistem em métodos de trabalhos caracterizados pela mobilização coletiva, programada. As ações precisam ser realizadas de forma ética, observando os mesmos cuidados para esterilização cirúrgica em Clínicas Veterinárias, ou seja, cumprindo princípios normativos e legais, executados por profissionais habilitados e capacitados para a atividade coletiva, com responsabilidade técnica (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021).

Quanto à forma de execução das atividades, na sequência serão abordados pormenores sobre a metodologia de Gestão de Projetos do CPASC.

9.1 Fases do Projeto

Com base nos conceitos do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK), na fase de Estruturação do Projeto, o foco estará na identificação e análise dos requisitos necessários para alcançar os objetivos do projeto. Nesta etapa será elaborado um plano detalhado com todas as ações que possibilitarão a garantia dos recursos necessários à execução do projeto, bem como seleção de todos os profissionais que integram a equipe de trabalho do projeto e a definição de responsabilidades de cada um ao longo de todo período de execução.

Para tal, será desenvolvida a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) onde serão definidos marcos fundamentais para garantir a organização dos recursos e o alinhamento de todos os envolvidos nas atividades a serem desenvolvidas.

O período de Estruturação do Projeto Vida Pet será de 3 meses, a contar do repasse dos recursos financeiros, e ocorrerá em momento imediatamente anterior ao início efetivo das atividades de atendimento aos beneficiários. Este período será dedicado à realização de todas as atividades administrativas que garantirão a execução física e financeira eficaz do projeto, compreendendo as seguintes ações:

- Desenvolvimento de Edital de Processo Seletivo Simplificado e/ou Edital de Seleção de Bolsistas, contendo informações detalhadas sobre as vagas disponíveis, requisitos mínimos, atribuições das funções, critérios de seleção e etapas do processo seletivo, para definição de profissionais que integrarão a equipe responsável pela coordenação e execução das atividades do projeto;
- Desenvolvimento de Editais de Cotação Prévia de Preços para contratação de prestadores de serviços e fornecedores de materiais necessários ao desenvolvimento das atividades do projeto;
- Publicização dos processos de contratação de serviços e aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento das atividades do projeto, considerando critérios como qualidade, custo e prazo de entrega;
- Formalização de contratos com os fornecedores selecionados e aquisição de materiais e insumos necessários, locação de equipamentos e contratação de serviços para o projeto;
- Estabelecimento de procedimentos de controle e gestão de estoque, garantindo o abastecimento adequado ao longo do projeto;
- Análise de viabilidade técnica e operacional das localidades a serem contempladas com as atividades a serem desenvolvidas no âmbito do

projeto, em atendimento ao Art. 6º da Resolução CRMV-RJ nº 60/2021;

- Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Engajamento dos públicos-alvo e identificação de potenciais parceiros nas localidades a serem contempladas com as atividades do projeto;
- Estabelecimento de parcerias estratégicas com instituições, organizações ou atores locais relevantes para garantir desenvolvimento bem sucedido das ações previstas.

Na fase de Execução do Projeto, imediatamente posterior à Estruturação, o foco se volta para a implementação efetiva das ações de atendimento aos beneficiários, que envolvem a coordenação das atividades, utilização dos materiais adquiridos de maneira eficiente e a comunicação constante entre os membros da equipe. Neste momento, é essencial que cada tarefa seja executada conforme o planejado, e que ocorram ajustes ao longo da execução do projeto, se necessário. A gestão adequada das partes interessadas, incluindo a equipe gestora do CPASC, da UNIRIO e demais atores envolvidos, será fundamental para o sucesso do projeto, do primeiro ao último dia de vigência da parceria.

A fase de execução do Projeto Vida Pet terá a duração de 10 meses. Durante esse período, as atividades planejadas serão implementadas de acordo com o cronograma estabelecido, visando alcançar os objetivos propostos de forma eficaz e dentro dos prazos estipulados. A equipe designada estará totalmente dedicada às ações de esterilização, educação e conscientização sobre posse responsável e bem-estar animal, buscando impactar positivamente as comunidades contempladas pelas ações do projeto. O período de 10 meses permitirá a execução completa das atividades planejadas, possibilitando a obtenção dos resultados esperados, o atendimento das metas previstas nesta Proposta Técnica e a promoção de mudanças positivas nas condições de vida dos animais e das pessoas beneficiadas pelo projeto.

PERÍODO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13
	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
FASE	ESTRUTURAÇÃO												
				EXECUÇÃO									

O período de estruturação do projeto poderá ser reduzido para menos de três meses, o que permitirá o início antecipado do processo de execução, caso as ações previstas sejam realizadas em menos tempo do que o planejado inicialmente. Esses ajustes serão realizados com o objetivo de garantir a eficiência e o sucesso das atividades planejadas, adaptando-se às condições específicas de implementação do

Projeto Vida Pet.

9.2 Equipe de Trabalho

A constituição de uma equipe de trabalho de qualidade é crucial para o sucesso e a eficácia do Projeto Vida Pet. Esta equipe desempenhará um papel fundamental na execução das atividades propostas, assegurando que sejam realizadas de forma adequada, alinhadas aos objetivos e diretrizes do projeto, e em conformidade com as exigências estabelecidas pela Resolução CRMV-RJ nº 60, de 11 de janeiro de 2021.

Os profissionais que atuarão diretamente no atendimento aos beneficiários serão selecionados por meio de Edital de Processo Seletivo Simplificado e/ou Edital de Seleção de Bolsistas, onde serão apresentadas informações detalhadas sobre as vagas disponíveis, requisitos mínimos, atribuições das funções, critérios de seleção e etapas do processo seletivo, para definição de profissionais que integrarão a equipe responsável pela coordenação e execução das atividades do projeto.

Quanto à composição da Equipe de Trabalho do Projeto Vida Pet, os cargos previstos, quantitativo de postos, perfis e atribuições dos cargos e período de contratação, estão apresentados no quadro a seguir:

CARGO	VAGAS	PERFIL/ATRIBUIÇÃO	PERÍODO
Gerente do Projeto	1	Profissional com experiência em gestão de projetos sociais ou ambientais, habilidades de liderança e capacidade de articulação com diferentes stakeholders. Será responsável pela coordenação geral do projeto, incluindo o planejamento, execução e monitoramento das atividades, gestão da equipe, comunicação com parceiros e prestação de contas.	13
Coordenador de Estratégia e Sustentabilidade	1	Responsável por desenvolver estratégias de longo prazo, assegurar a sustentabilidade das ações implementadas e articular parcerias institucionais.	13
Assistente de Impacto e Resultados	1	Responsável por acompanhar o monitoramento e avaliação das atividades do projeto, elaborando relatórios de desempenho, coletando e organizando dados quantitativos e qualitativos sobre os resultados.	13
Médico Veterinário	4	Médico veterinário especializado em cirurgia de pequenos animais. Realizará cirurgias de esterilização e outros procedimentos cirúrgicos necessários para o projeto, apto a realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamentos veterinários, além de orientar sobre cuidados com animais de estimação.	10
Auxiliar de Veterinária	2	Profissional com formação técnica em auxiliar veterinário. Apoiará o médico-veterinário nas atividades clínicas e cirúrgicas, cuidará da higienização e preparo dos materiais e equipamentos.	10
Supervisor de Operações	2	Profissional responsável pela supervisão das atividades do projeto, auxiliando na aproximação entre os profissionais da unidade de atendimento e a equipe de gestão. Deve auxiliar na identificação de pontos de apoios locais na comunidade e garantir as melhores condições possíveis nas localidades em que as atividades serão desenvolvidas.	10
Agente de Assistência Social	1	Assistente social com experiência em projetos sociais. Realizará ações de apoio nas localidades em que o projeto for desenvolvido, identificando necessidades sociais e promovendo o encaminhamento para serviços de apoio.	10
Assistente Administrativo	4	Profissional com habilidades administrativas e organizacionais. Apoiará nas atividades administrativas do projeto, como elaboração	10

		de documentos, organização de agendas, controle de estoque e comunicação interna.	
Motorista	2	Profissional habilitado com experiência em condução de veículos utilitários. Será responsável pelo deslocamento da equipe e transporte de materiais e equipamentos, seguindo as normas de trânsito e segurança.	10
Auxiliar de Serviços Gerais	2	Pessoa capacitada em serviços de limpeza e organização. Manterá a limpeza e organização dos locais de trabalho, auxiliará na montagem e desmontagem de estruturas necessárias para as atividades do projeto.	10

9.2.1 Equipe UNIRIO

Além da Equipe de Trabalho, que promoverá o atendimento direto de beneficiários, o Projeto Vida Pet contará com a colaboração de profissionais e discentes vinculados à UNIRIO que desenvolverão atividades de ensino, pesquisa e extensão em paralelo às atividades previstas no projeto.

Esta equipe será composta por Coordenador Acadêmico, a ser designado em Portaria da Reitoria da UNIRIO, e pesquisadores e discentes selecionados por processos seletivos internos. A seleção da equipe vinculada à Universidade deverá ocorrer no período de Estruturação do Projeto, garantindo que o grupo esteja apto para iniciar suas atividades na etapa de Execução do Projeto, concomitantemente ao restante dos profissionais. Tal recomendação se dá, igualmente, no sentido de evitar descompasso na execução financeira das bolsas dos Coordenadores e demais membros da equipe, o que pode acarretar prejuízos às entregas das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do projeto.

Quanto à composição da Equipe UNIRIO, o quantitativo, perfis, atribuições e período das bolsas disponibilizadas, estão apresentadas no quadro a seguir:

IDENTIFICAÇÃO	VAGAS	PERFIL/ATRIBUIÇÃO	PERÍODO
Coordenador Acadêmico	01	Professor universitário ou Técnico Administrativo, designado pelo Reitor da UNIRIO, com experiência prévia em gestão de projetos de extensão universitária. Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão desenvolvidas pela UNIRIO. Estabelecer diretrizes e metas para os projetos de extensão, alinhadas com a missão institucional da universidade. Representar a instituição em eventos, reuniões e fóruns relacionados à extensão universitária. Avaliar e monitorar o impacto das atividades de extensão nas comunidades atendidas.	13 meses
Pesquisador em Extensão	02	Formação acadêmica em nível de pós-graduação (mestrado ou doutorado) com experiência em pesquisa e/ou extensão universitária e conhecimento técnico-científico na área de atuação do projeto de extensão. Importante possuir capacidade de elaborar e executar projetos de pesquisa aplicada voltados para a comunidade. Responsável pelo desenvolvimento e execução de atividades de pesquisa aplicada, visando a solução de problemas e demandas da comunidade. Realizar levantamento bibliográfico, coleta e análise de dados, elaboração de relatórios e produção de material técnico-científico. Divulgar os resultados das pesquisas e atividades de extensão por meio de publicações científicas, eventos acadêmicos e outros meios de comunicação.	12 meses

Aluno de Pós-Graduação - Doutorado	01	Estudante de doutorado na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas para a comunidade. Contribuir para a sistematização e análise de dados, elaboração de relatórios e produção de material técnico-científico. Colaborar com a divulgação e mobilização da comunidade para participação nas atividades desenvolvidas no âmbito da extensão universitária.	11 meses
Aluno de Graduação	02	Estudante de graduação na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas para a comunidade. Contribuir para a sistematização e análise de dados, elaboração de relatórios e produção de material técnico-científico. Colaborar com a divulgação e mobilização da comunidade para participação nas atividades desenvolvidas no âmbito da extensão universitária.	11 meses

As atividades de ensino, pesquisa e extensão a serem desenvolvidas pela equipe da UNIRIO no Projeto Vida Pet deverão ser registradas em Plano de Trabalho, que deverá ser encaminhado à Con-tato, visando o registro e a sistematização das ações realizadas no contexto do projeto.

9.3 Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde – UMEES

Com o objetivo de garantir máxima capilaridade e engajamento da população fluminense às ações desenvolvidas, o Projeto Vida Pet executará suas atividades em Unidades Móveis de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES), veículos popularmente conhecidos como castramóveis. As UMEES são veículos adaptados para o serviço de castração que permitem o desenvolvimento de ações itinerantes, contemplando áreas críticas, com maior incidência de vulnerabilidade social, em municípios ou regiões nos quais fatores socioeconômicos e geográficos dificultam o acesso aos pontos fixos de castração.

As UMEES serão alugadas especialmente para o projeto, adaptadas com as mesmas características funcionais e higiênicas de um centro cirúrgico, com adaptações estruturais, elétricas e hidráulicas, e em cada localidade contarão com pontos de apoio compatíveis com o tamanho dos veículos, que disponibilizarão água e luz para a realização das atividades de atendimento clínico e cirurgia.

Além das adaptações estruturais, elétricas e hidráulicas, os veículos serão alugados já com as equipagens necessárias para desenvolvimento dos procedimentos cirúrgicos, como mesas cirúrgicas, armários, aparelho de anestesia inalatória, monitor, fonte de oxigênio, cadeiras com regulagem de altura, ar-condicionado e pia.

9.4 Insumos para execução do Projeto

Para garantir a implementação eficiente e organizada do Projeto Vida de Pet,

serão adquiridos materiais operacionais, administrativos e de apoio logístico. Os materiais serão fundamentais para a realização dos atendimentos clínicos e mutirões de castração, campanhas educativas e atividades de monitoramento e documentação adequada de todas as ações desenvolvidas. As aquisições foram planejadas para atender a todas as necessidades da equipe técnica, da infraestrutura móvel e das ações de comunicação e registro do projeto.

- Material Veterinário e Medicamentos: Incluem insumos e itens necessários para a realização dos mutirões de castração e atendimento clínico, como materiais descartáveis, medicamentos, anestésicos e produtos de esterilização, garantindo a segurança e o cuidado dos animais atendidos.

- Material de Limpeza: Compreende produtos e equipamentos para higienização dos ambientes de atendimento, materiais cirúrgicos e equipamentos utilizados nos mutirões, assegurando um ambiente limpo, organizado e conforme normas sanitárias.

- Material de Expediente: Abrange itens administrativos como papéis, pastas, canetas, clips e outros materiais necessários para organização documental, registro e acompanhamento das ações realizadas ao longo do projeto.

- Material Gráfico Operacional e Administrativo: Inclui formulários operacionais, autorizações, fichas de avaliação clínica, receituários e materiais relacionados à documentação dos atendimentos realizados.

- Material Gráfico Educativo e Promocional: Compreende folders informativos, cartazes, banners e adesivos com orientações sobre posse responsável, cuidados com os animais, prevenção de doenças e divulgação do projeto, assegurando a disseminação das ações educativas nas comunidades atendidas.

- Uniformes e Equipamentos de Identificação: Inclui pijamas cirúrgicos, jalecos e camisas personalizadas para a equipe do projeto e da UNIRIO, garantindo identificação visual padronizada, organização e profissionalismo durante as atividades em campo.

Para garantir a execução adequada das ações de esterilização cirúrgica de cães e gatos, conforme preconizado pela Resolução CRMV-RJ nº 60/2021, serão adquiridos insumos, medicamentos e materiais veterinários, visando a realização de atendimentos com segurança e eficácia, prezando pelo bem-estar dos animais atendidos e o pleno cumprimento das normativas técnicas e legais vigentes.

Os itens especificados no Plano de Aplicação Detalhado do projeto que serão adquiridos especificamente para realização dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos são os insumos necessários para assepsia e esterilização, como panos de campo cirúrgico estéreis, luvas cirúrgicas descartáveis, aventais cirúrgicos e máscaras, dispositivos de descarte de resíduos infectantes, seringas, agulhas, fios de sutura, bisturis descartáveis,

além de medicamentos, que incluem anestésicos gerais voláteis ou injetáveis, analgésicos opióides, anti-inflamatórios e sedativos, para garantir um protocolo anestésico seguro e eficaz. Conforme a Resolução CRMV-RJ nº 60/2021, serão adquiridos medicamentos a serem empregados para controle de dor no período trans e pós-operatório, e fármacos de emergência para situações imprevistas.

9.5 Serviços necessários para execução do Projeto

Para assegurar a execução eficiente, organizada e de alto impacto das ações planejadas no âmbito do Projeto Vida de Pet, serão contratados os seguintes serviços especializados:

- **Assessoria de Gestão:** Será prestado suporte técnico especializado em gestão, garantindo conformidade legal, eficiência operacional e ampliação do impacto social do projeto. Este serviço inclui representação junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), elaboração e manutenção da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e interlocução com órgãos reguladores. Também inclui assessoria jurídica para análise documental, orientação sobre legislação vigente e mitigação de riscos legais, além de assessoria de comunicação para elaboração de planos estratégicos de divulgação e campanhas educativas.
- **Serviço de Backoffice:** Engloba suporte operacional, administrativo e logístico ao projeto, garantindo organização e eficiência na execução das atividades. As atividades incluem organização e controle de documentos administrativos, elaboração de cronogramas e protocolos operacionais, planejamento financeiro, controle de estoque de insumos e medicamentos com reposição programada, gestão de transporte para equipes e materiais, além da organização de hospedagem, alimentação e deslocamento nas atividades itinerantes do projeto. Também contempla o apoio à interlocução com prefeituras, comunidades e parceiros institucionais.
- **Sistema de Gestão:** Será desenvolvido e mantido um software de gestão dedicado ao projeto, com suporte técnico e atualizações necessárias. O sistema permitirá o gerenciamento eficiente das atividades, acompanhamento das ações realizadas e organização de dados essenciais.
- **Assessoria de Monitoramento e Avaliação:** Serviço especializado na implementação de processos contínuos de monitoramento e avaliação, garantindo o acompanhamento sistemático das atividades executadas e a mensuração dos resultados alcançados. Essa assessoria visa assegurar a eficiência, eficácia e transparência do projeto ao longo de sua execução.
- **Serviço Especializado de Organização e Produção de Eventos:** Será contratado serviço

de organização e produção de eventos institucionais e realização de ações educativas nas localidades visitadas, visando pleno planejamento, execução e suporte técnico-administrativo. Serão contemplados todos os eventos realizados no âmbito do projeto, incluindo Evento Inicial de Integração, eventos educativos mensais nas localidades, e a realização trimestral do Ciclo de Ações Extensionistas.

9.6 Localidades Contempladas e Público Prioritário

O Projeto Vida Pet contemplará localidades no estado do Rio de Janeiro que apontem para a necessidade de atendimento prioritário ou emergencial, em face da superpopulação, ou quadro epidemiológico, e/ou com grande quantitativo de animais pertencentes a pessoas de baixa renda, vivendo em comunidades de baixa renda e/ou encaminhados por protetores independentes/entidades sem fins lucrativos que resgatam continuamente animais de rua.

Nas localidades contempladas, o CPASC buscará a articulação estratégica com órgãos governamentais, organizações de protetores e movimentos sociais, que auxiliem na mobilização da população local e de protetores independentes, auxiliando na divulgação ampla das ações desenvolvidas dentro da territorialidade atendida.

Na seleção das localidades para o Projeto Vida Pet, serão priorizadas áreas que possuam pontos de apoio próximos a locais de reunião da comunidade atendida, como anexos de igrejas, unidades de saúde e associações de bairros. Essa abordagem facilitará o acesso dos beneficiários e moradores às atividades do projeto, promovendo maior participação e engajamento da comunidade. A escolha estratégica desses locais contribuirá para uma implementação mais eficaz das ações de conscientização sobre posse responsável e cuidados com os animais, fortalecendo o impacto positivo do projeto nessas áreas específicas.

9.7 Procedimentos Clínicos, Pré, Trans e Pós-Operatórios

Os procedimentos executados estarão em estrita observância da legislação vigente, incluindo as normas estabelecidas na Resolução CRMV-RJ nº 60, de 11 de janeiro de 2021, que regulamenta as etapas pré, trans e pós-operatórias de cirurgias de esterilização de cães e gatos. Além disso, a operação do veículo será conduzida em regime de trabalho de 40 horas semanais, garantindo a organização e a eficiência na execução das atividades previstas.

As jornadas de trabalho serão estabelecidas conforme o cronograma do projeto, assegurando o equilíbrio entre a oferta de atendimento clínico veterinário e os procedimentos específicos para realização das cirurgias de castração

9.7.1 Procedimentos Clínicos

No **atendimento clínico**, o objetivo é identificar e orientar os tutores no tratamento de doenças ou condições que possam comprometer a saúde dos animais. Os tutores serão orientados sobre os cuidados relativos à vacinação, vermifugação e outros cuidados preventivos essenciais para a preservação da saúde e bem estar dos animais. O momento do atendimento clínico será amplamente utilizado para orientar os tutores acerca da posse responsável, alimentação adequada, higiene e cuidados gerais com os animais.

9.7.2 Procedimentos Pré, Trans e Pós-Operatórios

No **atendimento pré-operatório**, iniciado após a triagem clínica, são realizados procedimentos voltados à preparação dos animais para a esterilização. Isso inclui a realização de anamnese e exames clínicos detalhados para avaliação das condições gerais de saúde, além da coleta de amostras para exames laboratoriais, quando necessário. Também é feita a verificação dos requisitos de vacinação e controle parasitário, juntamente com orientações aos tutores sobre os cuidados necessários antes da cirurgia. O agendamento da esterilização é realizado para animais considerados aptos, com a obtenção de autorização formal do tutor.

Durante o **atendimento transoperatório**, as cirurgias de esterilização são conduzidas por médicos veterinários qualificados. Neste estágio, há a aplicação de protocolos anestésicos seguros, utilizando equipamentos apropriados, e a realização da cirurgia em condições estéreis, seguindo rigorosamente os padrões técnicos e sanitários. O monitoramento contínuo dos sinais vitais do animal durante o procedimento é essencial para garantir a segurança e o sucesso da cirurgia.

No atendimento **pós-operatório**, o foco é o acompanhamento dos animais, garantindo sua recuperação e minimizando eventuais complicações. Isso envolve o fornecimento de orientações detalhadas aos tutores sobre os cuidados pós-cirúrgicos, como medicação, alimentação e repouso. Além disso, são realizados atendimentos de possíveis intercorrências relacionadas ao procedimento, como infecções ou reações adversas.

9.8 Eventos, Campanhas Educativas e Ações de Conscientização

Tendo em vista a importância de que em paralelo à oferta de serviços sejam realizadas ações que propiciem a assimilação pelo público de noções éticas e humanitárias sobre a guarda responsável e o manejo populacional de cães e gatos, no âmbito do Projeto Vida Pet está prevista a realização de eventos, campanhas educativas

e ações de conscientização.

A primeira atividade será a realização do Evento de Integração para lançamento do Projeto Vida Pet, que será uma etapa fundamental no processo de preparação da equipe para as atividades de execução do projeto. O Evento de Integração, realizado pelo CPASC, marca a recepção dos profissionais selecionados oficialmente em suas funções no projeto. Na ocasião, ocorrerá a entrega de uniformes e materiais de identificação, que serão utilizados durante as intervenções junto às comunidades contempladas. As primeiras orientações sobre as especificidades das atividades a serem desenvolvidas serão fornecidas durante o evento, onde serão apresentados os objetivos, metodologias de trabalho, diretrizes de segurança e conduta ética do projeto. Este evento será um marco importante para promover o alinhamento e motivação da equipe, consolidando o espírito de colaboração e comprometimento com os propósitos do Projeto Vida Pet.

Além do Evento de Integração, em consonância com o Art. 7º, da Resolução CRMV-RJ nº 60/2021, o Projeto Vida Pet desenvolverá em todas as localidades contempladas ações de conscientização da população local quanto aos temas:

- Importância da guarda responsável, alimentação adequada conforme espécie e idade, higiene, esterilização cirúrgica, vacinações, controle de endo e ectoparasitas e demais itens para assegurar o bem-estar animal;
- Zoonoses e impactos da população de cães e gatos em situação de rua (sem acompanhamento) na comunidade;
- Importância de acompanhamento periódico por profissional médico veterinário para garantir a saúde, o bem-estar e a evolução etária de seus animais de estimação;
- A responsabilidade do tutor do animal em propiciar assistência veterinária sempre que necessária;
- Explicação básica sobre a sensibilidade animal e a importância do respeito pelos animais.

As ações de conscientização serão realizadas em espaços comunitários públicos ou privados que possibilitem a participação do maior número de pessoas, visando maximizar o alcance e o impacto das atividades desenvolvidas. Esses espaços podem incluir escolas, praças, centros comunitários, associações de moradores, unidades de saúde, entre outros locais de fácil acesso e frequentados pela população-alvo do projeto.

Tendo em vista o período de execução deste projeto, serão realizados 10 eventos e campanhas educativas realizadas nas localidades visitadas, um para cada

mês de execução do projeto. As ações de conscientização serão realizadas em espaços comunitários públicos ou privados que possibilitem a participação do maior número de pessoas, visando maximizar o alcance e o impacto das atividades desenvolvidas. Esses espaços podem incluir escolas, praças, centros comunitários, associações de moradores, unidades de saúde, entre outros locais de fácil acesso e frequentados pela população-alvo do projeto.

Além dos eventos e ações mencionados anteriormente, com o objetivo de garantir a divulgação das ações de pesquisa e extensão realizadas no âmbito do projeto, fortalecendo a produção de conhecimento na área de políticas públicas de bem-estar animal, está prevista a realização de eventos institucionais trimestrais do Ciclo de Ações Extensionistas, que deverão ser coordenados e estruturados pela Equipe da UNIRIO. Tendo em vista o período de execução deste projeto, deverão ser realizados 02 eventos do Ciclo de Ações Extensionistas no âmbito do Projeto Vida de Pet.

O planejamento dos eventos do Ciclo de Ações Extensionistas deverá ser apresentado com pelo menos 30 dias de antecedência da data de realização das atividades. Quaisquer despesas decorrentes destes eventos deverão ser apresentadas por meios oficiais, contendo informações detalhadas das ações a serem desenvolvidas e elementos para apreciação dos custos, incluindo especificações técnicas completas dos itens necessários e no mínimo três cotações de cada item. Tais procedimentos visam garantir a transparência, a eficiência e isonomia na gestão dos recursos destinados ao projeto.

Os eventos previstos exigirão a contratação de serviços especializados para sua realização, tendo em vista a necessidade de implementação de infraestrutura, materiais, equipamentos, insumos e serviços para sua realização. Sobre as possíveis despesas que serão cobertas por este serviço especializado, considera-se:

- Evento de Integração: Realizado em auditórios ou espaços especiais, o Evento de Integração visa a recepção da equipe de trabalho do projeto com apresentações e palestras. Os itens previstos na prestação de serviço incluem:

- Materiais e Equipamentos: projetor, telão e computador para apresentações; microfones sem fio e caixas de som para sonorização do espaço; iluminação adicional, caso o local exija; mesas e cadeiras para os participantes; banner ou backdrop para sinalização e identificação visual do evento;

- Insumos: material de apoio impresso, como programação e fichas de avaliação; coffee break com opções de lanches simples, bebidas quentes e frias; kits de boas-vindas para os participantes.

- Serviços: contratação de catering para coffee break; apoio técnico de áudio

e vídeo; registro fotográfico e audiovisual do evento; apoio logístico e operacional durante o evento; entre outros.

- Palestras e Campanhas Educativas nas localidades visitadas**: Esses eventos serão realizados em espaços comunitários ou áreas abertas e têm como foco a conscientização de tutores e sociedade em geral sobre bem-estar e posse responsável de animais. Os itens previstos na prestação de serviço incluem:

- Materiais e Equipamentos: Tendas para proteção contra o sol e chuva; grades de isolamento, caso o local exija; mesas e cadeiras para a organização e os participantes; caixa de som portátil com microfones para facilitar a comunicação; banner e cartazes com informações educativas, entre outros.

- Insumos: Material educativo impresso, como folders e cartilhas; alimentação simples e hidratação (sanduíches, frutas, água, sucos);

- Serviços: montagem e desmontagem da infraestrutura; catering para alimentação e hidratação; registro fotográfico e audiovisual do evento; apoio logístico para transporte de materiais e equipamentos, entre outros.

- Ciclo de Ações Extensionistas: Eventos realizados na UNIRIO ou em áreas abertas que promovem a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Os itens previstos na prestação de serviço incluem:

- Materiais e Equipamentos: mesas e cadeiras para organização e participantes; tendas para organização de áreas abertas, caso o evento exija; equipamentos multimídia, como projetor, telão e computador; microfones e sistema de sonorização adequados ao espaço; materiais visuais, como banners, cartazes e folders institucionais.

- Insumos: coffee break para os participantes, com opções de lanches variados e bebidas; material impresso para distribuição, como folders e cartilhas; kits de participação.

- Serviços: Catering para coffee break; registro audiovisual e fotográfico das atividades; apoio técnico para instalação e operação de equipamentos; planejamento e coordenação logística para transporte de materiais e organização do evento, entre outros.

9.9 Divulgação Científica e Publicação Final

Alinhado ao entendimento da UNIRIO de que um dos principais elementos do fomento às ações de ensino, pesquisa e extensão é a garantia de legado dos projetos desenvolvidos, o Projeto Vida Pet terá a produção de publicação com os resultados do projeto. Essa iniciativa visa documentar e compartilhar de forma eficaz os resultados e impactos do Projeto Vida Pet.

O material será desenvolvido no formato de livro digital e físico, visando a ampla e acessível disseminação das contribuições e aprendizados gerados pelo projeto. A responsabilidade pela produção desse conteúdo ficará a cargo da Equipe da UNIRIO, que deverá incluir essas atividades no Plano de Trabalho a ser submetido à Con-tato. O conteúdo do livro deverá ser finalizado dentro do período de vigência do projeto, garantindo a produção do material dentro do prazo contratual com o fornecedor selecionado.

10 Monitoramento e Avaliação

As ações de Monitoramento e Avaliação de projetos sociais são essenciais para garantir a efetividade e o alcance dos resultados pretendidos. O M&A envolve a coleta sistemática de informações ao longo do ciclo de vida do projeto, com o objetivo de acompanhar o seu progresso, identificar desvios e oportunidades de melhoria, e avaliar o impacto das ações implementadas.

A avaliação de impacto de políticas públicas é uma vertente fundamental do M&A, e desempenha um papel essencial no fortalecimento das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, pois possibilita avaliar o desempenho das políticas implementadas em parceria, identificando seus efeitos na sociedade e verificando se estão alinhadas aos objetivos estabelecidos.

Através do monitoramento e avaliação conjuntos, tanto a Administração Pública quanto as OSCs podem obter insights valiosos sobre os resultados e impactos das ações desenvolvidas em conjunto, promovendo uma gestão mais eficaz e colaborativa. Além disso, a avaliação de impacto contribui para o aprimoramento contínuo das parcerias, permitindo ajustes e adaptações necessárias para maximizar os benefícios gerados para a sociedade.

É importante que a previsão de ações de monitoramento e avaliação seja contemplada desde a etapa de planejamento do projeto, para que sejam definidos os indicadores, as metas e os mecanismos de coleta de dados adequados. Dessa forma, é possível garantir que haja uma base sólida para avaliar o progresso, tomar decisões informadas e ajustar estratégias quando necessário.

A avaliação de impacto de políticas públicas permite uma análise mais aprofundada dos resultados alcançados, proporcionando subsídios para aprimorar a efetividade das políticas e direcionar recursos de forma mais eficiente. Além disso, contribui para a transparência, a prestação de contas e o fortalecimento da governança.

Para realizar uma avaliação de impacto eficaz, é necessário definir indicadores

relevantes, coletar dados de forma sistemática, utilizar metodologias adequadas e realizar análises robustas. É fundamental envolver os diversos atores interessados, como beneficiários, especialistas técnicos e gestores, para garantir a compreensão dos resultados e promover a participação ativa na avaliação.

Como parte de seus procedimentos de Monitoramento e Avaliação, o CPASC adota em todos os seus projetos um sistema integrado de gestão de informações (ERP), desenvolvido por empresa especializada, que permite o controle e a administração de diferentes áreas e processos das atividades acompanhadas.

Essa solução abrange desde a gestão financeira e contábil até o gerenciamento de estoques, compras, recursos humanos e outros setores-chave, possibilitando a análise em tempo real da utilização dos recursos do projeto, bem como o acompanhamento dos indicadores de processo, resultado e gestão estabelecidos.

Com o uso dessa ferramenta, o CPASC tem a capacidade de monitorar o progresso do projeto, realizar análises de desempenho, identificar possíveis desvios e tomar medidas corretivas de forma ágil e eficiente. Além disso, o sistema facilita o desenvolvimento das atividades previstas na Proposta Técnica desenvolvida, garantindo a transparência e a qualidade na execução do projeto.

10.1 Metas de Execução

O CPASC mantém, em todos os seus projetos, um acompanhamento constante dos objetivos estabelecidos na fase de planejamento das atividades. Para isso, define metas claras e indicadores específicos que possibilitam mensurar o desempenho e o impacto das ações realizadas pela organização e pelos projetos executados.

Esses indicadores são elaborados com base nos objetivos estabelecidos, nos resultados esperados e nas particularidades de cada projeto, permitindo uma avaliação objetiva e precisa do progresso alcançado. Por meio do monitoramento contínuo e da análise sistemática desses indicadores, o CPASC identifica rapidamente possíveis desvios, realiza ajustes necessários e toma decisões fundamentadas, garantindo assim a eficácia e o sucesso das iniciativas desenvolvidas. A organização mantém compromisso com a excelência e com a melhoria contínua, buscando sempre maximizar o impacto positivo nas comunidades beneficiadas.

A metodologia de avaliação adotada pelo CPASC visa assegurar uma análise abrangente e consistente do desempenho e impacto dos serviços prestados. Essa metodologia fundamenta-se na definição prévia de metas claras e mensuráveis, utilizando indicadores de gestão, de processo e de resultado. Os indicadores de gestão monitoram a eficiência e a eficácia das atividades executadas; os indicadores de

processo avaliam a qualidade das etapas desenvolvidas, identificando oportunidades de melhoria e otimização; já os indicadores de resultado mensuram diretamente o impacto das ações em relação aos objetivos inicialmente propostos.

Para assegurar a eficiência nos atendimentos realizados em cada localidade, o veículo destinado aos atendimentos clínicos e mutirões de castração deverá atender pelo menos uma localidade por mês. Entende-se por localidade qualquer bairro ou comunidade onde haja demanda comprovada pelos serviços clínicos veterinários e de castração, além de condições estruturais adequadas para o estacionamento e funcionamento do veículo.

Em relação à expectativa operacional do projeto, estima-se que o veículo estará em funcionamento por aproximadamente 20 dias úteis mensais, dedicados às ações essenciais como instalação do castramóvel, realização de eventos de conscientização, triagem prévia dos animais, atendimentos clínicos e cirúrgicos semanais, além do suporte necessário para eventuais intercorrências.

Desse modo, prevê-se que sejam realizados, semanalmente, três dias dedicados ao atendimento ao público, abrangendo procedimentos clínicos e cirurgias de castração. A expectativa é realizar até 20 cirurgias de castração por dia, considerando o tempo médio de cada procedimento entre 20 e 60 minutos, conforme o porte do animal, técnica cirúrgica empregada e eventuais intercorrências. Além disso, serão realizados até 10 atendimentos clínicos diários, com duração média de 40 a 60 minutos cada consulta veterinária.

A partir das informações mencionadas, estima-se o seguinte quantitativo total de cirurgias e atendimentos:

PROCEDIMENTO/PERÍODO	MÉDIA DIÁRIA	MÉDIA SEMANAL (3 dias/semana)	MÉDIA MENSAL (4,3 semanas/mês)	TOTAL NO PROJETO (10 meses)
Cirurgia de Castração (20 procedimentos/dia)	20	60	258	2.580
Atendimento Clínico (10 procedimentos/dia)	10	30	129	1.290

Considerando-se esses quantitativos e o orçamento total do projeto, torna-se possível determinar o custo unitário estimado por cada procedimento realizado. Cabe ressaltar que o custo unitário estimado foi desenvolvido levando-se em conta todos os elementos de despesa presentes no projeto, incluindo atividades complementares como eventos, ações de extensão e pesquisa. Tais atividades contribuem de forma abrangente para o alcance dos objetivos estabelecidos nesta Proposta Técnica e por isso serão contabilizadas a seguir. Caso fossem considerados apenas os custos específicos com os

procedimentos de cirurgia e atendimento clínico, o valor unitário seria significativamente inferior. Este exercício, no entanto, tem como objetivo ilustrar, de forma ampla, o custo alocado por procedimento dentro do escopo global do projeto.

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE ESTIMADA	% DE DISTRIBUIÇÃO	VALOR PROPORCIONAL	CUSTO UNITÁRIO
Cirurgia de Castração	2.580	66,67%	R\$ 2.000.100,00	R\$ 775,23
Atendimento Clínico	1.290	33,33%	R\$ 999.900,00	R\$ 775,12
Total Geral	3.870	100%	R\$ 3.000.000,00	–

Memória de Cálculo:

1. Total de procedimentos realizados:
2580 castrações + 1290 atendimentos clínicos = 3870 procedimentos

2. Cálculo do percentual de distribuição por procedimento:
- Cirurgias de Castração: $\frac{2580}{3870} \times 100 = 66,67\%$
- Atendimentos Clínicos: $\frac{1290}{3870} \times 100 = 33,33\%$

3. Distribuição proporcional do valor total do projeto:
- Cirurgias de Castração: $R\$ 3.000.000 \times 66,67\% = R\$ 2.000.100,00$
- Atendimentos Clínicos: $R\$ 3.000.000 \times 33,33\% = R\$ 999.900,00$

4. Custo Unitário por procedimento:
- Cirurgias de Castração: $\frac{R\$ 2.000.100,00}{2580} = R\$ 775,23$
- Atendimentos Clínicos: $\frac{R\$ 999.900,00}{1290} = R\$ 775,12$

Importante destacar que o custo unitário estimado no projeto está adequado à média de valores encontrados em clínicas veterinárias convencionais, onde a castração de cães e gatos pode variar entre R\$ 200 e R\$ 1.000, dependendo do porte, sexo e idade do animal, e da região onde o procedimento é realizado. A diferença entre o valor médio mais baixo praticado no mercado e o custo unitário definido no presente projeto se justifica, especialmente, em virtude do objetivo principal da realização deste projeto social, que tem como missão levar serviços veterinários especializados a localidades onde tais serviços são escassos, inexistentes ou muito aquém da demanda da sociedade, atendendo em particular populações em situação de vulnerabilidade.

Ainda, o custo unitário inclui não apenas os custos diretos dos procedimentos, mas também despesas indiretas associadas à logística, infraestrutura móvel, triagens, atividades de conscientização e eventos educativos, pesquisa e atividades extensionistas, dentre outros. Caso fossem considerados exclusivamente os custos diretos dos procedimentos veterinários, o valor por procedimento estaria mais próximo aos valores médios praticados por clínicas veterinárias convencionais. O valor adicional atribuído a cada procedimento, portanto, reflete o custo necessário para garantir o impacto social significativo e o alcance das metas estabelecidas pelo projeto.

Quanto aos dados acima apresentados, estes foram definidos considerando o estacionamento do veículo em somente uma localidade por mês. Caso o veículo seja

parqueado em mais de uma localidade, a expectativa de atendimento deverá ser proporcional ao período de permanência do veículo na localidade.

Embora o projeto preveja a visita a, no mínimo, 10 localidades distintas ao longo de sua execução, não haverá prejuízo às metas estipuladas caso uma mesma localidade seja visitada mais de uma vez, tendo em vista que a cada visita serão atendidos animais distintos, ampliando os benefícios para tutores e comunidades. Dessa forma, as metas estimadas poderão ser cumpridas sem comprometer os objetivos gerais e específicos do projeto, como a promoção do bem-estar animal, a redução da superpopulação de cães e gatos e a geração de impactos positivos na saúde pública.

Além das estimativas acima apresentadas, estão previstas nesta Proposta Técnica as seguintes metas de execução:



META DO PLANO DE TRABALHO	META DE EXECUÇÃO	OBJETIVO	INDICADOR	PRODUTO
Realizar mutirões de castração de cães e gatos em comunidades de baixa renda.	Manter em operação 1 veículo castramóvel pelo período de 10 meses	Garantir a continuidade das atividades de castração e atendimento durante todo o período de execução do projeto.	Disponibilidade operacional de 1 veículo castramóvel.	Relatório operacional mensal com registros de utilização do veículo castramóvel.
	Realizar mutirões de castração com realização de 258 cirurgias por mês	Assegurar a efetividade dos mutirões com atendimentos mínimos estipulados.	Média de atendimentos realizados por mutirão.	Planilha consolidada com registros dos animais atendidos para cirurgias de castração.
	Realizar 129 atendimentos clínicos nas localidades visitadas por mês	Assegurar a efetividade dos serviços veterinários ofertados com atendimentos mínimos estipulados.	Média de atendimentos realizados por mês.	Planilha consolidada com registros dos animais atendidos em serviços clínicos.
Promover campanhas educativas e realizar a divulgação do projeto junto às comunidades atendidas e à sociedade em geral.	Realizar, pelo menos, 1 evento educativo por mês na localidade visitada	Promover a conscientização sobre a posse responsável e o bem-estar animal nas comunidades atendidas.	Número de eventos educativos realizados mensalmente.	Relatório dos eventos com registro fotográfico e materiais educativos distribuídos.
Desenvolver e implementar ações de pesquisa e extensão relacionadas à proteção e bem-estar animal.	Conceder até 6 bolsas de incentivo às atividades de pesquisa e extensão no âmbito do projeto pelo período máximo de 13 meses	Incentivar a pesquisa e a participação acadêmica nas atividades do projeto.	Quantidade de bolsas concedidas e pesquisadores envolvidos.	Relatórios das atividades desenvolvidas pelos bolsistas ao longo do período de execução.
	Realizar 2 eventos do Ciclo de Ações Extensionistas ao longo dos 10 meses de execução do projeto	Fomentar a integração entre pesquisa, extensão e comunidade.	Número de eventos realizados e participantes envolvidos.	Relatórios dos eventos com registros fotográficos, lista de presença e resultados alcançados.
Monitorar e avaliar o impacto das ações realizadas.	Implantar 1 sistema de gerenciamento para registro das atividades realizadas no projeto ao longo dos 10 meses de execução	Garantir a organização e o acompanhamento contínuo das ações do projeto.	Sistema de gerenciamento implantado e operacional.	Software de gestão funcional com relatórios automatizados e atualizações registradas.
	Realizar, no mínimo, 3 pesquisas de satisfação com profissionais, bolsistas e beneficiários do projeto ao longo de 10 meses de execução do projeto	Avaliar a percepção dos participantes e melhorar a execução do projeto com base nos feedbacks.	Quantidade de pesquisas realizadas e taxa de participação.	Relatórios consolidados das pesquisas de satisfação com análise dos resultados.
	Realizar, no mínimo, 2 visitas in loco ao veículo castramóvel para acompanhamento das ações do projeto e aplicação de checklist de verificação ao longo de 10 meses de execução	Garantir a qualidade e a conformidade das atividades realizadas nos castramóveis.	Número de visitas realizadas e checklists aplicados.	Relatórios de acompanhamento contendo resultados das visitas e checklists preenchidos.
Garantir o registro das ações realizadas em produto final que documente as atividades desenvolvidas.	Produzir e publicar 1 livro físico e digital com os resultados do projeto ao término do período de 10 meses de execução	Documentar e divulgar os resultados alcançados, consolidando o impacto do projeto.	Publicação concluída e disponibilizada em formato físico e digital.	Livro físico e digital contendo a documentação completa dos resultados do projeto.

11 Detalhamento Orçamentário

N META	METAS	VALOR	DATA INÍCIO	DATA FIM	N ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR	DATA INÍCIO	DATA FIM
1	Promover atendimento clínico veterinário e realizar mutirões de castração de cães e gatos em comunidades de baixa renda.	R\$ 2.518.434,21	02/06/2025	30/06/2026	1.1	Contratar equipe técnica responsável pelas ações do projeto	R\$ 1.120.543,00	02/06/2025	30/06/2026
					1.2	Implantar infraestrutura móvel para atendimento	R\$ 466.106,94	02/06/2025	30/06/2026
					1.3	Adquirir material veterinário e medicamentos necessários	R\$ 290.487,31	02/06/2025	30/06/2026
					1.4	Adquirir material de limpeza necessário	R\$ 77.980,10	02/06/2025	30/06/2026
					1.5	Adquirir uniformes para identificação da equipe	R\$ 4.106,80	02/06/2025	30/06/2026
					1.6	Adquirir material de expediente necessário	R\$ 1.122,56	02/06/2025	30/06/2026
					1.7	Produzir material gráfico operacional e administrativo	R\$ 12.187,50	02/06/2025	30/06/2026
					1.8	Contratar Assessoria de Gestão para garantir a conformidade legal do projeto	R\$ 351.600,00	02/06/2025	30/06/2026
					1.9	Contratar Serviço de Backoffice para suporte operacional, administrativo e logístico do projeto	R\$ 194.300,00	02/06/2025	30/06/2026
2	Promover campanhas educativas e realizar a divulgação do projeto junto às comunidades atendidas e à sociedade em geral.	R\$ 95.805,15	02/06/2025	30/06/2026	2.1	Desenvolver materiais informativos e de divulgação do projeto	R\$ 3.285,00	02/06/2025	30/06/2026
					2.2	Realizar palestras e campanhas educativas nas comunidades atendidas	R\$ 92.520,15	02/06/2025	30/06/2026
3	Desenvolver e implementar ações de pesquisa e extensão relacionadas à proteção e bem-estar animal.	R\$ 230.150,00	02/06/2025	30/06/2026	3.1	Conceder bolsas para equipe responsável pelas ações extensionistas do projeto	R\$ 219.150,00	02/06/2025	30/06/2026
					3.2	Promover eventos institucionais do Ciclo de Ações Extensionistas para divulgação das ações de pesquisa e extensão realizadas.	R\$ 11.000,00	02/06/2025	30/06/2026
4	Monitorar e avaliar o impacto das ações realizadas.	R\$ 125.610,64	02/06/2025	30/06/2026	4.1	Contratar Serviço de Desenvolvimento de Sistema	R\$ 24.604,74	02/06/2025	30/06/2026
					4.2	Contratar Assessoria de Monitoramento e Avaliação	R\$ 101.005,90	02/06/2025	30/06/2026
5	Garantir o registro das ações realizadas em produto final que documente as atividades desenvolvidas.	R\$ 30.000,00	02/06/2025	30/06/2026	5.1	Produzir e publicar material físico e digital com os resultados do projeto	R\$ 30.000,00	02/11/2025	30/06/2026

11.1 Cronograma Físico-Financeiro – Execução Mês a Mês

N META	N ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	1.1	Contratar equipe técnica responsável pelas ações do projeto	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 15.087,00	R\$ 107.528,20	R\$ 107.528,20	R\$ 107.528,20	R\$ 107.528,20
	1.2	Implantar infraestrutura móvel para atendimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.610,69	R\$ 46.610,69	R\$ 46.610,69	R\$ 46.610,69
	1.3	Adquirir material veterinário e medicamentos necessários	R\$ 145.243,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.243,66	R\$ 0,00
	1.4	Adquirir material de limpeza necessário	R\$ 38.990,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.990,05	R\$ 0,00
	1.5	Adquirir uniformes para identificação da equipe	R\$ 4.106,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	1.6	Adquirir material de expediente necessário	R\$ 1.122,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	1.7	Produzir material gráfico operacional e administrativo	R\$ 12.187,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	1.8	Contratar Assessoria de Gestão para garantir a conformidade legal do projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.160,00	R\$ 35.160,00	R\$ 35.160,00	R\$ 35.160,00	R\$ 35.160,00
	1.9	Contratar Serviço de Backoffice para suporte operacional, administrativo e logístico do projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.430,00	R\$ 19.430,00	R\$ 19.430,00	R\$ 19.430,00	R\$ 19.430,00
TOTAL - META 1			R\$ 216.737,57	R\$ 15.087,00	R\$ 69.677,00	R\$ 208.728,89	R\$ 208.728,89	R\$ 392.962,60	R\$ 208.728,89
2	2.1	Desenvolver materiais informativos e de divulgação do projeto	R\$ 3.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.2	Realizar palestras e campanhas educativas nas comunidades atendidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.520,15	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
	TOTAL - META 2		R\$ 3.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.520,15	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
3	3.1	Conceder bolsas para equipe responsável pelas ações extensionistas do projeto	R\$ 5.850,00	R\$ 13.650,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00
	3.2	Promover eventos institucionais do Ciclo de Ações Extensionistas para divulgação das ações de pesquisa e extensão realizadas.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
	TOTAL - META 3		R\$ 5.850,00	R\$ 13.650,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 23.650,00
4	4.1	Contratar Serviço de Desenvolvimento de Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.460,47	R\$ 2.460,47	R\$ 2.460,47	R\$ 2.460,47
	4.2	Contratar Assessoria de Monitoramento e Avaliação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.100,59	R\$ 10.100,59	R\$ 10.100,59	R\$ 10.100,59
	TOTAL - META 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.561,06	R\$ 12.561,06	R\$ 12.561,06	R\$ 12.561,06
5	5.1	Produzir e publicar material físico e digital com os resultados do projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL - META 5		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL (SOMATÓRIO METAS)			R\$ 225.872,57	R\$ 28.737,00	R\$ 87.827,00	R\$ 259.960,11	R\$ 247.439,96	R\$ 431.673,66	R\$ 252.939,96

N META	N ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	TOTAL
1	1.1	Contratar equipe técnica responsável pelas ações do projeto	R\$ 107.528,20	R\$ 107.528,20	R\$ 107.528,20	R\$ 107.528,20	R\$ 107.528,20	R\$ 107.528,20	R\$ 1.120.543,00
	1.2	Implantar infraestrutura móvel para atendimento	R\$ 46.610,69	R\$ 46.610,69	R\$ 46.610,69	R\$ 46.610,69	R\$ 46.610,69	R\$ 46.610,69	R\$ 466.106,94
	1.3	Adquirir material veterinário e medicamentos necessários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.487,31
	1.4	Adquirir material de limpeza necessário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.980,10
	1.5	Adquirir uniformes para identificação da equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.106,80
	1.6	Adquirir material de expediente necessário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122,56
	1.7	Produzir material gráfico operacional e administrativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.187,50
	1.8	Contratar Assessoria de Gestão para garantir a conformidade legal do projeto	R\$ 35.160,00	R\$ 35.160,00	R\$ 35.160,00	R\$ 35.160,00	R\$ 35.160,00	R\$ 0,00	R\$ 351.600,00
	1.9	Contratar Serviço de Backoffice para suporte operacional, administrativo e logístico do projeto	R\$ 19.430,00	R\$ 19.430,00	R\$ 19.430,00	R\$ 19.430,00	R\$ 19.430,00	R\$ 0,00	R\$ 194.300,00
	TOTAL - META 1		R\$ 208.728,89	R\$ 208.728,89	R\$ 208.728,89	R\$ 208.728,89	R\$ 208.728,89	R\$ 154.138,89	R\$ 2.518.434,21
2	2.1	Desenvolver materiais informativos e de divulgação do projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.285,00
	2.2	Realizar palestras e campanhas educativas nas comunidades atendidas	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 92.520,15
	TOTAL - META 2		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 95.805,15
3	3.1	Conceder bolsas para equipe responsável pelas ações extensionistas do projeto	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 219.150,00
	3.2	Promover eventos institucionais do Ciclo de Ações Extensionistas para divulgação das ações de pesquisa e extensão realizadas.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
	TOTAL - META 3		R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 23.650,00	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	R\$ 230.150,00
4	4.1	Contratar Serviço de Desenvolvimento de Sistema	R\$ 2.460,47	R\$ 2.460,47	R\$ 2.460,47	R\$ 2.460,47	R\$ 2.460,47	R\$ 2.460,47	R\$ 24.604,74
	4.2	Contratar Assessoria de Monitoramento e Avaliação	R\$ 10.100,59	R\$ 10.100,59	R\$ 10.100,59	R\$ 10.100,59	R\$ 10.100,59	R\$ 10.100,59	R\$ 101.005,90
	TOTAL - META 4		R\$ 12.561,06	R\$ 12.561,06	R\$ 12.561,06	R\$ 12.561,06	R\$ 12.561,06	R\$ 12.561,06	R\$ 125.610,64
5	5.1	Produzir e publicar material físico e digital com os resultados do projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
	TOTAL - META 5		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
	TOTAL (SOMATÓRIO METAS)		R\$ 247.439,96	R\$ 247.439,96	R\$ 247.439,96	R\$ 282.939,96	R\$ 247.439,96	R\$ 192.849,96	R\$ 3.000.000,00

11.2 Cronograma de Desembolso

PARCELA	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
01	03	2025	R\$ 1.247.130,94	Parcela referente às fases de Estruturação, pelo período de 3 meses, e Execução pelo período de 3 meses.
02	09	2025	R\$ 1.752.869,07	Parcela referente à fase de Execução pelo período de 7 meses.
TOTAL			R\$ 3.000.000,00	

11.3 Plano de Aplicação Detalhado

1	Realizar mutirões de castração de cães e gatos em comunidades de baixa renda.					
1.1	Contratar equipe técnica responsável pelas ações do projeto					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Gerente do Projeto	33903606	Mês	13	R\$ 4.500,00	R\$ 58.500,00
Serviço	Coordenador de Estratégia e Sustentabilidade	33903606	Mês	13	R\$ 3.500,00	R\$ 45.500,00
Serviço	Assistente de Impacto e Resultados	33903606	Mês	13	R\$ 2.700,00	R\$ 35.100,00
Serviço	Médico Veterinário	33903606	Mês	40	R\$ 7.000,00	R\$ 280.000,00
Serviço	Auxiliar de Veterinária	33903606	Mês	20	R\$ 2.800,00	R\$ 56.000,00
Serviço	Supervisor de Operações	33903606	Mês	20	R\$ 5.500,00	R\$ 110.000,00
Serviço	Supervisor de Operações	33903606	Mês	10	R\$ 2.200,00	R\$ 22.000,00
Serviço	Assistente Administrativo	33903606	Mês	40	R\$ 2.200,00	R\$ 88.000,00
Serviço	Motorista	33903606	Mês	20	R\$ 2.200,00	R\$ 44.000,00
Serviço	Auxiliar de Serviços Gerais	33903606	Mês	20	R\$ 2.600,00	R\$ 52.000,00
Tributo	Encargos e Provisão - Gerente do Projeto	33904718	Mês	13	R\$ 1.845,00	R\$ 23.985,00
Tributo	Encargos e Provisão - Coordenador de Estratégia e Sustentabilidade	33904718	Mês	13	R\$ 1.435,00	R\$ 18.655,00
Tributo	Encargos e Provisão - Assistente de Impacto e Resultados	33904718	Mês	13	R\$ 1.107,00	R\$ 14.391,00

Tributo	Encargos e Provisão - Médico Veterinário	33904718	Mês	40	R\$ 2.870,00	R\$ 114.800,00
Tributo	Encargos e Provisão - Auxiliar de Veterinária	33904718	Mês	20	R\$ 1.148,00	R\$ 22.960,00
Tributo	Encargos e Provisão - Supervisor de Operações	33904718	Mês	20	R\$ 2.255,00	R\$ 45.100,00
Tributo	Encargos e Provisão - Agente de Assistência Social	33904718	Mês	10	R\$ 902,00	R\$ 9.020,00
Tributo	Encargos e Provisão - Assistente Administrativo	33904718	Mês	40	R\$ 902,00	R\$ 36.080,00
Tributo	Encargos e Provisão - Motorista	33904718	Mês	20	R\$ 902,00	R\$ 18.040,00
Tributo	Encargos e Provisão - Auxiliar de Serviços Gerais	33904718	Mês	20	R\$ 1.066,00	R\$ 21.320,00
Serviço	Subsídio de Vale Transporte	33903972	Mês	10	R\$ 509,20	R\$ 5.092,00
1.2	Implantar infraestrutura móvel para atendimento					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Locação de Castramóvel - Locação de 02 (dois) veículos adaptados no modelo de trailer para funcionamento como consultório e castramóvel, equipado com infraestrutura completa e adequada à realização de atendimentos clínicos veterinários e cirurgias de esterilização de cães e gatos. Os veículos deverão ser equipados com os seguintes itens: sala de atendimento clínico com mesas e cadeiras, armários, mesa para atendimentos, mesa cirúrgica, equipamentos de anestesia, iluminação apropriada, áreas de higienização, armazenamento de medicamentos e suprimentos veterinários, além de sistemas de climatização e abastecimento de água potável. O serviço inclui a manutenção preventiva e corretiva dos veículos durante o período de locação, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos e a segurança dos procedimentos realizados. A infraestrutura deverá atender às normas técnicas e regulamentações sanitárias aplicáveis, assegurando condições ideais para o atendimento aos animais e o trabalho da equipe veterinária. Incluído na prestação de serviço a disponibilização de 02 (dois) veículos picape para reboque dos trailers.	33903999	Mês	10	R\$ 46.610,69	R\$ 466.106,94
1.3	Adquirir material veterinário e medicamentos necessários					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem	Microchip padrão FDX-B, frequência: 134,2 kHz, ISO 11784/11785/14223, NBR 14766, 1,25x7mm encapsulado em bio-vidro e cobertura antimigratória de Parylene C, inserido na agulha com bisel trifacetado, aplicadores individuais e descartáveis, 8 etiquetas com códigos para cada microchip e esterilizados individualmente, garantindo segurança.	33903036	Unidade	3870	R\$ 13,52	R\$ 52.322,40
Bem	Leitor portátil de identificação animal, padrão FDX-B ISO 11784/85, compatível ISO 11784/85, tela lcd, bateria de lítio recarregável, frequência de trabalho 134.2khz	33903036	Unidade	4	R\$ 179,00	R\$ 716,00
Bem	Apromazin 1% 20ML - Sipeagro	33903036	Unidade	20	R\$ 44,45	R\$ 889,00
Bem	Agua Para Injecao 10ML	33903036	Unidade	6000	R\$ 0,45	R\$ 2.700,00
Bem	Agua Destilada Para Autoclave 5 Litros	33903036	Unidade	48	R\$ 11,85	R\$ 568,80
Bem	Agua Oxigenada 10VI 1Litro	33903036	Unidade	120	R\$ 10,35	R\$ 1.242,00

Bem	Agulha Hipodermica Descartavel 13X45 Cx/100 / Marrom	33903036	Unidade	99	R\$ 11,25	R\$ 1.113,75
Bem	Agulha Hipodermica Descartavel 25X07 Cx/100 / Cinza	33903036	Unidade	99	R\$ 12,25	R\$ 1.212,75
Bem	Agulha Hipodermica Descartavel 40X12 Cx/100 / Rosa	33903036	Unidade	24	R\$ 12,47	R\$ 299,28
Bem	Alcool 70% 1Litro	33903036	Unidade	192	R\$ 9,45	R\$ 1.814,40
Bem	Algodo Hidrofilo 500Gr Rolo	33903036	Unidade	24	R\$ 20,25	R\$ 486,00
Bem	Mercepton Antitoxico Inj 100 MI	33903036	Unidade	5	R\$ 59,99	R\$ 299,95
Bem	Sulfato De Atropina 0,50 Mg/ 1MI	33903036	Unidade	45	R\$ 33,00	R\$ 1.485,00
Bem	Avental Descartavel Manga Longa 20Gr Branco C/ Punho C/10	33903036	Unidade	240	R\$ 28,88	R\$ 6.931,20
Bem	Campo Operatorio/Compressa Cirurgica 45X50Cm C/50 18G Helena	33903036	Unidade	240	R\$ 97,50	R\$ 23.400,00
Bem	Cetamim 10% 50MI- Sipeagro	33903036	Unidade	50	R\$ 167,50	R\$ 8.375,00
Bem	Soro Fisiologico 0,9% 500MI Bolsa Cx C/30	33903036	Unidade	1800	R\$ 8,99	R\$ 16.182,00
Bem	Clorexidine Degermante 2% 1 Litro	33903036	Unidade	192	R\$ 33,23	R\$ 6.380,16
Bem	Cloridrato De Tramadol 100Mg/2MI 2MI	33903036	Unidade	450	R\$ 1,89	R\$ 850,50
Bem	Coletor De Material Perfuro- Cortante 7.0 Lts	33903036	Unidade	96	R\$ 7,59	R\$ 728,64
Bem	Vitamina Complexo B (Polivitaminico) 2MI	33903036	Unidade	60	R\$ 24,53	R\$ 1.471,80
Bem	Compressa De Gaze Esteril 7,5 7,5 11Fios Pct C/10 Livia	33903036	Unidade	12000	R\$ 0,81	R\$ 9.720,00
Bem	Desincrustante(Icacrost 88) 1Kg	33903036	Unidade	24	R\$ 66,98	R\$ 1.607,52
Bem	Detergente Enzimatico 1Litro	33903036	Unidade	24	R\$ 25,58	R\$ 613,92
Bem	Biodex Injetavel 50MI (Dexametasona)	33903036	Unidade	50	R\$ 28,65	R\$ 1.432,50
Bem	Diazepam 5Mg/MI 2MI (B1)	33903036	Unidade	50	R\$ 1,92	R\$ 96,00
Bem	Dipirona 500Mg/MI 2MI	33903036	Unidade	90	R\$ 12,61	R\$ 1.134,90
Bem	Max Prata 500 MI - Spary Prata	33903036	Unidade	40	R\$ 19,38	R\$ 775,20
Bem	Papel Grau Cirurgico Rolo 250Mmx100M	33903036	Unidade	96	R\$ 170,81	R\$ 16.397,76
Bem	Epinefrina 1MI (Adrenalina)	33903036	Unidade	210	R\$ 2,89	R\$ 606,90
Bem	Equipo Macrogotas C/ Injetor Lateral Luer Lock	33903036	Unidade	1500	R\$ 1,55	R\$ 2.325,00
Bem	Esparadrapo Impermeavel 10 Cm X 4,5Mt Adpele	33903036	Unidade	120	R\$ 14,40	R\$ 1.728,00
Bem	Fio Catgut Cromado 0	33903036	Unidade	105	R\$ 7,49	R\$ 786,45
Bem	Fio Catgut Cromado 2-0	33903036	Unidade	105	R\$ 7,49	R\$ 786,45
Bem	Fio Nylon Preto 0 45Cm Ag 30Mm Cx C/24	33903036	Unidade	300	R\$ 2,10	R\$ 630,00
Bem	Fio Nylon Preto 2-0 45Cm Ag 30Mm Cx C/24	33903036	Unidade	300	R\$ 2,10	R\$ 630,00
Bem	Fita Adesiva Crepe Hospitalar 19Mmx50M	33903036	Unidade	96	R\$ 6,80	R\$ 652,80
Bem	Glicose 50% 10MI	33903036	Unidade	960	R\$ 0,98	R\$ 940,80
Bem	Cateter Intravenoso 22G	33903036	Unidade	2400	R\$ 1,49	R\$ 3.576,00
Bem	Cateter Intravenoso 24G	33903036	Unidade	2400	R\$ 1,49	R\$ 3.576,00
Bem	Lamina De Bisturi Esteril Aço Carbono Nº12	33903036	Unidade	96	R\$ 34,02	R\$ 3.265,92
Bem	Gillete Lamina de Barbear Ct C/60	33903036	Unidade	60	R\$ 50,10	R\$ 3.006,00
Bem	Lidocaina 2% Sem Vaso 20MI	33903036	Unidade	300	R\$ 6,89	R\$ 2.067,00
Bem	Luva Cirurgica Esteril Nº 6,5	33903036	Unidade	7800	R\$ 2,09	R\$ 16.302,00
Bem	Luva Cirurgica Esteril Nº 7,0	33903036	Unidade	6000	R\$ 2,09	R\$ 12.540,00

Bem	Luva Cirurgica Esteril Nº 7,5	33903036	Unidade	3000	R\$ 2,09	R\$ 6.270,00
Bem	Luva Para Procedimento Tam: P	33903036	Unidade	60	R\$ 34,50	R\$ 2.070,00
Bem	Luva Para Procedimento Tam: M	33903036	Unidade	60	R\$ 34,50	R\$ 2.070,00
Bem	Mascara Cirurgica Tripla Camada C/ Elastico Eva C/50	33903036	Unidade	39	R\$ 6,50	R\$ 253,50
Bem	Midazolam 5Mg/MI 3MI	33903036	Unidade	450	R\$ 4,50	R\$ 2.025,00
Bem	Papel Toalha Interfolha Branco	33903036	Unidade	48	R\$ 8,25	R\$ 396,00
Bem	Sapatilha Descartavel (Prope) 20Gr Pct/100	33903036	Unidade	39	R\$ 13,18	R\$ 514,02
Bem	Rifamicina 10Mg/MI Fr 20MI Spray (Riforcina)	33903036	Unidade	60	R\$ 7,00	R\$ 420,00
Bem	Sabonete Liquido 5 Litros Galao Erva Doce	33903036	Unidade	12	R\$ 26,37	R\$ 316,44
Bem	Scalp Pvc 21G Verde	33903036	Unidade	3000	R\$ 0,36	R\$ 1.080,00
Bem	Scalp Pvc 23G Azul	33903036	Unidade	9600	R\$ 0,39	R\$ 3.744,00
Bem	Seringa Descartavel 1MI Luer Slip Sem Agulha	33903036	Unidade	3000	R\$ 0,22	R\$ 660,00
Bem	Seringa Descartavel 3MI Luer Slip Sem Agulha	33903036	Unidade	7500	R\$ 0,20	R\$ 1.500,00
Bem	Seringa Descartavel 5MI Luer Slip Sem Agulha	33903036	Unidade	7500	R\$ 0,26	R\$ 1.950,00
Bem	Touca Sanfonada Premium Adelia Pct/100	33903036	Unidade	12	R\$ 9,90	R\$ 118,80
Bem	Acido Tranexamico 50Mg/MI 5MI	33903036	Unidade	390	R\$ 7,10	R\$ 2.769,00
Bem	Fitomenadiona (Vitamina K) 10Mg/MI - 1MI	33903036	Unidade	120	R\$ 3,86	R\$ 463,20
Bem	Emedron 1% 10ml	33903036	Unidade	75	R\$ 54,38	R\$ 4.078,50
Bem	PRN de acesso unidade	33903036	Unidade	8000	R\$ 0,84	R\$ 6.720,00
Bem	Agemoxi trihidratada 50ml	33903036	Unidade	60	R\$ 58,35	R\$ 3.501,00
Bem	Enrofloxacin 10% 50ml	33903036	Unidade	60	R\$ 23,97	R\$ 1.438,20
Bem	Enrofloxacin 2,5% 20ml	33903036	Unidade	60	R\$ 27,22	R\$ 1.633,20
Bem	Meloxicam 2% 50 ml	33903036	Unidade	20	R\$ 109,80	R\$ 2.196,00
Bem	Meloxicam 0,2% 20 ml	33903036	Unidade	20	R\$ 73,76	R\$ 1.475,20
Bem	Cloridrato de Metadona 10mg /ml	33903036	Unidade	1850	R\$ 10,35	R\$ 19.147,50
Bem	Tapete higiênico pacote com 100	33903036	Unidade	100	R\$ 90,12	R\$ 9.012,00
1.4	Adquirir material de limpeza necessário					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem	Água mineral garrafa 500ml	33903022	Unidade	1000	R\$ 3,90	R\$ 3.900,00
Bem	Água Sanitária 5L	33903022	Unidade	25	R\$ 14,90	R\$ 372,50
Bem	Bactericida e fungicida Vancid10 / Herbalvet	33903022	Unidade	12	R\$ 92,70	R\$ 1.112,40
Bem	Copo Descartável 200 ml Branco C/100	33903022	Unidade	50	R\$ 14,40	R\$ 720,00
Bem	Detergente coco 500ml	33903022	Unidade	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
Bem	Escovinha Multiuso de Unhas (P/ lavar KITS)	33903022	Unidade	5	R\$ 9,70	R\$ 48,50
Bem	Esponja amarela	33903022	Unidade	20	R\$ 3,20	R\$ 64,00
Bem	Limpador Multiuso 500ml - Eliminador de Odores	33903022	Unidade	10	R\$ 11,90	R\$ 119,00
Bem	Odorizador de Ambientes Spray 360ml	33903022	Unidade	5	R\$ 20,90	R\$ 104,50

Bem	Pá de lixo	33903022	Unidade	2	R\$ 70,40	R\$ 140,80
Bem	Pano de chão alvejado	33903022	Unidade	10	R\$ 4,65	R\$ 46,50
Bem	Pano Multiuso Limpeza Lavável Reutilizável 20x40cm 600 unidades	33903022	Unidade	2	R\$ 115,90	R\$ 231,80
Bem	Papel Higiênico folha dupla	33903022	Unidade	50	R\$ 16,99	R\$ 849,50
Bem	Saco de lixo branco de 100L p/lixo infectante	33903022	Unidade	300	R\$ 95,00	R\$ 28.500,00
Bem	Saco de lixo branco de 200L p/lixo infectante	33903022	Unidade	200	R\$ 98,00	R\$ 19.600,00
Bem	Saco de lixo preto de 10L p/lixo comum	33903022	Unidade	200	R\$ 58,00	R\$ 11.600,00
Bem	Saco de lixo preto de 200L p/lixo comum	33903022	Unidade	50	R\$ 75,00	R\$ 3.750,00
Bem	Saco de lixo preto de 60L p/lixo comum	33903022	Unidade	100	R\$ 54,00	R\$ 5.400,00
Bem	Saco de lixo transparente de 10L p/lixo comum	33903022	Unidade	100	R\$ 13,40	R\$ 1.340,00
Bem	Vassoura piaçava	33903022	Unidade	2	R\$ 22,80	R\$ 45,60
1.5	Adquirir uniformes para identificação da equipe					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem	Pijama cirurgico	33903023	Unidade	12	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00
Bem	Jaleco	33903023	Unidade	6	R\$ 140,00	R\$ 840,00
Bem	Camisas - Equipe Projeto e UNIRIO	33903023	Unidade	52	R\$ 25,90	R\$ 1.346,80
1.6	Adquirir material de expediente necessário					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem	Caneta esferográfica	33903016	Unidade	50	R\$ 1,09	R\$ 54,50
Bem	Caneta Marca Texto	33903016	Unidade	15	R\$ 3,10	R\$ 46,50
Bem	Caneta Piloto Permanente	33903016	Unidade	15	R\$ 8,90	R\$ 133,50
Bem	Clips 3.0	33903016	Unidade	6	R\$ 27,00	R\$ 162,00
Bem	Corretivo	33903016	Unidade	15	R\$ 8,90	R\$ 133,50
Bem	Fita durex	33903016	Unidade	6	R\$ 15,91	R\$ 95,46
Bem	Grampos	33903016	Unidade	6	R\$ 16,70	R\$ 100,20
Bem	Pasta Azul - Arquivo	33903016	Unidade	25	R\$ 15,20	R\$ 380,00
Bem	Pasta I	33903016	Unidade	13	R\$ 1,30	R\$ 16,90
1.7	Produzir material gráfico operacional e administrativo					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Formulário - Autorização Cirúrgica - Bloco A4, dimensões 210 x 297 mm, 1 via, 100 folhas, papel offset 75g/m², impressão frente e verso, 4x4 cores, refile inicial, alceamento de folha, blocagem, refile final	33903963	Unidade	5000	R\$ 0,65	R\$ 3.250,00
Serviço	Formulário - Avaliação Clínica - Bloco A4, dimensões 210 x 297 mm, 1 via, 100 folhas, papel offset 75g/m², impressão frente, 4x0 cores, refile inicial, alceamento de folha, blocagem, refile final	33903963	Unidade	5000	R\$ 0,65	R\$ 3.250,00

Serviço	Formulário - Autorização de Uso de Imagem - Bloco A4, dimensões 210 x 297 mm, 1 via, 100 folhas, papel offset 75g/m², impressão frente, 4x0 cores, refile inicial, alceamento de folha, blocagem, refile final	33903963	Unidade	250	R\$ 0,65	R\$ 162,50
Serviço	Formulário - Declaração de Comparecimento - Bloco A5, dimensões 148 x 210 mm, 1 via, 100 folhas, papel offset 75g/m², impressão frente, 4x0 cores, refile inicial, alceamento de folha, blocagem, refile final	33903963	Unidade	250	R\$ 0,65	R\$ 162,50
Serviço	Formulário - Ficha de Recusa - Bloco A5, dimensões 148 x 210 mm, 1 via, 100 folhas, papel offset 75g/m², impressão frente, 4x0 cores, refile inicial, alceamento de folha, blocagem, refile final	33903963	Unidade	500	R\$ 0,65	R\$ 325,00
Serviço	Formulário - Receituário Controlado - Bloco A5, dimensões 148 x 210 mm, 1 via, 100 folhas, papel offset 75g/m², impressão frente, 4x0 cores, refile inicial, alceamento de folha, blocagem, refile final	33903963	Unidade	250	R\$ 0,65	R\$ 162,50
Serviço	Formulário - Cuidados Pós-Operatório - Bloco A5, dimensões 148 x 210 mm, 1 via, 100 folhas, papel offset 75g/m², impressão frente, 4x0 cores, refile inicial, alceamento de folha, blocagem, refile final	33903963	Unidade	5000	R\$ 0,65	R\$ 3.250,00
Serviço	Formulário - Receituário Em Branco - Bloco A5, dimensões 148 x 210 mm, 1 via, 100 folhas, papel offset 75g/m², impressão frente, 4x0 cores, refile inicial, alceamento de folha, blocagem, refile final	33903963	Unidade	1000	R\$ 0,65	R\$ 650,00
Serviço	Formulário - Solicitação de Exames - Bloco A5, dimensões 148 x 210 mm, 1 via, 100 folhas, papel offset 75g/m², impressão frente, 4x0 cores, refile inicial, alceamento de folha, blocagem, refile final	33903963	Unidade	1500	R\$ 0,65	R\$ 975,00
1.8	Contratar Assessoria de Gestão para garantir a conformidade legal do projeto					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Assessoria de Gestão - Prestação de serviço de assessoria técnica especializada para suporte ao projeto de castração comunitária, visando assegurar a conformidade legal, eficiência operacional e ampliação do impacto social das ações do projeto. Abrangendo as atividades de representação junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), incluindo a elaboração, tramitação e manutenção da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) exigida para as atividades veterinárias, bem como a interlocução com o CRMV e outros órgãos reguladores. Assessoria jurídica para análise de documentos administrativos, orientação sobre a legislação vigente aplicável ao projeto e mitigação de riscos legais. Assessoria de comunicação para a elaboração de plano estratégico de divulgação e de campanhas de conscientização sobre a importância da castração e bem-estar animal.	33903979	Mês	10	R\$ 35.160,00	R\$ 351.600,00
1.9	Contratar Serviço de Backoffice para suporte operacional, administrativo e logístico					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Serviço de Backoffice - Prestação de serviço especializado de suporte operacional, administrativo e logístico para o projeto, visando assegurar a eficiência na execução,	33903979	Mês	10	R\$ 19.430,00	R\$ 194.300,00

	organização e ampliação do impacto das ações planejadas. Abrangendo atividades estratégicas e operacionais que garantem o funcionamento pleno e organizado do projeto, como organização e controle de documentos administrativos; elaboração de cronograma detalhado de atividades e protocolos operacionais; planejamento e execução do custeio financeiro relacionado às ações do projeto, garantindo conformidade com as normas vigentes; relatórios periódicos sobre gastos, atividades executadas e resultados alcançados; planejamento e organização de viagens mensalmente para atendimento em diferentes localidades; gestão de transporte de equipes, equipamentos e insumos; organização de hospedagem, alimentação e deslocamento; armazenamento e controle de materiais e insumos, garantindo a guarda adequada de medicamentos, materiais veterinários e insumos em local apropriado, observando normas de segurança e conservação; controle de estoque com reposição programada para evitar desabastecimento; gestão de transporte seguro para entrega de insumos às equipes técnicas em campo; supervisão e coordenação de serviços diversos, como manutenção de veículos, limpeza de materiais e demais necessidades operacionais; atendimento a demandas de interlocução com prefeituras, comunidades e parceiros institucionais; apoio à comunicação institucional e logística para campanhas de conscientização.					
2	Promover campanhas educativas e realizar a divulgação do projeto junto às comunidades atendidas e à sociedade em geral.					
2.1	Desenvolver materiais informativos e de divulgação do projeto					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Folder de Divulgação - Folder A5, dimensões 148x210mm, papel offset 75 g/m², impressão frente e verso, 4x4 cores	33903963	Unidade	5000	R\$ 0,30	R\$ 1.500,00
Serviço	Folder Educativo - Folder A5, dimensões 148x210mm, papel offset 75 g/m², impressão frente e verso, 4x4 cores	33903963	Unidade	5000	R\$ 0,30	R\$ 1.500,00
Serviço	Banner, dimensões 80 x 120 cm, lona 280g, revestimento fosco, impressão frente, 4x0 cores, acabamento em bastão, corda e ponteira	33903963	Unidade	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00
2.2	Realizar Evento de Integração e palestras e campanhas educativas nas comunidades atendidas					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Serviço especializado de organização e produção de eventos institucionais para o planejamento, execução e suporte técnico-administrativo do Evento Inicial de Integração. Abrangendo o planejamento detalhado e logística operacional do evento; organização do espaço físico e ambientação; locação de equipamentos audiovisuais e suporte técnico; produção de materiais de divulgação e sinalização; alimentação e hidratação; registro fotográfico e audiovisual do evento; apoio administrativo e coordenação no dia do evento.	33913999	Unidade	1	R\$ 12.520,15	R\$ 12.520,15
Serviço	Serviço especializado de organização e produção de eventos educativos, visando o planejamento, a execução e o suporte técnico-administrativo de eventos e campanhas educativas realizadas nas localidades visitadas mensalmente. Abrangendo o planejamento	33913999	Unidade	10	R\$ 8.000,00	R\$ 80.000,00

	detalhado e logística operacional dos eventos; organização do espaço físico e ambientação; locação de espaços físicos, mobiliário e estrutura física, se necessário; locação de equipamentos audiovisuais e suporte técnico; produção de materiais de divulgação e sinalização; registro fotográfico e audiovisual dos eventos; apoio administrativo e coordenação no dia dos eventos.					
3	Desenvolver e implementar ações de pesquisa e extensão relacionadas à proteção e bem-estar animal.					
3.1	Conceder bolsas para equipe responsável pelas ações extensionistas do projeto					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Coordenador Acadêmico	33902001	Mês	13	R\$ 5.850,00	R\$ 76.050,00
Serviço	Pesquisador em Extensão	33902001	Mês	24	R\$ 3.900,00	R\$ 93.600,00
Serviço	Aluno de Pós-Graduação - Doutorado	33901800	Mês	11	R\$ 3.100,00	R\$ 34.100,00
Serviço	Aluno de Graduação	33901800	Mês	22	R\$ 700,00	R\$ 15.400,00
3.2	Promover eventos institucionais do Ciclo de Ações Extensionistas para divulgação das ações de pesquisa e extensão realizadas.					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Serviço especializado de organização e produção de eventos institucionais para o planejamento, execução e suporte técnico-administrativo dos eventos trimestrais do "Ciclo de Ações Extensionistas". Abrangendo o planejamento detalhado e logística operacional dos eventos; organização do espaço físico e ambientação; locação de equipamentos audiovisuais e suporte técnico; produção de materiais de divulgação e sinalização; alimentação e hidratação; registro fotográfico e audiovisual dos eventos; apoio administrativo e coordenação no dia dos eventos.	33913999	Unidade	2	R\$ 5.500,00	R\$ 11.000,00
4	Monitorar e avaliar o impacto das ações realizadas.					
4.1	Contratar Serviço de Desenvolvimento de Sistema					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Sistema de Gestão - Prestação de serviço de desenvolvimento, manutenção corretiva e suporte técnico de software de gestão dedicado ao projeto, abrangendo a criação e manutenção de software específico para gerenciamento das ações executadas no projeto, incluindo suporte técnico contínuo e atualizações necessárias.	33913999	Mês	10	R\$ 2.460,47	R\$ 24.604,74
4.2	Contratar Assessoria de Monitoramento e Avaliação					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Assessoria de Monitoramento e Avaliação - Contratação de serviços especializados para implementação de processos contínuos de monitoramento e avaliação para	33913999	Mês	10	R\$ 10.100,59	R\$ 101.005,90

	acompanhamento do processo de execução das atividades do projeto, mensurando os resultados alcançados, garantindo a eficiência e eficácia do projeto ao longo do tempo					
5	Garantir o registro das ações realizadas em produto final que documente as atividades desenvolvidas.					
5.1	Produzir e publicar material físico e digital com os resultados do projeto					
Tipo Despesa	Especificação Item	Cód. Natureza Despesa	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	Serviço especializado de produção e publicação de livros físicos e digitais, contendo informações sobre as ações desenvolvidas no projeto, resultados do monitoramento e avaliação, e os resultados das ações extensionistas realizadas. Abrangendo revisão ortográfica, gramatical e estilística do conteúdo fornecido; criação de um projeto gráfico; diagramação interna conforme padrões editoriais e escolha de fontes; impressão em papel pólen soft, no formato 14x21 cm; capa colorida com abas em papel cartão royal, supremo ou equivalente de 250 gramas, com acabamento fosco ou brilho; encadernação colada em hotmelt ou PUR; registro de ISBN e ficha catalográfica conforme normas da Biblioteca Nacional; conversão do livro para formato digital (PDF ou ePub); disponibilização de versão acessível para leitura em dispositivos eletrônicos; impressão de tiragem de 100 exemplares.	33903963	Unidade	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

11.4 Plano de Aplicação Consolidado

Classificação de Despesas	
339018	R\$ 49.500,00
339020	R\$ 169.650,00
339030	R\$ 373.696,77
339036	R\$ 791.100,00
339039	R\$ 1.062.571,44
339047	R\$ 324.351,00
339139	R\$ 229.130,79

Rio de Janeiro/RJ, 23 de setembro de 2025.



Tathyane Ferreira Höfke
Diretora-Presidente